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ABSTRAK 
 
 
 Keterlambatan pada proyek konstruksi dapat mengakibatkan tidak 
tercapainya tujuan proyek, seperti pembengkakan waktu, biaya dan tenaga. Fakta 
menunjukkan bahwa lebih dari 30% proyek proyek di wilayah Maluku mengalami 
keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
faktor-faktor utama penyebab keterlambatan proyek konstruksi di Maluku. 
 Penelitian dilakukan di tiga lokasi di Maluku Tengah, yaitu wilayah bagian 
Seram, Saparua/Haruku/Banda dan Ambon/Leitimor. Responden penelitian 
adalah project manager yang proyeknya mengalami keterlambatan. Kuesioner 
digunakan sebagai alat pengumpulan data dan hasilnya di analisa dengan 
menggunakan Relative Importance Index(RII) untuk menentukan faktor dominan 
penyebab terjadinya keterlambatan di wilayah penelitian. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang 
menyebabkan keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah adalah antara 
lain : Material langka, Cuaca buruk, Keterlambatan pengiriman material, Kurang 
profesional, lambat dalam pengambilan keputusan dan kelangkaan tenaga kerja. 
Keterlambatan yang ditimbulkan tersebut dapat diminimalisasi dengan cara 
mengantipasi lebih awal antara lain : penjadwalan material, meminta kebijakan 
owner akibat cuaca buruk,penjadwalan terhadap rute transportasi, tenaga ahli dan 
struktur kerja, kontrak kerja dan loyalitas terhadap tenaga kerja. 
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ABSTRACT 
 
 
Construction projects delay can result in the failure to achieve its 
objectives which can lead to the extension of time, cost and effort. The fact shows 
that more than 30% of construction projects in Moluccas experience this. This 
research aims at identifying and analyzing the main factors causing the 
construction projects delay in meeting the deadline in Moluccas. 
This study was conducted in three locations in the central Moluccas. 
Which are areas of Seram, Saparua/ Haruku/ Banda, and Ambon/ Leitimor. The 
respondents were project managers whose project experienced delay. The data 
was collected through questionnaire and the result was then analyzed using 
Relative Importance Index (RII) to determine the dominant factors causing their 
delay. 
The research finding indicates that the main factors of construction project 
delay in central Moluccas are caused by scarcity of materials, bad weather, a 
delay in material delivery, less professional management, decision making delay 
as well as labour scarcity. These problems can be minimized by anticipating the 
problems that might occur such as early material scheduling, requesting policy 
from the owner due to the delay caused by bad weather, transportation route 
scheduling, technical assistant consultation, improvement  of work structure and 
contract, and loyalty to the labour. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
Sebagai acuan analisis yang berhubungan langsung maupun tidak 
langsung dalam penulisan ini, antara lain. Di dalam suatu proyek konstruksi 
terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam 
proyek itu sendiri. Menurut Soeharto (1995), kegiatan proyek dapat diartikan 
sebagai suatu kegiatansementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, 
dengan alokasi sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas 
yang sasarannya telah digariskan dengan tegas.  
 
2.1 Keterlambatan Proyek Konstruksi 
 Dalam pembangunan suatu proyek konstruksi aspek material,tenaga 
kerja, pendanaan, peralatan,lingkungan ,kualitas hampir selalu menjadi 
permasalahan yang pada akhirnya menjadi penyebab keterlambatan dalam 
penyelesaian proyek konstruksi. Berdasarkan hal tersebut maka timbullah suatu 
pertanyaan faktor-faktor apa saja yang menjadi sumber penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi tersebut?  
Untuk mencapai tujuan suatu proyek maka suatu proyek harus diselesaikan 
dengan waktu yang sudah ditentukan. Durasi kegiatan proyek dalam arti lama 
aktifitas suatu proyek dikerjakan atau penetapan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu proyek konstruksi dari awal sampai akhir pekerjaan 
dilaksanakan adalah catatan lampau yang harus di pelajari tentang keadaan 
material,jumlah pekerja dan waktu , peralatan dan lainnya sehingga dapat 
ditentukan pendataan yang lebih baik dalam penyelesaian suatu proyek . 
Selain faktor internal diatas ,faktor eksternal juga berpengaruh terhadap penentuan 
lama waktu pekerjaan contohnya cuaca yang menjadi salah satu enghambat dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi dikarenakan tidak dapat diprediksi dengan pasti 
selama pelkerjaan berlangsung. Pihak pelaksana hanya dapat memprediksikan 
berdasarkan laporan cuaca atau kebiasaan yang terjadi 
Banyaknya kegiatan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan proyek 
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konstruksi menimbulkan banyak permasalahan yang bersifat kompleks. 
Kompleksitas proyek tergantung dari : 
1. Jumlah dan macam kegiatan dalam proyek, 
2. Macam dan jumlah hubungan antar kelompok (organisasi) di dalam 
proyek itu sendiri 
3. Macam dan jumlah hubungan antar kegiatan (organisasi) di dalam proyek 
dengan pihak luar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi yang di fokuskan pada kontraktor sebagai pihak 
pelaksana konstruksi di wilayah Maluku Tengah dan melakukan kajian awal dari 
sisi manajemen terhadap keberadaan proyek konstruksi dari peneliti terdahulu. 
Sumber daya yang terbatas di peroleh hasil maksimal dalam hal 
ketepatan, kecepatan, penghematan dan keselamatan kerja secara komprehensif. 
Memanajemen kegiatan proyek adalah cara efektif untuk melaksanakan kegiatan 
proyek  untuk mendapatkan sasaran dan tujuan  sesuai waktu dan biaya yang telah 
ditentukan . 
 
2.2 Manajemen  
Manajemen adalah cara memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-
sumber daya yang terbatas dalam usaha  mencapai tujuan dan sasaran yang efektif 
dan efisien. Tujuan dari manajemen konstruksi adalah mendapatkan metode / cara 
teknis terbaik agar dengan sumber daya yang terbatas dapat diperoleh hasil 
maksimal dalam hal ketepatan, kecepatan, penghematan dan keselamatan kerja 
secara komprehensif. (Husen, 2009) 
Proyek adalah sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan 
dan modal/biaya yang dihimpun dalam suatu wadah atau organisasi sementara 
untuk mencapai sasaran dan tujuan. 
 Manajemen Proyek adalah penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan 
ketrampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas, 
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil 
yang optimal dalam hal kinerja biaya, mutu dan waktu, serta keselamatan kerja. 
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(Husen, 2009). Setiap proyek konstruksi memiliki rencana jadwal kegiatan dan 
rencana pembiayaan proyek yang dibuat pada saat proses pekerjaan di lapangan 
berjalan. Tujuan dari pembuatan rencana biaya dan jadwal kegiatan tersebut 
adalah agar proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan acuan yang direncanakan 
oleh kontraktor. Namun pada pelaksanaannya, sering terjadi perbedaan antara 
jadwal kegiatan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Keterlambatan adalah  
penghambat penyelesaian suatu proyek, oleh karena itu sangat penting untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek-proyek konstruksi  agar 
mendapatkan tujuan yang diharapkan dengan meneliti faktor-faktor penyebab 
keterlambatan dominan pada wilayah tersebut (Kusjadmikahadi, 1999).  Oleh 
karena itu penting untuk memanajemen semua kegiatan agar terencana dan 
terkelola secara sistematis, terarah serta mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas. 
Manajemen proyek dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pengendalian yang 
didasarkan atas tujuan, sasaran informasi, data serta sumber daya yang terdapat 
pada proyek. 
Peran aktif manajemen merupakan salah satu kunci utama keberhasilan 
pengelolaan proyek. Untuk melaksanakan suatu proyek selalu diinginkan agar 
efisiensi dan efektifitas harus terpenuhi, oleh karena itulah diperlukan suatu 
manajemen proyek yang baik. 
 
2.2.1. Perencanaan/Planning 
 Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen. Manajemen 
pasti berangkat dari sebuah perencanaan karena fungsi-fungsi yang lain akan 
efektif dan efisien apabila terlebih dahulu direncanakan dengan baik. 
Perencanaan adalah suatu uproses untuk menentukan rencana, sehingga 
rencana merupakan produk dari perencanaan.Dalam suatu rencana harus 
ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai 
tujuan itu. Jadi, setiap rencana harus mengandung dua unsur yaitu tujuan dan 
pedoman. (Malayu, 2001) 
Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan 
memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program 
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dari alternatif-alternatif yang ada”. (Harold & Cyril.2001) 
Perencanaan adalah memilih, menghubungkan fakta dan membuat serta 
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. (Terry, 2001). 
Dalam manajemen proyek perencanaan menempati urutan teratas dafi fungsi 
manajemen lainnya. Dari aspek penggunaan sumber daya, perencanaan dapat 
diartikan sebagai pemberi pegangan pegangan bagi kontraktor untuk mengelola 
sumber daya dalam melaksanakan aktifitas serta mempergunakan sumber daya 
secara efektif dan efisien, sebab dalam pelaksanaan pekerjaan seringkali terjadi 
masalah-masalah operasional yang dapat menghambat proses kelancaran 
pekerjaan yang diakibatkan ketidak tepatan pengalokasian sumber daya, kesulitan 
sumber daya kelangkaan sumber daya dan lainnya dan masalah lain di luar jadwal 
dalam rencana kerja 
 
2.2.2. Pengorganisasian/Organizing 
Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana 
orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, 
terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, 
material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain 
sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara 
sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas 
dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau 
sekelompok tujuan (Stephen, 1994) 
    Ibrahim (2004 : 318) mengemukakan fungsi budaya organisasi bagi 
anggotanya sebagai berikut: 
a. Adaptasi Eksternal : proses meraih tujuan dan bekerjasama dengan pihak 
luar. Sejumlah pertanyaan harus dapat dijawab agar dapat sukses dengan 
adaptasi eksternal, antara lain: 
b. Integrasi internal : adalah kreasi dari satu identitas kolektif dan 
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pemahaman tentang metode-metode kerja yang serasi dan hidup dalam 
kebersamaan. 
c. Mewujudkan kebersamaan eksekutif dan karyawan : dengan menyadari 
tujuan bersama, perilaku yang ditetapkan dan saling isi mengisi. 
d. Memilih organisasi sesuai dengan budayanya: adanya beberapa pilihan 
antara lain. 
 
2.2.3. Pelaksanaan/Actuating 
 Kegiatan ini implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan 
dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non 
fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan, karena kondisi perencanaan sifatnya masih ramalan dan subyektif 
serta masih perlu penyempurnaan, dalam tahapan ini sering terjadi perubahan-
perubahan dari rencana yang telah ditetapkan. 
Biasanya pada tahapan pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat lebih 
beragam.Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi terpadu untuk mencapai 
keserasian dan keseimbangan kerja. Pada tahapan ini juga telah ditetapkan konsep 
pelaksanaan serta personel yang terlibat pada organisasinya, kemudian secara 
detail menetapkan jadwal program, alokasi biaya, serta alokasi sumber daya yang 
digunakan. (Husen,2009). 
 
2.2.4. Pengendalian/Controlling 
 Menurut Harahap (2001: 14), Pengawasan adalah keseluruhan sistem, 
teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin 
agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar 
menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan 
tujuan organisasi. 
Menurut Husnaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut : 
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 
pemborosan, dan hambatan. 
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan 
hambatan. 
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3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi 
terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik. 
Penyebab keterlambatan proyek adalah dari beberapa sumber daya yang 
mendukung keberhasilan proyek tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang 
sudah ditentukan. 
 
2.3. Definisi Keterlambatan proyek 
Keterlambatan proyek adalah hambatan tercapainya tujuan suatu proyek, 
menurut Kusjadmikahadi (1999) bahwa, keterlambatan proyek berarti 
bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan 
dan tercantum dalam dokumen kontrak. Keterlambatan dapat dikategorikan 
menjadi tiga bentuk yakni: 
1. Keterlambatan yang layak mendapatkan ganti rugi (Compensable Delay). 
Compensable Delay adalah keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, 
kelalaian atau kesalahan pemilik proyek. 
2. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (Non Excusable Delay). Non 
Excusable Delay adalah keterlambatan yang disebabkan oleh tindakan, 
kelalaian atau kontraktor proyek 
3. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (Excusable Delay) 
 Excusable Delay adalah keterlambatan yang disebabkan kejadian-kejadian 
diluar kendali baik pemilik maupun kontraktor. 
 
2.4. Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian dari beberapa penulis dalam jurnal penelitian yang 
berasal dari berbagai negara dan perbedaan kondisi wilayah masing - masing 
mendeskripsikan berbagai faktor penyebab keterlambatan pada proyek konstruksi. 
(Couto and Teixeira, 2007) menggambarkan dari semua pengaruh eksternal pada 
proyek pembangunan yang ditambahkan ke daftar ini yakni faktor estetika, 
keuangan dan fisik, dimana mempunyai tujuan: 
1. Untuk menganalisis alasan dan faktor keterlambatan proyek. 
2. Untuk mengklasifikasikan dan mengevaluasi penundaan, klaim dan isu-isu 
terkait. 
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3. Untuk memahami, membandingkan dan menentukan masalah mereka. 
Dari hasil penelitian terdahulu penyebab keterlambatan dengan lima faktor 
utama yang dihasilkan oleh peneliti adalah antara lain: 
a.  Penelitian yang dilakukan oleh Fugar (2010). ‘Building construction 
projects in Ghana’menetapkan bahwa lima faktor penyebab utama 
keterlambatan adalah: 1) Keuangan, 2) Material, 3) Penjadwalan dan 
Pengawasan, 4) Hubungan Kontrak, 5) Perubahan Desain .Faktor-faktor ini 
menempati urutan tertinggi yang mempengaruhi keterlambatan di Ghana. 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Le Hoai et all (2008) ’Delay and Cost 
Overruns in Vietnam Large Construction Projects:A Comparison with Other 
Selected Countries’ di Vietnam menghasilkan lima urutan tertinggi  
keterlambatan yakni: 1) Penjadwalan dan Pengawasan, 2) Tenaga Kerja, 3) 
Kesulitan Keuangan pada owner, 4)Kesulitan Keuangan pada kontraktor, 5) 
Perubahan Desain. 
c. Penelitian yang dilakukan oleh Assaf et all (2006) ’Causes delay in large 
construction projects’,keterlambatan yang mempengaruhi semua pihak 
terkait yakni perubahan order oleh pemilik selama konstruksi di Saudi 
Arabia menghasilkan lima peringkat utama yakni: 1)Perubahan desain, 2) 
Keuangan, 3) Penjadwalan dan pengawasan, 4) Tenaga Kerja, 5) Hubungan 
kontrak. 
d. Penelitian yang dilakukan oleh Koushki (2005) ’Delays and cost increases 
in the construction of private residential projects in Kuwait’ 
mengelompokkan dua kriteria penyebab keterlambatan yakni berdasarkan 
waktu dan biaya, menghasilkan lima peringkat tertinggi yakni: 1) Perubahan 
Desain, 2) Keuangan, 3) Penjadwalan dan pengawasan, 4) Material, 5) 
Lingkungan. 
e. Penelitian yang dilakukan oleh Ramanathan (2012)’Construction delay 
causing risks on time and cost-a critical review’, menyatakan bahwa 
penundaan pekerjaan konstruksi akan menimbulkan resiko semakin 
bertambahnya biaya operasional di Malaysia menghasilkan lima urutan 
tertinggi yaitu; 1) Owner, 2) Kontraktor, 3) Perubahan desain, 4) Tenaga 
kerja, 5) Hubungan kontrak. 
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f. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2003) menghasilkan urutan 
tertinggi adalah 1) Tenaga kerja, 2) Keuangan dan 3) Penjadwalan dan 
pengawasan. 
g. Penelitian yang dilakukan oleh Sambasivan and Soon (2007) ’Cause and 
effects of delays in Malaysia construction industry’ menyimpulkan bahwa 
penyebab keterlambatan paling tinggi dimulai antara lain di Malaysia 
menghasilkan lima peringkat utama keterlambatan yakni antara lain: 1) 
Perubahan desain, 2) Penjadwalan dan pengawasan pihak konsultan, 3) 
Penjadwalan dan pengawasan pihak kontraktor, 4) Keuangan, 5) Sub 
Kontraktor. 
h. Penelitian yang dilakukan oleh Marzouk (2012) di Egypt menghasilkan lima 
peringkat tertinggi keterlambatan antara lain: 1) Penjadwalan dan 
pengontrolan, Keuangan, 3) Perubahan desain, 4) Tenaga kerja, 5) 
Hubungan kontrak. 
i. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Hampson (2012), ’Identifying the 
important causes of delays in building construction projects’ di Indonesia, 
menghasilkan lima keterlambatan faktor tertinggi yakni; 1) Perubahan 
desain, 2) Material, 3) Penjadwalan dan Pengawasan, 4) Tenaga kerja, 5) 
Lingkungan. 
j. Penelitian oleh Elinwa (1993) yang menghasilkan lima keterlambatan paling 
utama  yakni : 1) Material langka  , 2) Peralatan, 3) Suplai material, 4) 
Kesulitan Keuangan owner , 5) Kesulitan keuangan kontraktor. 
k. Penelitian oleh Odeh et all (2002) menghasilkan lima peringkat teratas yang 
mendukung keterlambatan yakni : 1) Tenaga kerja, 2) Penjadwalan dan 
pengawasan konsultan, 3) Penjadwalan dan pengawasan kontraktor, 4) 
Owner. 
l. Penelitian yang dilakukan oleh Frimpong and Oluwoye, 2003, ’Causes of 
delay and cost overruns in groundwater projects in construction of  
groundwater projects in developing countries’ menghasilkan faktor 
keterlambatan yang utama antara lain: 1) Keuangan proyek, 2) Keadaan 
ekonomi (keuangan), 3) Material, 4) Lingkungan. 
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m. Penelitian yang dilakukan oleh Madjid (2006) yang menghasilkan lima 
faktor keterlambatan yang berpotensi mendukung terjadinya keterlambatan 
tersebut yakni : 1) Material, 2) Tenaga kerja,3) Peralatan , 4) Keuangan, 5) 
Penjadwalan dan pengawasan. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut ditemukan beberapa 
faktor keterlambatan yang menjadi penyebab terhambatnya proyek konstruksi 
dimana urutan faktor keterlambatan dari penelitian terdahulu mempunyai 
perbedaan dan persamaan dalam penentuan pengurutan faktor-faktor penyebab 
keterlambatan yang terpilih sebagai faktor utama penyebab keterlambatan proyek 
konstruksi . Adapun hal-hal yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan 
tersebut tergantung kepada situasi, kondisi dan lokasi pada tiap-tiap wilayah  atau 
negara yang diteliti. Faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi 
yang terpilih sebagai lima faktor penyebab keterlambatan pada wilayah yang 
diteliti menurut  penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel  2.1 , dimana tahun 
penelitian juga disesuaikan sampai dengan tahun yang akan diteliti . 
 
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
No Rujukan Penelitian Terdahulu Faktor Penyebab Keterlambatan  
    peringkat pertama 
   
1 Madjid,2002; Elinwa et all,1993 Material 
2 Odeh and Battaineh ,2002;  Tenaga Kerja 
  Ahmed et all, 2003   
3 Sambasivan and Soon, 2007;  Perubahan desain 
  Alwi and Hampson, 2012; Koushki   
  et all, 2005; Assaf et all, 2005   
4 Marzouk et all,2012; Le Hoai, 2008 Penjadwalan dan Pengawasan 
5 Fugar and Agyakwah-Baah,2010; Keuangan 
  Frimpong and Oluwoye, 2003   
6 Ramanathan, 2012 Owner 
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No Rujukan Penelitian Terdahulu 
Faktor Penyebab Keterlambatan  
peringkat kedua 
7 Fugar and Agyakwah-Baah,2010; Material 
  Alwi and Hampson,2012   
8 Le Hoai et all, 2008; Madjid et all, Tenaga kerja 
  2006   
9 Assaf and Al-Heiji, 2006; Koushki et Keuangan 
  all, 2005; Ahmed et all,2003;    
  Marzouk and Al-Rasas, 2012;   
  Frimpong and Oluwoye, 2003   
10 Ramanathan ,Narayan and Idrus,  Kontraktor 
  2012   
11 Sambasivan and Soon, 2007; Odeh  Penjadwalan dan Pengawasan 
  and Battaineh, 2002;    
12 Elinwa et all, 1993 Peralatan 
13 Madjid et all,2006 Tenaga kerja 
  Rujukan Penelitian Terdahulu Faktor Penyebab Keterlambatan  
    peringkat ketiga 
      
14 Fugar and Agyakwah-Baah,2010;  Penjadwalan dan Pengawasan 
  Assaf and Al-Heiji, 2006; Koushki et   
  all, 2005; Ahmed, 2003; Sambasivan   
  and Son, 2007; Alwi and Hampson,   
  2012; Odeh and Battaineh,2002;   
15 Le Hoai et all, 2008;  Keuangan 
16 Ramanathan et all, 2012; Marzouk,  Perubahan desain 
  2012   
17 Elinwa et all, 1993; Frimpong and Material 
  Oluwoye, 2003   
18 Madjid et all, 2006 Peralatan 
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  Rujukan Penelitian Terdahulu Faktor Penyebab Keterlambatan  
    peringkat keempat 
      
20 Fugar and Agyakwah-Baah,2010;  Hubungan kontrak 
21 Le Hoai et all, 2008; Sambasivan and  Keuangan 
  Soon, 2007; Elinwa, 1993; Madjid ,   
  2006   
22 Assaf and Al-Heiji, 2006; Ramanathan  Tenaga kerja 
  
; Alwi and Hampson, 2012; Marzouk 
et   
  all 2012l,    
23 Koushki et all, 2005 Material 
24 Frimpong and Oluwoye, 2003 Lingkungan 
25 Odeh and Battaineh, 2002 Owner 
  
 
  
  Rujukan Penelitian Terdahulu Faktor Penyebab Keterlambatan  
    peringkat kelima 
  
 
  
26 Fugar and Agyakwah-Baah, 2010;  Perubahan desain 
  Le Hoai et all, 2008   
27 Assaf and Al-Heiji, 2006; Ramanathan  Hubungan kontrak 
  et all, 2012; Marzouk et all, 2012   
28 
Koushki et all, 2005; Alwi and 
Hampson, 2012 Lingkungan 
29 Sambasivan and Soon, 2007 Sub Kontraktor 
30 Alwi and Hampson, 2012 Lingkungan 
31 
Elinwa et all, 1993; Odeh and 
Battaineh Keuangan 
  , 2002   
32 Madjid et all, 2006 Penjadwalan dan Pengawasan 
 
Dari hasil penelitian terdahulu terdapat persamaan dalam merangking 
urutan keterlambatan lima peringkat tertinggi tersebut seperti terlihat pada tabel 
2.1 tersebut menjelaskan bahwa pada faktor penyebab keterlambatan ke satu 
tertera nama peneliti dengan faktor keterlambatan berbeda-beda yang menurut 
peneliti dari hasil penelitiannya adalah faktor tertinggi yang berada di peringkat 
satu,pada faktor penyebab keterlambatan peringkat kelima terlihat Koushki et all 
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dan Elinwa et all menemukan kesamaan pendapat bahwa peringkat ke lima 
penyebab keterlambatan adalah faktor lingkungan  demikian seterusnya .   
Menurut pendapat para peneliti terdahulu pada setiap penelitian terdapat 
persamaan ataupun perbedaan hasil dalam penelitian dalam merangking faktor 
penyebab keterlambatan utama pada setiap wilayah/negara antara peneliti satu 
dengan yang lainnya , hal tersebut dikarenakan perbedaan sesuai dengan kondisi, 
situasi dan lokasi wilayah atau negara yang diteliti masing-masing.  
Pada Tabel 2.1 tersebut sudah menjelaskan bahwa tiap wilayah 
memberikan hasil pengaruh keterlambatan yang berbeda satu dengan yang lainnya 
terutama dalam menentukan variabel yang mempengaruhinya, dimana tiap 
kelompok faktor mempunyai variabel yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan 
pengamatannya terhadap suatu wilayah/negara yang akan diteliti apakah variabel 
tersebut memang mempunyai pengaruh atau tidak berpengaruh dan perlu untuk 
dijadikan bahan penelitian, dalam hal ini tentu saja para peneliti menggunakan 
cara/alat peneltian pendekatan yang berbeda-beda namun mempunyai kesamaan 
tujuan yakni untuk menemukan sumber penyebab keterlambatan proyek 
konstruksi di wilayah yang ditelitinya sehingga berguna bagi pihak terkait untuk 
mengetahui lebih awal kesulitan hambatan yang akan terjadi .Hal tersebut akan 
sangat membantu para pelaksana konstruksi agar aktifitas berjalan lancar. 
 
2.5. Dampak Keterlambatan 
Dampak keterlambatan dapat disebabkan oleh Kontraktor, Owner dan 
Konsultan, (Noulmanee, A, 1999) dimana ketiga pihak terkait terlibat dalam 
perencanaan sampai pelaksanaan proyek konstruksi. Adapun permasalahan yang 
mengakibatkan terjadinya keterlambatan adalah dikarenakan produktifitas proyek 
yang banyak bergantung pada proses waktu pelaksanaan proyek, dimana waktu 
kerja produktif  harus sesuai dengan metode yang digunakan. 
Menurut Husen, 2009, Produktifitas kerja yang rendah biasanya disebabkan oleh 
antara lain: 
a. Motivasi tenaga kerja yang rendah 
b. Kondisi tempat kerja yang buruk 
c. Peralatan yang digunakan buruk 
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d. Material di bawah standar 
e. Komunikasi yang buruk di proyek, pengawas yang tidak adil 
Produktifitas didalam proyek juga memerlukan komitmen perusahaan 
dalam hal pelatihan studi dan penghapusan lembur, yang menyebabkan faktor 
pengembalian (revenue) dan kerugian yang tinggi bagi suatu perusahaan industri 
jasa konstruksi. 
Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap Kontraktor, Konsultan dan 
Owner akibat keterlambatan proyek antara lain: 
1. Keterlambatan sering mengakibatkan kelebihan biaya over, sengketa, 
litigasi, dan bersaing abandoment proyek (Sambasivan and Soon, 2007) 
2. Delapan dari sepuluh proyek mengalami pembengkakan biaya (overrun), 
(Indriani, 1999). 
3. Faradi and El Sayegh, (2006) menyatakan bahwa keterlambatan konstruksi 
tidak hanya mempengaruhi industry konstruksi melainkan juga sangat 
berpengaruh pada keadaan ekonomi suatu negara . 
4. Pada proyek pemerintah, bila bangunan seperti Rumah sakit maka akan 
merugikan dalam hal  pelayanan terhadap masyarakat. (Santje M I). 
Pada penelitian terdahulu menggunakan berbagai teknik penelitian untuk 
mendapatkan faktor tertinggi penyebab keterlambatan antara lain seperti 
terlampir pada tabel 2.2. 
Tabel 2.2. Rujukan Penelitian 
No Tools Rujukan Penelitian 
      
1 Relative Importance Index (RII) Fugar and Agyakwah-Baah,2010; 
    Chan and Kumaraswamy, 2002; 
    Odeh and Battaineh, 2002 
    Sambasivan and Soon, 2007 
2 Importance Index (I) Assaf et all, 1995 
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No Tools Rujukan Penelitian 
   
3 Relative Importance Weight(RIW) Frimpong et all, 2003 
4 Anova Sweis et all, 2008 
5 Mean Score Alaghbari et all, 2007 
6 Importance Index (IMP.I), Severity  
Le Hoai et all, 2008; Assaf and Al-
Heiji; 
  Index (S.I.), Frequency Index(F.I.) Marzouk and Al-Rases 
7 Mean Traits Koushki et all, 2003 
8 Importance Index (%) Assaf  and Heiji, 2006 
 
Berdasarkan alat ukur yang digunakan  oleh peneliti terdahulu dan 
kesesuaian serta hasil yang diinginkan sesuai tujuan penelitian ini, masih jarang 
yang menggunakan penelitian untuk memprediksi faktor keterlambatan proyek 
yang difokuskan pada kontraktor di Maluku khususnya di Maluku Tengah. 
Oleh karena itu akan dilakukan peninjauan terhadap teknik pengukuran 
dengan memprediksi variabel-variabel yang menjadi penyebab keterlambatan 
proyek yang utama di Maluku Tengah. 
Alat ukur yang digunakan adalah RII (Relative Importance Index), 
namun perlu adanya teknik pendukung untuk memperkuat hasil dari penelitian 
tersebut yakni mendukung hasil RII dengan  Confidence Interval (Keller, 2012). 
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 BAB 3 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 
Pada jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian explorasi, yang 
meneliti suatu obyek studi dan menganggap semua sumber penting bagi 
penelitian, bersifat kreatif, flexible dan terbuka. Diharapkan hasil seakurat 
mungkin dan memberikan wawasan bagi peneliti yang meneruskan, dan 
diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk menangani 
permasalahan sejenis. 
Penelitian Explorasi dapat diartikan penelitian terhadap masalah yang 
belum dijejaki, belum pernah ditemukan orang lain, begitu pula obyek penelitian 
adalah wilayah yang masih baru untuk hal yang akan diteliti tersebut, sehingga 
meskipun dalam keadaan miskin informasi, peneliti explorasi tetap berusaha 
menemukan atau mengungkap permasalahan yang sedang dibutuhkan atau akan 
diteliti tersebut. 
Penelitian Pengembangan: Penelitian yang ditujukan untuk 
mengembangkan temuan – temuan penelitian atau teori – teori sebelumnya baik 
untuk ilmu murni atau terapan. 
 
3.2 Kerangka Penelitian 
Kerangka penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 
satu dengan yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Berikut ini adalah 
gambar kerangka konseptual penelitian. 
Pada gambar 3.1 kerangka penelitian dibuat untuk menetapkan langkah-
langkah,konsep yang ingin diamati atau diukur pada penelitian yang dilaksanakan 
tersebut. Dalam kerangka konsep ini peneliti akan melakukan proses penelitian 
dengan menggunakan kerangka pemikiran dari latar belakang sampai dengan 
kesimpulan dan saran dari masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang 
mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah yang 
menghasilkan lima faktor keterlambatan masing-masing wilayahnya. 
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3.2.1. Masalah 
 Merton didalam Trunodipo (2011) mengartikan masalah sebagai 
”ketidaksesuaian yang signifikan dan tidak diinginkan” antara standar 
kebersamaan dan kondisi nyata.  Masalah yang timbul sehingga dilakukan 
penelitian ini sudah dijelaskan pada sub bab 1.1 dan 1.2. 
 
3.2.2  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara 
mengidentifikasi data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu cara 
pengumpulan data yang langsung berhubungan dengan responden tanpa melalui 
perantara atau pihak lain.misalnya mendapat data dengan kuesioner, mendapatkan 
data statistik atau referensi lainnya dimana data didapatkan secara langsung dari 
obyek penelitian. Kuesioner diberikan pada stakeholder yang terkait dengan 
pelaksanaan proyek sampel, dimana jawaban dari stakeholder berdasarkan yang 
benar-benar terjadi pada saat pelaksanaan proyek konstruksi yang dijadikan 
sampel.  
Sedangkan data sekunder adalah data  dari hasil pengamatan dari pihak-
pihak atau instansi terkait yang dapat menunjang variabel -variabel penelitian 
yang dilakukan yang didapatkan dari kantor Dinas Pekerjaan Umum di Maluku 
Tengah yakni antara lain: 
1. Data proyek konstruksi yang telah dilaksanakan tetapi mengalami 
keterlambatan dalam pelaksanaannya, proyek yang diambil secara acak 
dari tahun 2007 sampai dengan 2012 dan data tersebut didapatkan dari 
Dinas Pekerjaan Umum, Maluku Tengah. 
2. Data yang didapatkan secara acak diperoleh  sebanyak 86 proyek 
konstruksi dengan beberapa bidang pekerjaan, dan merupakan proyek 
yang   mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, tetapi hanya 
47(empat puluh tujuh) proyek yang dapat diteliti.  
3. Data Statistik dari pusat data Statistik Malteng, didapatkan dari pengajuan 
permintaan data secara langsung ke Badan Statistik di Malteng. 
4. Data pendukung lainnya. 
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3.2.3. Faktor-faktor Keterlambatan 
 Faktor-faktor yang menunjang keterlambatan pada umumnya berbeda-
beda tiap wilayah atau daerah tergantung pada situasi dan kondisi negara ,wilayah 
atau daerah tertentu. 
Menurut Chalibi dan Camp (1984) dalam penelitiannya dengan judul 
Causes of Delay and Overruns of Construction Projects in Developoing Countris, 
meneliti penyebab keterlambatan proyek konstruksi dinegara-negara berkembang 
selama perencanaan proyek dan pada tahap konstruksi. Penelitian dilakukan 
dimana para pekerja proyek konstruksi tersebut secara umum tampil dan dapat 
disimpulkan bahwa perencanaan yang matang diseluruh tahap awal proyek 
konstruksi sangat penting untuk memperkecil keterlambatan proyek dan 
pembengkaan biaya pada pengerjaan proyek konstruksi dinegara – negara  
berkembang. 
Studi literature sangat diperlukan untuk melakukan identifikasi terhadap 
penelitian terdahulu dan sangat menunjang untuk mencari faktor-faktor 
keterlambatan yang dialami oleh berbagai wilayah/negara, sehingga dapat 
dijadikan standarisasi bagi penelitian baru dengan tidak menutup kemungkinan 
adanya tambahan variabel baru yang dialami suatu wilayah. 
Adapun variabel dalam penelitian ini didapatkan dari hasil penelitian 
terdahulu   dan menghasilkan variabel yang dianggap sesuai dengan lokasi,situasi 
dan kondisi  daerah yang diteliti  yakni dipilih sebanyak 32 variabel awal untuk 
dijadikan dasar penelitian awal yang dikelompokkan dalam sembilan kelompok  
faktor,yang tidak menutup kemungkinan akan mengalami penambahan ataupun 
pengurangan yang disesuaikan bagi kepentingan penelitian. 
Daftar variabel yang didapatkan dapat dilihat pada lampiran (Tabel 3.11). 
 
3.2.4. Survey Pendahuluan 
 Survey pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data 
yang diperlukan bagi bahan penelitian, dimana data didapatkan dari Dinas 
Pekerjaan Umum Maluku Tengah dan data sekunder didapatkan dari Badan 
Statistik  Malteng, yang akan menunjang penelitian. 
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Data proyek sampel diambil DPU (Dinas Pekerjaan Umum) Maluku, 
dengan pemilihan secara acak dan diambil dari sampel  pekerjaan proyek 
konstruksi tahun 2007 sampai dengan 2012 untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab keterlambatan pada proyek konstruksi di wilayah Maluku. 
Permasalahan keterlambatan di Maluku hampir merata disetiap bagian wilayah, 
faktor penyebab keterlambatan juga bervariasi tergantung keterbatasan pelayanan 
fasilitas penunjang yang mendukung pekerjaan konstruksi itu sendiri. Oleh karena 
itulah perlu untuk lebih dalam mempelajari faktor-faktor tersebut dengan meneliti 
sampel proyek yang pernah mengalami keterlambatan, serta mengetahui faktor-
faktor utama penyebab keterlambatan tersebut untuk meminimalisasi segala 
bentuk kerugian bagi semua pihak terkait. 
Pada lampiran terdapat tabel proyek sampel sebanyak 86 (delapan puluh 
enam proyek) mengalami keterlambatan yang dipakai dalam penelitian ini. 
Adapun data proyek tersebut terbagi dalam tiga kelompok wilayah yang nampak 
pada tabel tersebut, dan digunakan sebanyak total 47 (empat puluh tujuh) sampel 
proyek terlambat untuk penelitian berdasarkan kesediaan dari para kontraktor 
ataupun pihak terkait lainnya. 
Format pengisian kuesioner dibuat berdasarkan hasil analisa terhadap 
penelitian terdahulu dan hasil analisa terhadap kondisi Malteng dari pendapat para 
ahli yang menganggap variabel tersebut sesuai atau tidaknya terhadap penelitian 
yang akandilakukan. Berikut adalah data isian kuesioner dengan pertanyaan yang 
langsung ke pokok permasalahan  terhadap variabel; 
Apakah menurut anda variabel ini merupakan penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi di Maluku Tengah? 
Pra survey yang dilakukan terdiri atas para expert/ahli dimana diberikan 
kuesioner dengan indikator tertentu dengan skala jawaban setuju atau tidak setuju 
terhadap 32 variabel awal yang dikelompokkan menjadi 9 kelompok faktor 
keterlambatan. Para expert atau ahli tersebut berpengalaman dalam bidang 
konstruksi dan mempunyai pengalaman kerja selama sama atau lebih dari sepuluh 
tahun di Malteng. Para ahli terdiri atas pejabat Dinas Pekerjaan Umum Maluku 
yang memberikan masukan dan pendapatnya tentang perlu atau tidaknya variabel 
tersebut untuk dipakai sebagai penelitian dan dijadikan kuesioner terhadap para 
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pimpro Malteng yang terkait dengan pelaksanaan sampel proyek yang akan diteliti 
di Maluku Tengah. 
 
Pada tabel 3.1.tertera daftar nama para ahli Malteng yang memberikan 
pendapat dan penilaian terhadap 32 variabel untuk disesuaikan dengan keadaan, 
situasi dan lokasi di wilayah Maluku Tengah. 
 
Tabel 3.1 Para Ahli Bidang Konstruksi di Maluku  
Kode Para pakar Malteng Kedudukan Pengalaman 
        
P1 A. G. Tumalan Pimpro  10 thn 
    
 
  
P2 A. Nikijuluw Pimpro 10 thn 
    
 
  
P3 N. Kotahatuhaha Pimpro 11 thn 
    
 
  
P4 D. Yawalata Pimpro 12 thn 
    
 
  
P5 M. M. A. Pattisahusiwa Pimpro 12 thn 
    
 
  
P6 Ir. Yosman Pabisa Kep. Dins. PU 15 thn 
    
 
  
P7 M. A. S. Latuconsina 
Kep. Bid. Bina 
Marga 15 thn 
        
    
Sumber : DPU Malteng,2013 
 
Pada tabel tersebut para ahli  telah berpengalaman dalam bidangnya 
selama sepuluh tahun atau lebih dalam bidangnya dan mengerti situasi, kondisi 
dan seluk- beluk Malteng selama pelaksanaan konstruksi berlangsung dari tahun 
ke tahun dan selalu memonitor perkembangan pekerjaan bidang konstruksi serta 
melihat potensi keterlambatan yang selama ini terjadi . 
Seperti halnya para peneliti terdahulu ,Para ahli di Maluku berpendapat 
bahwa tidak semua variabel mempunyai kesesuaian untuk dijadikan penelitian di 
Maluku Tengah,oleh karena itu perlu dipelajari apakah variabel-variabel tersebut 
sesuai/cocok untuk diterapkan sebagai bahan penelitian di Maluku Tengah yang 
terbagi menjadi tiga wilayah bagian yang terpisah perairan. 
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Berdasarkan pengamatan ke tujuh responden yang terdiri dari para ahli yang 
masing-masing telah memberikan penilaian terhadap faktor penyebab 
keterlambatan pekerjaan konstruksi di Maluku Tengah yang mempengaruhi 
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan berdasarkan kesesuaiannya 
terhadap wilayah yang akan diteliti yakni Maluku Tengah maka para ahli 
melakukan pemampatan terhadap variabel yang awalnya berjumlah tiga puluh dua 
variabel yang diambil dari penelitian terdahulu dan dikelompokkan menjadi 
Sembilan kelompok akhirnya  menjadi dua puluh empat variabel saran dari para 
ahli dimana terdapat persamaan dan satu perbedaan pendapat yang pada akhirnya 
mengikuti pendapat terbanyak ,Pada akhirnya variabel tersebut yang dianggap 
sesuai untuk dijadikan penelitian dan dikelompokkan menjadi delapan kelompok 
dengan pertimbangan agar dapat lebih mendekati hasil yang diharapkan terhadap 
kendala kesulitan pelaksanaan proyek yang menyebabkan keterlambatan 
.Berdasarkan pemikiran tersebut makan diputuskan untuk melanjutkan penelitian 
dengan data variabel sebanyak dua puluh empat yang secara keseluruhan 
merupakan bahan untuk dijadikan kuesioner terhadap para responden . 
 Berikut ini adalah hasil hasil validasi  dari tujuh ahli atau pakar di Maluku 
dimana terdiri dari pejabat pimpinan proyek, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan 
Kepala Bina Marga di Maluku Tengah yang sekarang sudah menjabat Wkl 
Walikota Ambon. Para ahli tersebut sampai saat ini selalu memberikan 
sumbangan berupa tenaga dan pikiran untuk membangun Maluku Tengah dan 
mengupayakan wilayah tersebut semakin berkembang baik pekerjaan dalam 
bidang pembangunan maupun keahlian tenaga kerja putra daerah sehingga 
diharapkan dapat meneruskan sasaran dan tujuan di wilayah  Maluku Tengah . 
Adapun hasil pendapat dan penilaian para ahli dari kuesioner awal tersebut dapat 
dilihat pada tabel 3.4 yang menjelaskan mengapa variabel tersebut dijadikan 
bahan penelitian di Maluku Tengah dengan kata lain layak atau tidaknya apabila 
variabel tersebut dijadikan sumber masalah bagi keterlambatan proyek konstruksi 
di Maluku Tengah,  sehingga dibuatlah pertanyaan untuk memastikan jawaban 
kelayakan dari variabel yang akan dijadikan penelitian tersebut pada wilayah yang 
akan diteliti yakni wilayah bagian Maluku Tengah antara lain Wilayah Seram, 
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Wilayah Saparua/Haruku/Banda dan Wilayah Ambon/Leitimor, sehingga 
didapatkan variabel yang layak untuk dapat dijadikan kelanjutan penelitian ini. 
 
Tabel 3.2  Kuisioner Awal/Pra survey Oleh  Para Ahli 
Apakah menurut anda variabel ini mempengaruhi 
keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi di               
Malteng? P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Tanda X= Tidak Setuju , ✔ = Setuju               
Keuangan (F1)   
 
  
 
  
 
  
  x1 Kesulitan mendapat kredit dari bank X X X X X X X 
  x2 Penyesuaian harga/naik turunnya harga  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x3 Keterlambatan pembayaran upah,gaji ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Material(F2)   
 
  
 
  
 
  
  x4 Material langka ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x5 keterlambatan  pengiriman material ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Lingkungan(F3)   
 
  
 
  
 
  
  x6 Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x7 Cuaca yang buruk ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x8 Efek sosial budaya masyarakat ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Tenaga kerja (F4)   
 
  
 
  
 
  
  x9 
Kurang profesional,lambat dalam 
keputusan ✔ ✔ X ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x10 Tenaga kerja langka ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Peralatan(F5)   
 
  
 
  
 
  
  x11 Kurangnya ketrampilan tenaga operator ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x12 Kerusakan alat ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Perubahan(F6)   
 
  
 
  
 
  
  x13 owner merubah desain awal X X X X X X X 
  x14 Desain yang tidak akurat X X X X X X X 
  x15 Kesalahan dalam penyidikan tanah ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x16 Kondisi lapangan yang berbeda dengan site ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x17 Variasi desain X X X X X X X 
Pemerintah( F7)   
 
  
 
  
 
  
  
x18 Mendapat perijinan untuk pengerjaan 
proyek X X X X X X X 
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Apakah menurut anda variabel ini mempengaruhi 
keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi di               
Malteng? P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Tanda X= Tidak Setuju , ✔ = Setuju               
  x19 Perubahan desain saat pelaksanaan X X X X X X X 
  x20 Hari libur X X X X X X X 
  x21 efek sosial budaya X X X X X X X 
Penjadwalan dan controlling(F8)   
 
  
 
  
 
  
  x22 Ketdak profesionalan pengawas lapangan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x23 Kurangnya program kerja yang akurat ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x24 Sering terjadi kecelakaan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x25 Metode konstruksi ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x26 Menganggap remeh permasalahan lapangan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  
x27 Menganggap remeh masalah keuangan 
proyek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x28 Tidak menghargai waktu penjadwalan kerja ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Hubungan Kontrak(F9)     
 
  
 
    
  x29 Kurang komunikasi antara pihak terkait ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x30 Kekurangan tenaga manajemen ahli ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  x31 Keterlambatan instruksi dari konsultan ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  
x32 Keterlambatan akibat kinerja 
subcontraktor. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Sumber : Para Ahli, Malteng, 2014 
 
Pada tabel 3.4 tersebut dijelaskan jawabann kuesioner awal dari para ahli di 
Maluku yang telah ambil bagian untuk menentukan keseluruhan variabel tersebut 
apakah layak atau tidak untuk diteruskan sebagai data penelitian akhir. 
Adapun cara pengisian dengan memberikan tanda centang ( √ ) yang artinya 
setuju variabel tersebut dijadikan variabel penelitian, dan tanda silang ( √ ) yang 
artinya tidak setuju Tengah variabel tersebut dijadikan variabel penelitian di 
wilayah Maluku Tengah. 
Dengan demikian para ahli menetapkan bahwa faktor yang layak untuk 
dijadikan penelitian selanjutnya adalah antara lain; kelompok keuangan yakni 
X2=penyesuaian naik turunnya harga dan X3=keterlambatan pembayaran 
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upah/gaji; kelompok Material dengan indikatornya adalah X4=material langka 
dan X5= keterlambatan pengiriman material; Faktor Lingkungan antara lain 
X6=keadaan lokasi yang tidak menguntungkan , X7= cuaca yang buruk; dan X8= 
efek sosial budaya masyarakat; Faktor Tenaga Kerja dengan indikator X9= kurang 
professional dan lambat dalam mengambil keputusan, X10= tenaga kerja langka; 
Faktor Peralatan dengan indicator X11=kurangnya ketrampilan tenaga operator, 
X12=kerusakan alat; Perubahan Desain dengan indikator X15=kesalahan dalam 
penyidik tanah, X16=kondisi lapangan yang berbeda site; Penjadwalan dan 
Controlling adalah X22=Ketidakprofesionalan pengawas lapangan, X23= 
Kurangnya pekerja yang profesional,X24=Sering terjadi kecelakaan, X25=Metode 
konstruksi, X26=Menganggap remeh permasalahan di lapangan, 
X27=Menganggap masalah keuangan di proyek, X28=Tidak menghargai waktu 
penjadwalan kerja; Hubungan Kontrak antara lain X29=Kurang komunikasi 
antara pihak terkait, X30=Kekurangan tenaga manajemen ahli, 
X31=Keterlambatan instruksi dari konsultan; X32=Keterlambatan kinerja akibat 
Sub Kontraktor .  
Secara keseluruhan variabel yang pendapat para ahli terdapat banyak 
persamaan hanya satu pakar saja yang menyatakan bahwa tenaga kerja kurang 
professional dan lambat dalam mengambil keputusan sebab menurut pendapatnya 
kurang adanya tanggung jawablah yang lebih dominan dari pihak pelaksana 
tersebut ,namun setelah diargumentasikan antara para ahli akhirnya pendapat 
tersebut disetujui oleh pihak pakar 3 tersebut. 
Sedangkan variabel yang tidak disetujui untuk dimasukkan dalam data 
penelitian adalah Keuangan (F1) yakni kesulitan mendapat kredit dari bank; 
Perubahan (F6) antara lain owner merubah desain ,Desain yang tidak 
akurat,kesalahan dalam penyidikan tanah,kondisi lapangan yang berbeda dengan 
site,variasi desain; Pemerintah(F7) antara lain Mendapat perijinan untuk 
pengerjaan proyek,perubahan desain saat pelaksanaan,Hari libur,efek sosial 
budaya . 
Keseluruhan variabel yang tidak disetujui untuk dijadikan penelitian di 
Maluku Tengah tersebut dikarenakan dianggap tidak berpengaruh terhadap 
keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah. Sehingga keseluruhan 
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variabel tersebut tidak dipergunakan dalam penelitian selanjutnya yang hanya 
mengambil variabel yang mempunyai pengaruh terhadap proses kinerja . 
Sedangkan variabel yang dinilai mempunyai pengaruh terhadap 
keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah antara lain variabel X2, X3, 
X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X15, X16, X22, X23, X24, X25, X26, 
X27, X28, X29, X30, X31, dan X32 ,dimana variabel tersebut setelah 
didiskusikan dinilai layak untuk dijadikan penelitian dengan alasan bahwa 
variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan proyek 
konstruksi di Maluku Tengah. 
Berdasarkan hasil yang didapatkan apabila terdapat jawaban tidak setuju 
ataupun setuju kurang dari 50% jawaban yang ada maka jawaban mengikuti 
prosentase yang lebih besar dari separuh kesepakatan yang ada , sedangkan 
apabila jawaban lebih dari 50% maka diambil  keputusan dari suara terbanyak 
yakni lebih dari 50% yang memilih jawabab tersebut. 
Jawaban dari para ahli didasarkan pada realita di lapangan dan pengalaman 
mereka dalam bidang kontruksi , disamping itu para ahli menilai kelayakan 
variabel berdasarkan pada lokasi di Maluku Tengah yang terpisah oleh lautan 
dengan pusat kota yakni Ambon dimana sumberdaya terbanyak berada, berdasar 
keadaan lokasi yang masih belum banyak terjamah sehingga bagian daerah 
tertentu masih rawan, berdasarkan pencapaian transpotasi terhadap sumber daya 
tidak terprediksi dengan pasti, seperti sumber daya manusia yang tidak tersebar 
merata seperti terlihat pada data statistik pada gambar 3.3.2 dan tabel 3.12.3 
dimana para pekerja banyak yang memilih lapangan usaha diluar konstruksi 
,kepadatan penduduk yang mempengaruhi jumlah pekerja dimana di wilayah 
Seram Utara lahan terluas di Malteng tetapi pembangunan tidak optimal seperti 
terlihat pada tabel 3.12.1 dimana penduduk lebih memilih tinggal di wilayah 
tertentu yang lebih maju, kelangkaan material akibat peningkatan penduduk pada 
gambar 3.3.1 yakni data statistik yang menunjukkan trend penduduk dan kurang 
meratanya penyebaran penduduk dengan menempati wilayah yang areanya kecil 
dibanding padatnya jumlah penduduk seperti di Ambon sehingga minat untk 
mengembangkan daerah menjadi sulit. sehingga dapat berakibat keterbatasan 
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material alam/pokok seperti pasir,batu dan kerikil, sehingga menyebabkan 
langkanya bahan material di lapangan . 
Adapun pendapat para ahli terhadap variabel yang terpilih dan dianggap 
layak untuk penelitian adalah disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini. 
 
Tabel 3.3 Pendapat Para Ahli Dalam Memilih Variabel Untuk Dijadikan Penelitian 
Di Maluku Tengah  
No Variabel Alasan pemilihan Variabel 
1 X2 Danggap sebagai hal yang berpengaruh terhadap  
    keterlambatan proyek konstruksi dikarenakan kenaikan  
    harga barang tidak dapat merubah harga kontrak yang  
    telah ditetapkan 
2 X3 Pelaksana seringkali kurang terampil dalam mengalokasi- 
    kan dana untuk pembayaran gaji,upah dan material  
    sehingga mempengaruhi aktifitas tenaga kerja. 
3 X4 transportasi barang lewat lautan sering mengalami keterlambat- 
    an akibat jadwal tiba tidak terprediksi dengan pasti. 
4 X5 Keterlambatan Material akan mengakibatkan tenaga kerja 
    menganggur dan menunda pekerjaan berikutnya sehingga  
    terjadi pembengkakan biaya tak terduga. 
5 X6 Keadaan lokasi di area yang masih belum terjangkau   
    oleh alat transportasi ,buka hutan menyebabkan kesulitan  
    dalam mengalokasikan peralatan . 
6 X7 Cuaca buruk seperti hujan terus menerus menyebabkan sulit  
    area transp[ortasi,rawan longsor, aktifitas dihentikan. 
7 X8 Masyarakat terpencil menolak pembangunan disekitar 
    lingkungan tinggalnya. 
8 X9 Kecendurangan saling menunggu dalam pengambilan  
    keputusan oleh pelaksana. 
9 X10 Kekurangan tenaga kerja yang terampil  
10 X11 Tenaga operator kurang terampil menyebabkan alat berat  
    tidak dapat beroperasi maksimal. 
11 X12 Kerusakan alat disebabkan operator kurang trampil, me- 
    nyebabkan waktu terbuang untuk perbaikan. 
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No Variabel Alasan pemilihan Variabel 
12 X15 tidak terstrukturnya urutan kerja / metode kerja yang buruk, 
    kurang inovasi dan statis. 
13 X16 kurangnya pelatihan dan penolakan terhadap sistem keamanan 
14 X22 Pengawas lapangan kurang  trampil, tidak profesional 
    mendukung keterlambatan. 
15 X23 Program kerja yang tidak terschedule dengan baik. 
16 X24 Sering terjadi kecelakaan,akibat tidak memakai pengaman. 
    tidak mengindahkan instruksi. 
17 X25 Metode konstruksi yang lemah, tidak mengikuti metode 
    baru. 
18 X26 Menunda pemecahan masalah yang terjadi ,menganggap  
    penting.  
19 X27 
Penjadwalan & pengontrolan yang burukMeremehkan masalah 
keuangan proyek,pengalokasian 
    keuangan tidak benar,manajemen buruk 
20 X28 Kurang disiplin dalam kerja, mengulur waktu,kerja tidak 
    efektif. 
21 X29 Kurang komunikasi terhadap konsultan ataupun owner, 
    memutuskan dahulu hal yang kurang dimengerti sehingga 
    terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. 
22 X30 Minimnya tenaga ahli yang dipekerjakan oleh pelaksana. 
23 X31 Keterlambatan instruksi dikarenakan kurang tanggapnya 
    pihak pelaksana terhadap permasalahan. 
24 X32 Kurang trampilnya pihak sub kontraktor dikarenakan  
    tidak memilih sub kontraktor yang bermutu. 
Sumber : Para Ahli, Malteng, 2014 
 
Para ahli memutuskan bersama tentang alasan dipilihnya variabel sebagai 
data penelitian di Maluku Tengah yang di usulkan bersama, sehingga 
menghasilkan pemikiran secara garis besarnya pada tiap kelompok variabel 
sebagai berikut; 
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Hasil dari kuesiner awal juga dijelaskan pada tabel 3.4 yang menjelaskan 
mengapa faktor-faktor kelompok tersebut memerlukan penelitian yang serius 
untuk mendapatkan sumber keterlambatan yang menjadi penyebab keterlambatan 
di wilayah Maluku Tengah tersebut. Jawaban tersebut berdasarkan dari hasil 
pendapat para ahli terhadap kelompok variabel-variabel yang dianggap layak 
ataupun tidak layak dengan jawaban setuju atau tidak setuju terhadap variabel 
yang akan dijadikan bahan kuesioner pada para responden yang terkait proyek 
yang mengalami keterlambatan di Maluku Tengah. 
 
Tabel 3.4  Hasil Pendapat  dan Penilaian Para Ahli dengan Kuesioner Awal 
 
No Pendapat Para Ahli pada variabel   P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
  tanda                 
1 Material √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
Mengingat bahan baku banyak    
 
  
 
  
 
  
  
 
disuplai dari luar pulau Maluku   
 
  
 
  
 
  
2 Tenaga Kerja √ x √ √ √ √ √ 
  
 
kurang terampil, kurang pelatihan,   
 
  
 
  
 
  
  
 
langka, dominan perempuan.   
 
  
 
  
 
  
3 Keuangan √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
manajemen buruk,keterlambatan   
 
  
 
  
 
  
  
 
pembayaran gaji & modal kerja   
 
  
 
  
 
  
4 Lingkungan √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
Area yang area terpencil sulit 
terjangkau jalur 
transportasi,penolakan warga 
setempat pada pembangunan yang 
dianggap mengganggu.   
 
  
 
  
 
  
5 Peralatan √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
Kurang terampilnya operator,    
 
  
 
  
 
  
  
 
Dan tenaga teknisi alat berat. 
Terbatasnya alat berat sewa.   
 
  
 
  
 
  
6 Perubahan Desain √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
Terjadinya perbedaan antara 
desain    
 
  
 
  
 
  
  
 
dan lokasi yang akan dikerjakan.   
 
  
 
  
 
  
7 Hubungan Kontraktor √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
Kurangnya komunikasi, tidak 
profesionalnya tenaga kerja   
 
  
 
  
 
  
8 Penjadwalan dan Pengontrolan √ √ √ √ √ √ √ 
  
 
Kurang terampilnya pimpinan,   
 
  
 
  
 
  
  
 
kurangnya pelatihan & kerjasama   
 
  
 
  
 
  
Sumber : Para Ahli Malteng 
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Berdasarkan kuesioner awal maka yang layak untuk dijadikan rancangan 
kuesioner adalah delapan kelompok dengan mempertimbangkan bahwa agar dapat 
mencakup pendekatan terhadap kendala kesulitan pelaksanaan proyek yang 
menyebabkan keterlambatan. 
Berdasarkan opini para ahli maka daftar variabel berubah dari 32 variabel 
dimampatkan menjadi 24 variabel yang dianggap sesuai/cocok untuk dijadikan 
bahan penelitian di Maluku Tengah dan dibagi dalam delapan kelompok, yang 
nantinya akan dipakai sebagai data kuesioner bagi para pimpro di Maluku Tengah 
yang menangani proyek yang mengalami keterlambatan tersebut selaku 
responden.  
 
Pada tabel  3.5 dapat dilihat variabel-variabel yang dikelompokkan dalam 
bagian kelompok masing-masing . Variabel-variabel yang dianggap layak untuk 
diteliti sebanyak dua puluh empat variabel. 
 
Tabel 3.5  Pengelompokkan Terhadap Variabel Yang Dianggap 
Layak Bagi Penelitian 
        
No Variabel Kelompok Nama Kelompok 
  Terpilih     
    
 
  
1 X2 F1 Keuangan 
2 X3 F1 Keuangan 
3 X4 F2 Material 
4 X5 F2 Material 
5 X6 F3 Lingkungan 
6 X7 F3 Lingkungan 
7 X8 F3 Lingkungan 
8 X9 F4 Tenaga kerja 
9 X10 F4 Tenaga kerja 
10 X11 F5 Peralatan 
11 X12 F5 Peralatan 
12 X15 F6 Perubahan desain 
13 X16 F6 Perubahan desain 
14 X22 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
15 X23 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
16 X24 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
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No Variabel Kelompok Nama Kelompok 
  Terpilih     
17 X25 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
18 X26 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
19 X27 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
20 X28 F8 Penjadwalan & Pengontrolan 
21 X29 F9 Hubungan Kontrak 
22 X30 F9 Hubungan Kontrak 
23 X31 F9 Hubungan Kontrak 
24 X32 F9 Hubungan Kontrak 
        
 
 Dari hasil pengelompokkan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa tiap 
kelompok diberikan kode F1 sampai dengan Fn dimana tiap kelompok 
mempunyai satu atau lebih variabel. Pada tabel tersebut dijelaskan keterangan 
nama kelompok yang mempengaruhinya antara lain: variabel X2 dan X3 
dimasukkan dalam kelompok F1 yakni Keuangan, variavel X4 dan X5 
dimasukkan dalam kelompok F2 yakni Material, variabel X6,X7dan X8 
dimasukkan dalam kelompok lingkungan, variabel X9 dan X10 dimasukkan 
dalam kelompok Tenaga kerja , variabel X11 dan X12 dimasukkan dalam 
kelompok Peralatan, variabel 15 dan X16 dimasukkan dalam kelompok 
Perubahan desain, variabel X22, X23, X24, X25, X26, X27, dan X28 dimasukkan 
dalam kelompok Penjadwalan dan Pengontrolan , variabel X29, X30, X31, dan 
X32 dimasukkan dalam kelompok Hubungan kontrak. 
Variabel terpilih yang berjumlah dua puluh empat tersebut kemudian 
diurutkan lagi berdasarkan kelompok faktor yakni X2 sampai dengan X3 
kelompok keuangan, X4 dan X5  adalah kelompok material, X6,X7 dan X8 adalah 
kelompok lingkungan, X9 dan X10 kelompok tenaga kerja,X11 dan X12 
kelompok peralatan, , X15 dan X16 adalah kelompok perubahan desain, 
X22,X23,X24,X25,X26,X27 dan X28 adalah kelompok penjadwalan dan 
pengontrolan, dan X29,X30,X31 dan X32 adalah kelompok Hubungan Kontrak.  
Ke dua puluh empat data tersebut dianggap layak untuk dilakukan penelitian tahap 
berikutnya yakni pengujian terhadap kevalidan dan realibitasnya , sehingga dapat 
dihasilkan data yang valid dan realibilitas.  
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3.2.5. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 
 Untuk mengetahui apakah data valid atau tidak maka dilakukan uji 
Validitas dan Reliabilitas. Dalam hal ini data mempunyai posisi yang penting 
karena didalam data terdapat variabel-variabel penentu layak atau tidaknya data 
tersebut untuk dilakukan penelitian, bermutu atau tidaknya penelitian terhadap 
wilayah sejenis. Kebenaran dari data, tergantung pada baik atau tidaknya 
pengumpulan data dan pendataan yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber 
data menggunakan data dari hasil kuesioner. Dalam penyusunan kuesioner harus 
menunjukkan jawaban yang merupakan tujuan dari penelitian ini (valid) dan 
konsisten bila pertanyaan tersebut dijawab dalam kondisi wilayah yang setara. 
Uji Validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel dengan 
skor dimensi dimana variabel tersebut berada. Hipotesa yang digunakan adalah ; 
HO = Pertanyaan tidak mengukur aspek yang ditanyakan 
HI = Pertanyaan mengukur aspek yang ditanyakan 
Cara mengukur validitas dengan menggunakan Korelasi Perason Product Moment 
dimana persamaan ditulis sebagai berikut; 
 
  N   N  N 
   N∑XiYi–[∑Xi∑Yi] 
 i=1  i=1 i=1  
 r =  N    N    N N  
  [∑X12–(∑XI)2][N∑Y12–(∑Y1)2] 
  i=1 i=1   i=1     i=1   
Dimana, 
r = Korelasi 
X  = Skor Tiap pertanyaan 
N = Jumlah Responden 
 
Pengujian dilakukan terhadap seluruh atribut/pertanyaan, dimana 
kesimpulan diambil dengan membandingkan nilai korelasi (r hitung) dengan nilai 
tabel Pearson Product Moment (r tabel). Jika r hitung lebih besar dari r tabel, 
maka pertanyaan tersebut telah mengukur aspek yang ingin diketahui (tolak HO) 
atau dapat dikatakan bahwa pertanyaan telah signifikan digunakan (valid). 
Uji validitas dilakukan terhadap data dengan responden yang berjumlah 
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17 orang. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan kemampuan ukur masing-masing 
pertanyaan dalam kuesioner. Hasil yang tidak valid dihilangkan. 
Hal-hal pokok dalam uji validitas yang harus diketahui adalah sebagai berikut ; 
1. Uji validitas dilakukan untuk melihat kelayakan apakah pertanyaan dalam 
kuesioner dapat mendefinisikan variabel. 
2. Daftar pertanyaan akan mendukung suatu kelompok variabel yang 
ditetapkan. 
3. Uji validitas dilakukan terhadap  hasil kuesioner. Hasilnya dibandingkan 
dengan r tabel  I df = n-k dengan tingkat kesalahan 5% 
4. Jika r tabel<r hitung, maka data dikatakan valid. 
Pada Uji Reliabilitas, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
kesamaan data dalam waktu yang berbeda, menurut Sugiyono (2008:121) 
instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberrapa kali 
untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama: 
Reliabilitas instrument diukur dengan menggunakan Croanbach Alpha. Adapun 
rumus Croanbach Alpha adalah sebagai berikut  
 
  
   (k) 
 rII =        ( k – 1 )    
    
 
 Keterangan : 
 rII = Reliabilitas instrument 
 k = Banyaknya butir pernyataan atau banyaknya soal 
 ∑δ b2 = Jumlah varians butir 
 δ 2t = varians total 
 
Hipotesa yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah ; 
HO = Pertanyaan tidak menghasilkan pengukuran yang konsisten. 
HI = Pertanyaan menghasilkan pengukuran yang konsisten. 
Uji reliabilitas ini mempunyai hal-hal pokok yang harus diketahui agar 
 ∑δ b2 
1    —    
    δ 2t 
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tercapai hasil sesuai dengan data yang ditetapkan; 
1 Untuk menilai Kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam 
menjawab kuesioner. kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai 
dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan. 
2. Uji reabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan 
3. Jika nilai alpha >0.60, disebut reliabel. 
 
3.2.6. Populasi dan Sampel 
Populasi dari sampel diperoleh dari kesediaan pimpinan proyek yang 
menangani proyek yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya dimana 
bertempat tinggal di Maluku Tengah. Dan data nama pimpro yang terkait dengan 
proyek yang ditanganinya diperoleh dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum di 
Maluku Tengah, Pimpro-pimpro berjumlah tujuh belas orang pimpro, dimana satu 
pimpro kebanyakan menangani lebih dari satu proyek yang dipakai sebagai 
sampel penelitian, sedangkan alasan bahwa pimpro dipakai sebagai responden 
adalah karena pimpro yang memonitor secara langsung dengan pengawasan dan 
pengontrolan terhadap pekerjaan pelaksanaan proyek sehingga  mengetahui 
kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan, serta alasan mengapa proyek tersebut 
mengalami keterlambatan sehingga dapat memberikan penilaian lebih teliti 
tentang permasalahan yang terjadi selama masa konstruksi  serta mengetahui 
semua kendala yang dialami oleh pihak pelaksana dalam pengerjaan proyek 
tersebut. 
 Para responden tersebut akan memberikan penilaian pada tabel kuesioner  
berdasarkan kelompok wilayah dan proyek yang ditanganinya masing-masing. 
Adapun data pimpro terkait proyek sampel terlambat akan diperlihatkan pada 
tabel 3.6. Pada tabel dijelaskan bahwa tiap pimpinan proyek mempunyai wilayah 
masing-masing sampel proyek terlambat yang akan diteliti, dimana setiap 
responden memiliki lebih dari satu proyek yang kemungkinan diwilayah yang 
sama tetapi kemungkinan juga menangani proyek di wilayah yang lain yang 
berada di dalam wilayah Maluku Tengah . Tiap responden memberikan penilaian 
terhadap proyek yang ditanganinya di semua wilayah bagian Maluku Tengah 
dengan cara menilai sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan di lapangan.  
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Tabel 3.6 Data Populasi Sampel 
 
No 
 
Wilayah Pulau Seram 
 
Wilayah 
Saparua,Haruku dan 
Banda 
Wilayah Ambon 
Leitimor 
1 M. RUHULESSIN, ST, MT M. RUHULESSIN, ST AGAN PELU, ST, MT 
2 A. G. SABAN, ST AGAN PELU, ST, MT Th. WATTIMURI 
3 I. WAELISSA, ST M. LOMO, ST A. MAUN, ST 
4 AGAN PELU, ST, MT F. KORPUTI E. RUMAKEY 
5 A. SAHARTIKA, ST A. MAUN, ST   
6 HASAN FIRDAUS, ST A. TAMAELA   
7 A. A. POCERATU, ST 
 
  
8 B. LATULUMAMINA     
9 N. TALAOHU, ST     
10 Th. WATTIMURI     
11 H. MAWEN     
12 S. BIRAHI     
  
    
  
    
Sumber : DPU Malteng, 2013 
 
 
Pada data populasi sampel yang tertera pada tabel 3.7 adalah jumlah 
proyek yang mengalami keterlambatan dan ditangani oleh masing-masing pimpro 
yang diposisikan sebagai responden dimana satu responden dapat mengisi 
kuesioner lebih dari satu isian kuesioner dikarenakan satu pimpro telah menangani 
lebih dari satu proyek konstruksi dan bertempat pada tiga area yakni: Seram, 
Saparua/Haruku dan Banda dan dijelaskan bahwa masing-masing responden dapat 
memberikan isian kuesioner lebih dari satu proyek yang mengalami 
keterlambatan. 
Populasi sampel akan mengisi kuesioner akhir baik secara langsung 
ataupun melalui pihak terkait yang mewakili setelah kuesioner disebarkan dan 
mengisi menurut kejadian sebenarnya dari tiap proyek alasan mengalami 
keterlambatan. 
Pada tabel tersebut juga dijelaskan bahwa proyek yang ditangani pimpro dan 
mengalami keterlambatan berbeda-beda jumlah dan wilayah tersebut memang 
seringkali mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya   disebabkan  oleh 
keadaan situasi, kondisi dan lokasi dari wilayah proyek tersebut.
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Tabel 3.7. Pimpro dan Jumlah Sampel Proyek 
No Pimpro Malteng 
Jumlah Proyek 
Terlambat 
1 M. RUHULESSIN, ST, MT 4 
2 A. G. SABAN, ST 15 
3 I. WAELISSA, ST 6 
4 AGAN PELU, ST, MT 6 
5 A. SAHARTIKA, ST 2 
6 HASAN FIRDAUS, ST 5 
7 A. A. POCERATU, ST 7 
8 B. LATULUMAMINA 4 
9 N. TALAOHU, ST 3 
10 Th. WATTIMURI 7 
11 H. MAWEN 4 
12 M. MATUSEA, ST 2 
13 S. BIRAHI 3 
14 F. KORPUTI 7 
15 M. LOMO, ST 3 
16 A. MAUN, ST 2 
17 A. TAMAELA 3 
18 E. RUMAKEY 3 
JUMLAH 86 
Sumber : DPU Malteng, 2013 
 
3.2.7. Pembagian Area Sampel 
Teknik yang dipakai pada populasi sampel adalah menggunakan ; Cluster 
Sampling yakni pengambilan sampel dari populasi yang dikelompokkan menjadi 
sub-sub populasi secara berkelompok (cluster) dari sub populasi selanjutnya 
dirinci lagi menjadi sub-populasi yang lebih kecil. Anggota dari sub populasi 
terakhir dipilih secara acak sebagai sampel penelitian.  
Contoh : Dipilih sampel penelitian untuk meneliti kepadatan penduduk di Maluku 
Tengah, yang dibagi menjadi 11 kabupaten,  Kabupaten Maluku Tengah terdiri 
dari 17 Kecamatan yang dibagi menjadi 3 kelompok perbatasan daerah yakni 
antara lain Wilayah Seram, Wilayah Saparua/Haruku, Wilayah Ambon/Leitimor 
setelah itu dicari persentase keterlambatan dari total proyek di Malteng . Dimana 
di Maluku Tengah mencapai sekitar 30% tertinggi salah satu wilayah bagiannya. 
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Tabel 3.8. Prosentase Proyek  
Wilayah 
Bagian 
Malteng 
  
Total 
Proyek 
tahun 2007 
- 2012 
  
Total Proyek 
0 M <Nilai≤ 
5 M 
Yang 
terlambat 
Jumlah 
Proyek 
yang 
diteliti 
Jumlah 
Mewakili 
pengisian 
kuesioner 
 
Prosentase Prosentase Prosentase 
  (a) (b) ( c ) (d) b thdp a c thdp b d thdp c 
                
Wilayah 
Seram 446 
 
92 
 
58 
 
29 
 
21% 
 
63% 
 
50% 
                
Wilayah 
Saparua/ 181 
 
58 
 
20 
 
10 
 
32% 
 
34% 
 
50% 
Haruku/Banda               
                
Wilayah 
Ambon 194 
35 8 8 18% 23% 100% 
                
Sumber : DPU Malteng, 2013 
 Pada tabel 3.8  disajikan data prosentase proyek terlambat dimana a adalah 
jumlah total proyek terlambat dari tahun 2007 sampai tahun 2012, b adalah jumlah 
proyek yang bernilai 0 sampai 5 milyar,c adalah jumlah sampel proyek yang 
didapatkan sedangkan d jumlah proyek yang diteliti. 
Pembagian sampel proyek terlambat terbagi pada tiga wilayah bagian Maluku 
Tengah secara cluster sampling dan antara wilayah satu dengan lainnya terpisah 
oleh lautan dan jumlah proyek pada masing-masing wilayah 
 
Tabel 3.9. Jumlah Total Sampel Proyek 
WILAYAH 
SERAM 
WILAYAH 
SAPARUA/NUSALAUT 
WILAYAH 
AMBON/LEITIMUR 
58 20 8 
Sumber : DPU Malteng, 2013 
 
Pada tabel 3.9  dan 3.10 adalah keseluruhan sampel proyek terlambat yang 
diperoleh dan jumlah proyek yang akan diteliti tersebut yang direncanakan untuk 
mewakili untuk pengisian kuesioner adalah seperti terlihat pada lampiran 3 pada 
tabel 3.4.1 Data proyek sampel wilayah Seram;tabel 3.4.2 Data proyek sampel 
wilayah Saparua dan tabel 3.4.3 Data proyek sampel wilayah Ambon/Leitimor  
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Tabel 3.10. Jumlah Sampel Proyek Mewakili Yang Diteliti 
WILAYAH 
SERAM 
WILAYAH 
SAPARUA/NUSALAUT 
WILAYAH 
AMBON/LEITIMUR 
29 10 8 
Sumber : DPU Malteng, 2013 
 
3.2.8. Penyebaran Kuesioner 
Setelah mendapatkan hasil kuesioner dari para ahli dan telah melakukan 
beberapa penyesuaian berupa pengurangan variabel-variabel yang dianggap tidak 
perlu dilakukan penelitian di Maluku, maka hasil akhir berupa 24 variabel yang 
dikelompokkan menjadi delapan group,dipersiapkan untuk menjadi bahan 
kuesioner bagi para pimpro pihak terkait. 
Adapun penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagikan 
kuesioner pada wilayah bagian Maluku Tengah yakni wilayah Seram,Wilayah 
Saparua,Wilayah Ambon/Leitimor yang dikoordinir kantor Dinas Pekerjaan 
Umum di Malteng untuk diisi oleh pimpro/pihak terkait yang mewakili dengan 
cara mengisi data kuesioner yang telah diberikan sesuai dengan kejadian pada saat 
proyek dilaksanakan. 
 
3.2.9. Perbandingan Faktor Keterlambatan Tiap Area 
Perbandingan faktor tiap area dibedakan berdasarkan keadaan,situasi dan 
kondisi dari tiap-tiap area dimana proyek konstruksi dikerjakan. Wilayah Maluku 
Tengah terbagi atas beberapa kecamatan yang dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok area, dimana setiap kelompok area mempunyai situasi dan kondisi yang 
berbeda di lapangan. Dari ke dua puluh empat variabel yang dijadikan bahan 
kuesioner tersebut akan di cari lima faktor penyebab utama keterlambatan proyek 
konstruksi diwilayah tiap bagian wilayah tersebut sehingga dapat dibandingkan 
lima faktor keterlambatan antar wilayah, dan dapat dilihat apakah faktor-faktor 
penyebab yang muncul tersebut mempunyai kesamaan ataupun perbedaan dalam 
penentuan hasil akhirnya, sehingga nantinya data disimpulkan apakah ke tiga 
wilayah tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan masalah faktor keterlambatan 
ataupun berbeda sama sekali. Disamping itu apakah kemunculan faktor 
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keterlambatan tersebut mempunyai persamaan dalam pengurutannya ataukah 
berbeda. 
 
3.2.10. Analisa Data 
 Analisa data dilakukan setelah data kuesioner dikembalikan oleh para 
responden. Tujuan analisis data untuk menyederhanakan data ke bentuk yang 
lebih mudah dimengerti. Dalam proses ini sering digunakan data statistik tetapi 
juga dapat dihitung dengan menggunakan Microsoft excel atau dihitung secara 
manual. Adapun metode analisis data yang digunakan antara lain: 
a. Menentukan Nilai/Skor terhadap Hasil Kuesioner, seperti telah dijelaskan 
bahwa skala yang dipakai antara 1 sampai dengan 5 dengan persepsi 
pendekatan yakni sangat tidak setuju, tidak setuju, agak setuju, setuju dan 
sangat setuju. 
b. Kemudian data kuantitatif tersebut dirubah menjadi data kuantitatif sebagai 
berikut:sangat tidak setuju diberi nilai 1, tidak setuju diberi nilai 2, agak setuju 
diberi nilai 3, setuju diberi nilai 4 dan Sangat setuju diberi nilai 5. Semakin 
tinggi skor yang dicapai semakin tinggi tingkat keterlambatan yang 
ditimbulkan. 
 
3.2.11. Pengolahan Data RII 
 Dalam mempermudah mencari dalam pengolahan data secara matematis 
maka dilakukan pemberian kode pada pada jawaban responden. Pengolahan data 
RII untuk mencari faktor tertinggi keterlambatan dan mencari indikator yang 
paling mempengaruhi faktor, sehingga didapatkan faktor-faktor utama penyebab 
keterlambatan tersebut.  Hal ini diperlukan untuk mengubah opini secara kualitatif 
ke bentuk data yang berupa kuantitatif. 
Pemberian kode menggunakan skala Likert (skala sikap) yang diungkapkan dari 
sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan skor 1 sampai dengan 5. 
Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan 
program excel untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya keterlambatan 
proyek konstruksi dengan menentukan nilai Relatif Importance Index (RII) 
sebagai berikut : 
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𝑅𝐼𝐼 =
∑ P𝑖U𝑖
N(n)
 . . . . . . . (1) 
 
dimana : 
RII = Relative Importance Index 
n  :  Angka tertinggi   
N : Jumlah Responden 
Pi  : Skala likert dimana li skala paling rendah dan ln skala paling tinggi 
Ui  : frekuensi nilai skala yang dipilih responden dari i = l sampai dengan n 
 
3.2.12. Daftar Variabel  
Daftar variabel didapatkan dari sumber peneliti terdahulu dan 
disesuaikan dengan kondisi yang ada di Maluku. Pencarian variabel berdasarkan 
indikator yang terprediksi dan ditetapkan sebagai variabel tanpa menutup 
kemungkinan penambahan atau pengurangan dari para expert/ahli di Maluku,yang 
lebih mengetahui segala permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan pengalaman 
yang sudah terkaji selama sepuluh tahun atau bahkan lebih, adapun sumber-
sumber peneliti terdahulu bersifat sebagai penetapan yang menguatkan data 
variabel tersebut. 
Dibawah ini terlampir daftar variabel yang sudah di ringkas berdasarkan 
sumber peneliti terdahulu. Para peneliti terhadap suatu negara/wilayah/daerah 
dapat menemukan bahwa tiap kelompok faktor kemungkinan mempunyai 
variabel-variabel yang berbeda atau juga dapat mempunyai persamaan, sesuai 
dengan keadaan kondisi dan situasi masing-masing area tersebut, oleh karena 
itulah diperlukan kuesioner awal yang ditujukan pada para ahli dalam bidang 
tersebut.  
Adapun daftar variabel yang didapatkan dari dari beberapa nara sumber 
sebagai peneliti terdahulu akan berguna bagi kelanjutan penelitian . Variabel yang 
diambil berdasarkan kemungkinan bahwa variabel tersebut dapat diterapkan dan 
disesuaikan pada wilayah yang diteliti sebagai bahan penelitian dimana untuk 
mendapatkan kesesuaian tersebut perlu dilakukan pengamatan dan informasi dari 
para pakar yang lebih mengerti situasi,kondisi dan lokasi wilayah tersebut. 
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 Variabel-variabel yang akan dijadikan bahan penelitian pada suatu wilayah 
dengan demikian harus disesuaikan dengan keadaan dari wilayah yang akan 
diteliti tersebut, oleh karena itulah pentingnya untuk dilakukan penelitian awal 
terhadap variabel-variabel yang sudah didapatkan dari hasil kajian literature 
terhadap para peneliti terdahulu dengan cara mencari informasi dan data lebih 
lanjut  tentang wilayah yang akan diteliti berdasarkan sumber informasi yang 
akurat. 
 Pada tabel 3.11 disajikan data para peneliti terdahulu dimana variabel-
variabel yang dihasilkan dianggap mendekati kesesuaian dengan keadaan wilayah 
Maluku Tengah. 
Dari para peneliti terdahulu tersebut didapatkan tiga puluh dua variabel yang 
dianggap cocok untuk dijadikan bahan penelitian dan dari ke 32 variabel tersebut 
dikelompokkan menjadi sembilan faktor penyebab keterlambatan. 
Tiap Kelompok faktor mempunyai dua variabel atau lebih, pada tabel 3.11 
tersebut diperlihatkan  bahwa kelompok faktor keuangan mempunyai tiga variabel 
oleh tiga peneliti terdahulu, kelompok faktor material mempunyai dua variabel 
dari dua peneliti, terdahulu kelompok lingkungan mempunyai tiga variabel dari 
tiga peneliti terdahulu, kelompok faktor tenaga kerja mempunyai dua variabel dari 
dua peneliti terdahulu, kelompok faktor peralatan dua variabel dari dua peneliti 
terdahulu,kelompok faktor perubahan desain mempunyai lima variabel dari tiga 
peneliti terdahulu, kelompok faktor pemerintah mempunyai empat variabel dari 
dua peneliti terdahulu , kelompok faktor penjadwalan dan pengontrolan 
mempunyai tujuh variabel dari tiga peneliti terdahulu ,kelompok faktor hubungan 
kontrak mempunyai empat variabel dari tiga peneliti terdahulu. 
Keseluruhan variabel tersebut akan diusulkan untuk dijadikan bahan 
penelitian di wilayah Maluku Tengah dengan tidak menutup kemungkinan bahwa 
pada akhirnya akan dilakukan penyesuaian oleh pihak yang dianggap mengetahui 
lebih jauh tentang keadaan situasi,lokasi dan kondisi dari wilayah tersebut dengan 
kata lain para pakar yang sudah berpengalaman dalam pekerjaan bidang 
konstruksi atau sejenis yang bertempat tinggal di wilayah Maluku Tengah dan 
mengerti seluk beluk wilayah Maluku pada umumnya dan Maluku Tengah pada 
khususnya. 
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Tabel 3.11. Daftar Variabel Peneliti Terdahulu 
No 
Sumber Penyebab 
keterlambatan 
Variabel 
Peristiwa yang mungkin terjadi 
 
Referensi 
 
  
 
      
1 Keuangan x1 Kesulitan mendapat kredit dari bank Syeh M Ahmed, Phd, 2003 
  
 
x2 Penyesuaian harga/naik turunnya harga  Long Le Hoei et all,2005 
  
 
x3 Keterlambatan pembayaran upah,gaji Long Le Hoei et all,2005 
2 Material x4 Material langka Elinwa & Joshua MZ.Abd.Majid, 1993 
  
 
x5 keterlambatan  pengiriman material MZ.Abd.Majid & Ronald Mc Caffe, 2006 
3 Lingkungan x6 Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan Majid & Ronald Mc Caffer, 2006 
  
 
x7 Cuaca yang buruk Long Le Hoei et all, 2003 
  
 
x8 Efek sosial budaya masyarakat Sadi Al Assaf & Sadiq Al Heiji, 2006 
4 Tenaga kerja x9 Kurang profesional,lambat dalam keputusan Sadi A Assaf & Sadiq Al-Hejj, 2006 
  
 
x10 Tenaga kerja langka A.M Odeh & H.T Battaineh, 2002 
5 Peralatan x11 Kurangnya ketrampilan tenaga operator Majid & Ronald Mc Caffer, 2006 
  
 
x12 Kerusakan alat Sadi A Assaf & Sadiq Al-Hejj, 2006 
6 Perubahan x13 owner merubah desain awal Sadi A Assaf & Sadiq Al-Hejj, 2006 
  desain x14 Desain yang tidak akurat Fugar,FDK andAgyakwah-Baah,AB,2010 
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Lanjutan Tabel 3.11. Daftar Variabel Peneliti Terdahulu 
No 
Sumber Penyebab 
Variabel Peristiwa yang mungkin terjadi Referensi 
keterlambatan 
    x15 Kesalahan dalam penyidikan tanah Sadi A Assaf & Sadiq Al-Hejj, 2006 
    x16 Kondisi lapangan yang berbeda dengan site Fugar,FDK andAgyakwah-Baah,AB,2010 
    x17 variasi desain A.M Odeh & H.T Battaineh, 2002 
7 Pemerintah x18 Mendapat perijinan pengerjaan proyek A.M Odeh & H.T Battaineh, 2002 
    x19 Perubahan desain saat pelaksanaan A.M Odeh & H.T Battaineh, 2002 
    x20 Hari libur Fugar,FDK andAgyakwah-Baah,AB, 2010 
    x21 Efek sosial budaya Fugar,FDK andAgyakwah-Baah,AB, 2010 
8 Penjadwalan & x22 Ketidak profesionalan pengawas lapangan Fugar,FDK andAgyakwah-Baah,AB, 2010 
  pengontrolan x23 Kurangnya program kerja yang akurat Fugar,FDK andAgyakwah-Baah,AB, 2010 
    x24 Sering terjadi kecelakaan Elinwa & Joshua, 1993 
    x25 Metode konstruksi Elinwa & Joshua, 1993 
    x26 Menyepelekan permasalahan lapangan A.M Odeh & H.T Battaineh,2002 
    x27 Menyepelekan masalah keuangan proyek A.M Odeh & H.T Battaineh,2002 
    x28 Tidak menghargai waktu penjadwalan  A.M Odeh & H.T Battaineh,2002 
      Penyelesaian   
9 Hubungan  x29 Kurang komunikasi antara pihak terkait Sadi A Assaf & Sadiq Al-Hejj,2006 
  kontrak x30 Kekurangan tenaga manajemen ahli Sadi A Assaf & Sadiq Al-Hejj, 2006 
    x31 Keterlambatan instruksi dari konsultan Murdoch and Hughes,1992 
    x32 Keterlambatan akibat kinerja subcontraktor. Frimpong and Oluwoye, 2003 
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BAB 4 
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA 
 
4.1 Proses Awal Persiapan Data 
Pada langkah proses persiapan data akan dibahas  proses awal yakni 
persiapan semua data yang akan di analisa dengan program statistik untuk 
mendapatkan kevalidan dan reliabilitas data, untuk mengetahui apakah populasi 
data lebih condong untuk dianalisa secara berkelompok ataukah dipisahkan untuk 
di analisa per kelompok wilayah bagian dan apakah antar variabel mempunyai 
pengaruh terhadap  variabel yang  satu dengan yang lainnya sehingga dikatakan 
setiap variabel terdapat hubungan atau relasi dengan nilai relasi tergantung dari 
interval  antara kedua variabel tersebut, dan yang terakhir adalah untuk mencari 
nilai rata-rata,serta pengurutan nilai tiap variavel dari nilai tertinggi sampai 
terendah sehingga didapatkan hasil dari pada faktor-faktor utama penyebab 
keterlambatan tersebut dengan menggunakan program  excel .Langkah pertama 
adalah mempersiapkan semua data populasi yang akan dipakai dalam penelitian 
yakni responden yang berjumlah tujuh belas orang dimana satu orang responden 
menangani lebih dari satu proyek terlambat dan jumlah proyek sampel yang akan 
di analisa yang berjumlah empat puluh tujuh proyek yang telah terealisasi dan 
mengalami keterlambatan dimana data proyek tersebut diambil dari tahun 2007 
sampai dengan tahun 2012 secara acak, data pimpro terkait yang dijadikan sumber 
informasi penelitian adalah terdiri dari pimpinan proyek yang menangani proyek-
proyek yang terlambat dari Dinas Pekerjaan Umum di Maluku Tengah dan 
memang benar menangani proyek-proyek tersebut yang tersebar di wilayah 
bagian Maluku Tengah antara lain wilayah Seram,wilayah Saparua/Haruku/Banda 
dan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya . Keseluruhan data tersebut 
didapatkan secara langsung dari kantor Dinas Pekerjaan Umum di Maluku 
Tengah.Jumlah data proyek terlambat yang dipakai dalam penelitian  tersebut 
telah diberikan ijin oleh pihak terkait dan sebanyak total empat puluh tujuh 
dimana sampel proyek tersebut  didapatkan dari bagian jumlah proyek terlambat 
yang terdapat di Maluku Tengah sedangkan variabel yang dipakai dalam 
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penelitian adalah variabel telah didapatkan dari hasil kuesioner awal terhadap para 
ahli di Maluku Tengah ,dimana variabel tersebut telah dianggap layak dan telah 
disesuaikan dengan keadaan kondisi,situasi dan lokasi yang akan dijadikan 
wilayah penelitian oleh para ahli di Maluku yakni wilayah bagian dari Maluku 
Tengah antara lain Wilayah Seram, Wilayah Saparua/Haruku/Banda dan Wilayah 
Ambon/Leitimor. Populasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 dimana tabel 
berisi wilayah, jumlah variabel per daerah, dan keterangan  jumlah responden 
 
Tabel 4.1 Keterangan Wilayah,Skala jumlah responden dan Nama Wilayah 
        
No. Wilayah Jumlah Proyek Jumlah Responden 
  A(bagian) P(proyek) R(Responden) 
        
1 Seram 29 12 
2 Saparua 10 8 
3 Ambon/L 8 6 
        
 
4.2 Kuesioner Akhir Terhadap Responden Maluku Tengah 
 Kuesioner tahap akhir adalah proses pengisian data penilaian terhadap 
variabel yang dihasilkan dari penelitian terdahulu dan sudah di teliti  serta 
dipelajari oleh para pakar sebanyak tujuh orang yang memberikan penilaian 
dengan memberi jawaban setuju dan tidak setuju dalam survey awal dan hasilnya 
adalah berdasarkan persetujuan bersama para pakar bahwa variabel tersebut layak 
atau valid untuk dijadikan penelitian dan siap untuk dijadikan bahan kuesioner 
bagi para responden di Maluku Tengah yang terdiri atas para pimpinan proyek 
yang terkait dengan proyek yang mengalami keterlambatan dalam 
pelaksanaannya. Variabel penelitian terdahulu tersebut dimampatkan menjadi dua 
puluh empat variabel yang terbagi atas delapan kelompok faktor untuk 
mempermudah pengalokasian pertanyaan terhadap para responden. Pada 
Lampiran tabel 3.5 diperlihatkan variabel-variabel yang akan diteliti sebanyak 
duapuluh empat variabel dengan pertanyaan apakah anda setuju terhadap variabel 
di bawah ini mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi tersebut ? Jawaban 
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terhadap pertanyaan itu dengan menggunakan skala likert yakni angka 1=sangat 
tidak setuju, 2=tidak setuju ,tidak, 3= agak setuju, 4=setuju, 5= sangat  tidak 
setuju.  Nilai atau bobot tersebut tergantung dari penilaian responden masing-
masing. 
Hasil dari kuesioner tersebut kemudian dikumpulkan masing-masing dari 
wilayah Seram sebanyak 29 jawaban kuesioner , dari Haruku/Saparua/Banda 
sebanyak 10 jawaban,dan dari Ambon/Leihitu sebanyak 8 jawaban kuesioner. 
Data hasil kuesioner digunakan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh 
variabel terhadap keterlambatan proyek konstruksi .di Maluku Tengah. Hasil 
kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan Relatif Importance Index Index 
(RII) untuk mencari peringkat antar variabel yang didukung dengan Confidence 
Interval dan uji Anova . Pemakaian RII bertujuan untuk merangking nilai 
keseluruhan variabel dan untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dari tiap 
variabel sehingga dapat ditemukan lima faktor penyebab keterlambatan yang 
paling berpengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi di Maluku Tengah. 
Sedangkan Confidence Interval bertujuan untuk mencari selang atau Batas Atas 
dan Batas Bawah ,yakni apabila batas interval suatu variabel terjadi irisan antara 
kedua variabel atau berada di antara batas bawah dan batas atas variabel yang lain 
maka dikatakan variabel tersebut mempunyai pengaruh antara satu dengan lainnya 
dimana Batas bawah adalah batas nilai terkecil variabel sedangkan batas atas 
adalah batas nilai tertinggi dari variabel yang ditoleransi. 
Dengan demikian Confidence Interval akan menjelaskan kemungkinan  
pengaruh adanya  hubungan atau keterikatan antara variabel satu dengan yang 
lainnya sehingga dikatakan bahwa variabel tersebut satu rumpun . Pada penelitian 
ini responden yang terdiri pimpro di Maluku Tengah terdiri atas tujuh belas belas 
orang ,dimana setiap responden pada dasarnya menangani lebih dari satu proyek 
dimana proyek yang diteliti berjumlah empat puluh tujuh proyek yang mengalami 
keterlambatan pada pelaksanaannya dan berlokasi di Maluku Tengah.  Data para 
responden didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum di Maluku Tengah sesuai 
dengan keterlibatan pada proyek yang mengalami keterlambatan pada 
pelaksanaannya. Data tersebut didapatkan pada saat pra survey dengan cara 
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pendataan secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum di Maluku Tengah pada 
bulan Desember 2013. 
 
Pada tabel 4.2 adalah daftar nama dari para responden terkait yang akan 
dijadikan sumber data informasi bagi penelitian dengan cara memberikan 
kuesioner terhadap variabel yang sudah ditentukan terhadap para responden 
tersebut, Responden dikelompokkan  atas wilayah masing-masing dimana proyek 
yang mengalami keterlambatan tersebut dilaksanakan yaitu Wilayah Seram yang 
terdiri atas duabelas responden , Wilayah Saparua/Haruku/Banda terdiri atas enam 
responden,sedangkan Wilayah Ambon/Leitimor terdiri atas delapan responden . 
Tiap responden menangani lebih dari satu proyek meskipun ada yang diluar 
lingkup wilayahnya  kuesioner akan diisi berdasarkan penilaian subyektif dari 
responden yang terdiri atas pimpro yang berada di Maluku Tengah terhadap 
penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut .Masing-masing 
Responden tersebut memberikan penilaian terhadap proyek terlambat yang 
ditanganinya sehingga mendapatkan hasil penilaian data yang akurat dan dapat 
menemukan faktor-faktor keterlambatan tertinggi yang dialami oleh proyek-
proyek konstruksi di wilayah yang dibangunnya, serta dapat mendapatkan nilai 
rangking data yang diinginkan yang dipergunakan untuk mengantipasi lebih awal 
terjadinya keterlambatan proyek konstruksi di Malteng. 
Satu Orang Pimpinan Proyek telah menangani lebih dari satu proyek dan di 
wilayah yang berbeda, sehingga faktor keterlambatan uyang ditimbulkan tiap 
wilayah proyek kemungkinan juga berbeda ,pengaturan terhadap populasi data 
agar mendapatkan pembagian responden terhadap wilayah masing-masing 
pemegang proyek dan jumlah proyek tiap responden yang akan dijadikan 
penelitian disamping itu juga terlihat  kemunculan responden yang terdapat 
diwilayah lain dalam arti Responden juga menangani proyek terlambat pada 
wilayah yang tidak selalu sama atau di wilayah yang berbeda-beda sehingga 
penilaian responden terhadap proyek yang ditanganinya berbeda antara satu 
dengan yang lainnya tergantung dari lokasi ,situasi dan kondisi dari wilayah yang 
ditangani. Adapun penilaian dilakukan berdasarkan pengalaman yang terjadi di 
lapangan secara langsung sesuai dengan hambatan yang dialami oleh pelaksana. 
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Tabel 4.2   Data Populasi Responden Maluku Tengah 
No Wilayah Pulau Seram 
Wilayah Saparua, 
Haruku dan 
Banda 
Wilayah Ambon Leitimor 
1 M. RUHULESSIN, ST, MT M. RUHULESSIN, ST AGAN PELU, ST, MT 
2 A. G. SABAN, ST AGAN PELU, ST, MT Th. WATTIMURI 
3 I. WAELISSA, ST M. LOMO, ST A. MAUN, ST 
4 AGAN PELU, ST, MT F. KORPUTI E. RUMAKEY 
5 A. SAHARTIKA, ST A. MAUN, ST   
6 HASAN FIRDAUS, ST A. TAMAELA   
7 A. A. POCERATU, ST     
8 B. LATULUMAMINA     
9 N. TALAOHU, ST     
10 Th. WATTIMURI     
11 H. MAWEN     
12 S. BIRAHI     
Sumber : DPU Malteng, 2014 
 
Pada tabel 4.3 berikut berisi data keseluruhan pimpro dan jumlah proyek 
terlambat  yang ditangani tiap-tiap pimpro dan yang didapatkan oleh peneliti dari 
Dinas Pekerjaan Umum di Maluku Tengah. Total data proyek terlambat yang 
terdapat dalam lampiran adalah delapan puluh enam proyek, tetapi total proyek 
yang mengalami keterlambatan yang mengisi kuesioner adalah berjumlah empat 
puluh tujuh proyek, yang dijadikan data penelitian dengan cara pengisian 
kuesioner oleh para responden yang berjumlah tujuh belas orang pimpro tersebut, 
sedangkan pada kolom data jumlah proyek dimaksudkan adalah jumlah proyek 
yang ditangani pimpro dari keseluruhan proyek tersebut dan jumlah proyek yang 
diteliti adalah jumlah proyek yang ditangani responden dan telah diambil sebagai 
sampel penelitian dengan jumlah tertera tersebut. Adapun sumber data didapatkan 
secara langsung dari kantor Dinas Pekerjaan Umum di Maluku Tengah. Data 
didapatkan secara acak dan berdasarkan kesediaan dari pihak terkait untuk 
persetujuan dijadikan penelitian dengan tidak mendasarkan kesalahan dari 
berbagai pihak tetapi berdasarkan keadaan yang saat itu tidak dapat teratasi 
dengan baik dikarenakan situasi ,kondisi dan lokasi terkait, oleh karena itu 
dilakukan penelitian agar dapat meminimalisasi keterlambatan tersebut. 
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Tabel 4.3    Pimpro dan Jumlah sampel Proyek terlambat di Maluku Tengah  
yang dijadikan penelitian   
    Data  
Jumlah Proyek 
diteliti 
No Pimpro Malteng Jumlah proyek 
    terlambat 
1 M. RUHULESSIN, ST, MT 4 4 
2 A. G. SABAN, ST 15 8 
3 I. WAELISSA, ST 6 3 
4 AGAN PELU, ST, MT 6 4 
5 A. SAHARTIKA, ST 2 2 
6 HASAN FIRDAUS, ST 5 1 
7 A. A. POCERATU, ST 7 3 
8 B. LATULUMAMINA 4 1 
9 N. TALAOHU, ST 3 2 
10 Th. WATTIMURI 7 5 
11 H. MAWEN 4 1 
12 S. BIRAHI 3 1 
13 F. KORPUTI 7 3 
14 M. LOMO, ST 3 2 
15 A. MAUN, ST 2 2 
16 A. TAMAELA 4 2 
17 E. RUMAKEY 4 3 
  Jumlah total 86 47 
Sumber : DPU Malteng, 2014 
 
Pada tabel 4.4 adalah data responden yang berjumlah dua belas  orang  
pimpro- yang telah menangani proyek-proyek yang mengalami keterlambatan 
yang berlokasi di Maluku Tengah pada wilayah bagian Seram, jumah proyek yang 
diijinkan untuk diteliti berjumlah dua puluh sembilan proyek , satu responden 
menangani lebih dari satu proyek terlambat sehingga perlu diadakan penelitian 
terhadap penyebab keterlambatan tersebut, pada kolom tabel jumlah proyek sisa 
sampel adalah jumlah sisa proyek terlambat setelah diambil untuk diteliti pada 
wilayah bagian Seram sebanyak dua puluh sembilan proyek, sehingga proyek 
yang tersisa dari jumlah total proyek yang dapat diambil sebagai data adalah 
sebanyak lima puluh tujuh proyek,sedangkan . jumlah responden adalah dua belas 
orang pimpro di Seram. 
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Tabel 4.4   Data Populasi Responden di Wilayah Seram dan Jumlah Proyek  
Terlambat 
Responden Wilayah Pulau Seram Jabatan 
Jumlah 
Proyek 
Jumlah 
Proyek 
      sisa sampel diteliti 
R1 A. G. SABAN, ST Pimpro 7 8 
R2 A. A. POCERATU, ST Pimpro 4 3 
R3 I. WAELISSA, ST Pimpro 3 3 
R4 M. RUHULESSIN, ST, MT Pimpro 1 3 
R5 AGAN PELU, ST, MT Pimpro 4 2 
R6 A. SAHARTIKA, ST Pimpro 0 2 
R7 Th. WATTIMURI Pimpro 5 2 
R8 N. TALAOHU, ST Pimpro 1 2 
R9 HASAN FIRDAUS, ST Pimpro 4 1 
R10 B. LATULUMAMINA Pimpro 3 1 
R11 H. MAWEN Pimpro 3 1 
R12 S. BIRAHI Pimpro 2 1 
    Jumlah total 37 29 
Sumber: DPU Malteng , 2014 
 
Pada tabel 4.5 adalah daftar nama responden yang terdiri atas pimpinan 
proyek di Maluku Tengah di bagian wilayah Saparua/Haruku/Banda dan jumlah 
responden yang menangani proyek terlambat di wilayah Saparua adalah sebanyak 
enam pimpro dan terdiri atas sepuluh proyek yang mengalami keterlambatan di 
Maluku Tengah. Pengisian kuesioner dilakukan di lokasi wilayah yakni di 
Saparua, pengiriman data melalui email ,untuk proyek yang mengalami 
keterlambatan di wilayah Saparua/Haruku/Banda, dengan  data proyek sampel 
yang diteliti berjumlah sepuluh proyek terlambat. Pada kolom jumlah proyek sisa 
sampel terdapat sisa proyek yang telah diambil sebagian oleh responden sebagai 
sampel penelitian, sedangkan pada kolom jumlah proyek yang diteliti adalah 
jumlah proyek sampel yang telah diambil dari kolom proyek sisa sehingga jumlah 
proyek yang masih tersisa atas nama semua responden yang dipakai sebagai 
sumber penelitian adalah sebesar enam belas proyek sampel yang mengalami 
keterlambatan, dan jumlah pimpro terkait adalah enam orang pimpro terkait, 
dimana tiap pimpro dapat menangani lebih dari satu proyek. 
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Tabel 4.5 Data Populasi Responden di Wilayah Saparua/Haruku/Banda dan 
Jumlah Proyek  Terlambat 
Responden 
Wilayah Pulau Saparua/ 
Haruku/Banda 
Jabatan 
Jumlah 
Proyek 
sisa sampel 
Jumlah 
Proyek 
diteliti 
R1 F. KORPUTI Pimpro 4 3 
R2 A. TAMAELA Pimpro 2 2 
R3 M. LOMO, ST Pimpro 1 2 
R4 A. MAUN, ST Pimpro 1 1 
R5 M. RUHULESSIN, ST, MT Pimpro 3 1 
R6 AGAN PELU, ST, MT Pimpro 5 1 
    Jumlah total 16 10 
Sumber : DPU Malteng, 2014 
 
Pada tabel 4.6 terdapat daftar responden di Maluku Tengah pada wilayah 
bagian Ambon/Leitimor dimana proyek yang mengalami keterlambatan yang 
diteliti sebanyak  delapan proyek.  
Masing-masing pimpro diberi kode R1 sebanyak tiga proyek terlambat 
proyek, R2 sebanyak tiga proyek terlambat, R3 sebanyak satu proyek terlambat 
dan R4 sebanyak satu proyek terlambat sehingga keseluruhan sebanyak delapan 
proyek sedangkan sisa proyek yang ditangani pimpro masing-masing di Maluku 
Tengah adalah sebanyak sebelas proyek . 
Keseluruhan proyek tersebut adalah proyek yang berlokasi di wilayah 
Ambon/Leitimor dan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Wilayah 
Ambon adalah wilayah yang padat penduduknya dan mempunyai area yang lebih 
kecil dibanding dengan wilayah seperti Seram selain itu lokasi proyek sering 
rawan banjir dikarenakan curah hujan terus menerus selama bulan-bulan tertentu 
sehingga kemungkinan terjadinya peluang keterlambatan sangat memungkinkan 
dikarenakan oleh beberapa faktor pendukung keterlambatan yang cenderung 
dialami oleh wilayah Ambon . 
Pada wilayah Ambon/Leitimor proyek yang mengalami keterlambatan ditangani 
oleh pimpro dengan jumlah yang bervariasi dan menangani proyek yang berbeda 
dari kumpulan proyek yang ditangani., sehingga tiap pimpro terhadap tiap proyek 
mempunyai penilaian yang berbeda terhadap jenis penyebab keterlambatan . 
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Tabel 4.6   Data Populasi Responden di Wilayah Ambon/Leitimor dan Jumlah 
 Proyek  Terlambat  
Responden 
Wilayah 
Ambon/Leitimor 
Jabatan 
Jumlah Proyek 
sisa sampel 
Jumlah Proyek 
diteliti 
R1 Th. WATTIMURI Pimpro 4 3 
R2 E. RUMAKEY Pimpro 3 3 
R3 A. MAUN, ST Pimpro 1 1 
R4 AGAN PELU, ST, MT Pimpro 5 1 
    Jumlah total 13 8 
Sumber : DPU Malteng, 2014 
 
Seluruh responden diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner 
mengenai bobot faktor penyebab keterlambatan pekerjaan konstruksi ,seberapa 
besar pengaruhnya terhadap keterlambatan tersebut dan faktor-faktor tertinggi apa 
saja yang dominan pengaruhnya terhadap keterlambatan proyek tersebut sehingga 
didapatkan lima besar factor utama keterlambatan yang menjadi tujuan utama 
penelitian ini dan untuk mengetahui lebih awal keterlambatan tersebut sehingga 
dapat meminimalisasinya. 
Langkah kedua adalah dengan menguji hasil data kuesioner akhir tersebut 
dengan memasukkan data dalam program SPSS ver 17 untuk menguji 
kevaliditasan dan reliabilitasnya dimana semua data tersebut adalah variabel yang 
telah dilakukan pemampatan oleh para ahli sehingga yang layak menjadi sebanyak 
dua puluh empat variabel kemudian hasil daripada analisa tersebut menggunakan 
korelasi Pearson Product Momen dimana bila  r hitung lebih besar daripada r tabel 
maka pertanyaan tersebut telah mengukur aspek yang ingin diketahui (tolak Ho , 
sedangkan uji reliabilitas instrument diukur dengan menggunakan Croanbach 
Alpha dimana Alpha > 0,05 sehingga dikatakan data reliable. Untuk membantu 
mendapatkan data dengan menggunakan ilmu statistika dengan perangkat 
pengujian dilakukan berulang apabila tidak terdapat kecocokan data dengan 
menghilangkan data yang dianggap tidabk valid menjadi valid dan reliabilitas 
dengan menggunakan perangkat lunak yakni  SPSS ver 17 sehingga didapatkan 
hasil valid dari pengujian tersebut.  
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Cara penggunaan uji statistik adalah dengan mempersiapkan data dan 
memasukkannya dalam tabel SPSS  sehingga keluar output berupa hasil data. 
 
4.3 Analisa Terhadap Data 
4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 
  Uji validitas dan reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari 
suatu jawaban. Apabila instrument yang dipergunakan untuk memperoleh data 
sudah valid, maka berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur 
apa yang seharusnya diukur. Instrument dikatakan reliabel apabila dapat 
diandalkan dan menunjukan konsistensi jika dilakukan pengukuran secara 
berulang-ulang. 
Pengujian validitas data digunakan dengan menggunakan corrected item- 
total correlation yang menggunakan nilai r dari tabel. Sedangkan untuk uji 
reliabilitas digunakan metode Cronbach’s Alpha, dimana variabel penelitian 
dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product moment. 
Apabila nilai lebih besar dari nilai croanbach alpha atau > 0.05 maka Ho diterima 
dan apabila nilai croanbach alpha lebih kecil daripada 0.05 maka Ho di tolak yang 
artinya data tidak valid untuk dilakukan penelitian selanjutnya . Sedangkan nilai 
corrected item harus menyesuaikan jumlah N yakni jumlah keseluruhan dari 
responden yang akan memberikan penilaian terhadap variabel yang akan 
dijadikan penelitian, dimana nilai tersebut disesuaikan dengan ketentuan dari nilai 
tabel yang sudah ditentukan.  
  
Pada tabel 4.7.1 tersebut adalah cara pengisian kuesioner yang telah 
dilakukan dengan menggunakan kode angka 1 sampai dengan 5 untuk 
penghitungan nilai ,sedangkan cara pengisian dengan memberi tanda centang pada 
data kuesioner yang akan dipilih dalam hal ini adalah kondisi dimana responden 
berpendapat jawaban yang benar adalah angka 1 sampai dengan 5 berdasarkan 
realisasi dilapangan yang telah terjadi dan memilih seberapa besar bobot yang 
sesuai untuk kegagalan atau permasalahan yang telah ditimbulkan sehingga 
berakibat kegagalan proyek di wilayah atau tempat/ lokasi kerja berada. 
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Tabel 4.7.1 Pengisian Kuesioner Dengan Skala Likert 
Kondisi Skala Likert Kode Keterangan 
    Pilih   
        
Sangat tidak setuju 1 √ 
sangat tidak setuju bahwa variabel sebagai 
penyebab terlambat 
    
 
  
Tidak setuju 2 √ 
tidak setuju bahwa variabel sebagai penyebab 
terlambat 
    
 
  
Agak Setuju 3 √ 
agak setuju bahwa variabel sebagai penyebab 
terlambat 
    
 
  
Setuju 4 √ setuju bahwa variabel sebagai penyebab terlambat 
    
 
  
Sangat tidak setuju 5 √ 
sangat tidak setuju bahwa variabel sebagai 
penyebab terlambat 
        
 
Nilai isian tersebut berdasarkan skala Likert yakni angka 1 sampai dengan 
5 dimana terdapat ketentuan yang mengartikan jawaban dari angka tersebut  
sebagai contoh pada variabel X1 tertera angka 3 pada baris pertama kolom 
pertama ,maka diartikan bahwa jawaban responden adalah agak setuju bahwa 
variabel X1 tersebut mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di Maluku 
Tengah, sedangkan pada baris kedua kolom kedua adalah angka 4 yang diartikan 
jawaban responden adalah setuju bahwa variabel X1 mempengaruhi 
keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah, pada baris ke tiga kolom ke 
satu variabel X1 memilih nilai 5 yang diartikan sangat setuju bahwa X1 sangat 
mempengaruhi proyek konstruksi di Maluku Tengah, demikian seterusnya 
sehingga setelah semua data tersebut dimasukkan dalam program SPSS ver 17 
maka akan dihasilkan output berupa tabel-tabel hasil yang menentukan apakah 
data tersebut valid dan reliable ? 
 Pada data penelitian jumlah N adalah sebesar empat puluh tujuh sampel 
dari jumlah keseluruhan tiga wilayah sampel yakni wilayah Seram, 
Saparua/Haruku/Banda, Ambon/Leitimor. Nilai corrected item dengan jumlah N 
sebesar empat puluh tujuh sampel tersebut bila dilihat pada nilai r tabel adalah 
sebesar sebesar 0.288 , dimana nilai tersebut yang akan dijadikan nilai koreksi 
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data dan dijadika pedoman dalam penganalisaan hasil data terhadap nilai N yang 
berjumlah empat puluh tujuh sampel data yang dilakukan penilaian oleh 
responden.  Apabila nilai r hitung diketahui lebih kecil dari nilai tabel maka 
dianggap tidak reliabilitas dan data variabel di tolak dan apabila data variabel 
nilainya lebih besar dari r tabel maka dikatakan reliabilitas dan data sampel 
diterima dan dianggap layak untuk dijadikan penelitian selanjutnya. 
 
Tabel 4.7.2 Data dari dua puluh empat variabel dan empat puluh tujuh sampel 
yang di olah dengan SPSS ver.17 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
  
                      
  
3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 
4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 
4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 
4 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 
5 3 5 5 4 5 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 
3 3 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 3 
4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 2 3 3 5 3 4 4 4 4 
4 3 5 5 4 5 2 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 4 3 
4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 
4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
4 2 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
4 2 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 
3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 2 4 3 4 5 5 5 4 
4 2 5 5 4 5 2 5 3 4 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 
4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 
4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
4 2 5 5 4 5 2 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
4 2 5 5 4 5 2 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
3 2 2 5 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 
5 2 5 5 4 5 2 4 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
5 2 4 5 4 5 2 4 3 4 3 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 4 4 
3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 
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x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 
3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
3 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 
3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 
3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 
3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
4 2 5 3 5 5 3 3 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
4 1 4 3 4 5 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 
3 1 3 3 4 5 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
 
Data yang dianggap valid dan reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel 
4.7.2 yang dihasilkan dari hasil pengolahan secara statistik dengan menggunakan 
bantuan program SPSS ver 17. Pada tabel tersebut Nampak variabel X1 sampai 
dengan X24 secara mendatar , sedangkan semua angka-angka dibawah variabel 
tersebut adalah hasil data yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner terhadap 
para responden yang terdiri atas pimpro di Maluku Tengah. 
Berdasarkan data kuesioner maka diperoleh hasil uji SPSS Ver.17 yang 
menghasilkan data berupa tabel-tabel antara lain hasil uji reliabilitas dapat dilihat 
pada lampiran 4 tabel 4.8 yang menjelaskan nilai N jumlah proyek,responden 
yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sebanyak empat puluh tujuh sampel dari 
keseluruhan wilayah bagian Maluku Tengah yakni Seram, Saparua/Haruku/Banda 
dan Ambon/Leitimor. Dengan tingkat validitas sebesar 100% sehingga seluruh 
sampel  dapat dipergunakan dalam penelitian berikutnya. 
Pada lampiran 4 tabel 4.9 dapat dilihat nilai Croanbach’s Alpha dengan 
jumlah variabel sebanyak dua puluh empat buah adalah sebesar 0.868. Nilai ini 
kemudian dibandingkan dengan nilai dari r tabel untuk uji dua sisi dengan taraf  
kepercayaan 95% atau signifikansi 5%(p=0.05), dengan ketentuan df=jumlah 
sampel-2 = 45 ,sehingga didapatkan nilai r tabel sebesar 0.288. 
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Karena nilai Croanbach’s Alpha pada penelitian lebih besar daripada r tabel 
yakni 0.868 , maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang telah diuji adalah 
reliabel. Untuk melihat tingkat reliabilitas berdasarkan nilai Croanbach’s Alpha 
maka dapat dilihat pada tabel 4.10 dimana terdapat kriteria yang menunjukkan 
tingkat reliabilitasnya. 
Dan bila dilihat pada tingkat reliabilitasnya maka yang ditunjukkan pada 
tabel nilainya berada pada  posisi 0.80 – 1.00 yang artinya adalah sangat reliabel 
dan layak untuk dijadikan penelitian.  
Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel 4.10 yang menampilkan kriteria posisi 
nilai dan seberapa besar kemungkinan pengaruhnya dalam menunjukkan tingkat 
reliabilitasnya. 
Bila nilai croanbach alpha berkisar antara 0.00 sampai dengan 0.20 maka 
dikatakan data yang di uji adalah kurang reliable. Jika nilai berkisar antara 0.20 
s.d 0.40 dianggap agak reliable., jika bernilai lebih besar dari 0.40 s.d 0.60 
dkatakan data cukup reliable, jika bernilai lebih besar dari 0.60 s.d 0.80 adalah 
reliable dan jika lebih besar dari 0.80 s.d 100 dikatakan sangat reliable dan layak 
diteliti. 
 
Tabel 4.10   Tingkat Reliabilitas Data Sampel 
Alpha Tingkat Reliabilitas 
0.00 s.d 0.20 Kurang reliabel 
>0.20 s.d 0.40 Agak Reliabel 
>0.40 s.d 0.60 Cukup Reliabel 
>0.60 s.d 0.80 Reliabel 
>0.80 s.d 1.00 Sangat Reliabel 
Sumber : Ridwan, 2006 Metode Teknis  
        
Untuk tingkat validitas pada tiap variabel dapat dilihat pada lampiran 4 tabel 
4.11, dimana pada corrected item total correlation tidak terdapat nilai variabel 
yang kurang dari nilai r tabel  sehingga keseluruhan data dianggap valid. Hasil 
survey awal terhadap para ahli juga sangat berperan dalam uji kevalidan tersebut 
sehingga data dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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Berdasarkan tabel tersebut maka secara keseluruhan data dapat diteruskan 
untuk dijadikan penelitian, dimana nilai daripada koreksi memenuhi r hitung. Hal 
ini mempermudah dalam kelanjutan penelitian dengan program RII (Relative 
Importance Index). Nilai r tabel dengan jumlah N empat puluh sembilan adalah 
0.288, sedangkan nilai r hitung yang didapatkan pada corrected item total 
correlation yang lebih besar daripada r tabel. Hasil uji kevalidan tersebut bila 
memenuhi nilai yang diharapkan maka akan  dilakukan langkah-langkah 
berikutnya, dikarenakan keseluruhan nilai corrected item total correlation pada 
tabel lebih besar dari r tabel, maka berdasarkan hasil uji validitas ,variabel-
variabel  tersebut dinyatakan  valid dan dapat dilakukan penelitian selanjutnya. 
Pada tabel 4.11  tidak terdapat variabel yang mempunyai nilai croanbach alpha 
dibawah 0.05 yang menandakan keseluruhan variabel  dapat didistribusikan 
dengan normal.  
Pada lampiran 4 tabel 4.12 ditampilkan hasil  mean, std deviation dari 
masing-masing variabel yang mempengaruhi keterlambatan tersebut sehingga 
didapatkan hasil yang mendukung untuk dilakukan terhadap penelitian. Jumlah N 
yakni total keikutsertaan sampel dari responden dari Dinas Pekerjaan Umum di 
Maluku Tengah dan dua puluh empat variabel yang menjadi koreksi dari para 
responden. Pada tabel lampiran 4 tabel 4.13 didapatkan hasil mean,variance dan 
deviasi dari n yang berjumlah dua puluh empat variabel   
 
 4.3.2 Uji Anova 
Uji Anova dilakukan untuk mencoba melihat apakah keseluruhan variabel 
mendukung dalam pembagian pengelompokan untuk melakukan program 
penelitian kelanjutannya. Anova merupakan lanjutan dari uji-t independen dimana 
kita memiliki dua kelompok percobaan atau lebih. Anova biasa digunakan untuk 
membandingkan mean dari dua kelompok sampel independen (bebas). Uji Anova 
ini juga biasa disebut sebagai One Way Analysis of Variance. 
Asumsi yang digunakan adalah subjek diambil secara acak menjadi satu 
kelompok n. Distribusi mean berdasarkan kelompok normal dengan keragaman 
yang sama. Ukuran sampel antara masing-masing kelompok sampel tidak harus 
sama, tetapi perbedaan ukuran kelompok sampel yang besar dapat mempengaruhi 
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hasil uji perbandingan keragaman. 
Hipotesis yang digunakan adalah: 
H0: µ1 = µ2 … = µk (mean dari semua kelompok tidak terdapat perbedaan) 
Ha: µi < > µj (terdapat mean dari dua atau lebih kelompok sehingga terdapat 
perbedaan) 
Pada ulasan berikut ini adalah akan ditampilkan hasil uji Anova berupa 
tabel dan penjelasan hasil uji terhadap semua variabel yang berjumlah dua puluh 
empat variabel dengan tiga populasi wilayah yakni Seram,Saparua/Haruku/Banda 
dan Ambon/Leitimor. 
Uji Anova pada data dilakukan per item variabel dengan tiga wilayah bagian 
yang diuji untuk mengetahui ketergantungan variabel terhadap kelompok ataupun 
mempunyai perbedaan yang kuat terhadap kelompok sehingga menurut program 
anova harus diambil keputusan untuk mengelompokkan ataupun memisahkan uji 
kelanjutannya secara kelompok ataupun perwilayah dengan uji Relative 
Importance Index dengan tanpa mengesampingkan kepentingan penelitian  untuk 
menganalisa 
 
Tabel 4.13 Uji Anova Terhadap Dua Puluh Empat Variabel 
Variabel 
  
Nilai F 
  
Nilai Sig 
  
Keterangan 
 
X1 5.106 0.010 Terdapat perbedaan dari kelompok  
      lain sehingga perlu dipisah 
X2 3.332 0.045 Terdapat perbedaan dari kelompok  
      lain sehingga perlu dipisah 
X3 2.633 0.083 Tidak terdapat perbedaan dari kelom- 
      pok sehingga perlu digabungkan 
X4 5.189 0.009 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X5 1.679 0.198 Tidak terdapat perbedaan antar kelom- 
      pok sehingga perlu digabungkan 
X6 1.679 0.198 Tidak terdapat perbedaan antar kelom- 
    
 
pok sehingga perlu digabungkan 
X7 6.755 0.003 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X8 5.437 0.008 Terdapat perbedaan dari kelompok 
   yang lain sehingga perlu di pisah 
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Variabel Nilai F Nilai Sig Keterangan 
X9 5.357 0.008 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X10 3.421 0.042 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X11 0.598 0.555 Tidak terdapat perbedaan antar kelom- 
      pok sehingga perlu digabungkan 
X12 17.087 0.087 Tidak terdapat perbedaan antar kelom- 
      pok sehingga perlu digabungkan 
X13 11.942 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X14 20.257 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X15 4.205 0.021 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X16 12.751 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X17 1.007 0.374 Tidak terdapat perbedaan antar kelom- 
    
 
pok sehingga perlu di gabung 
X18 4.692 0.014 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X19 12.789 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      yang lain sehingga perlu di pisah 
X20 2.102 0.134 Tidak terdapat perbedaan antar kelom- 
      pok sehingga perlu di gabung 
X21 18.859 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      sehingga perlu dipisah   
X22 31.382 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      sehingga perlu dipisah   
X23 14.824 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
      sehingga perlu dipisah   
X24 12.751 0.000 Terdapat perbedaan dari kelompok 
    
 
sehingga perlu dipisah   
 
Pada tabel 4.13  disajikan hasil uji  Anova dimana  terhadap dua puluh 
empat variabel, tiga wilayah yang diteliti dan hasil kuesioner dari empat puluh 
tujuh proyek sampel oleh responden yakni pimpro di Maluku Tengah . Tiap 
variabel mempunyai nilai F dan Sig yang berbeda satu dengan yang lain. Nilai 
hasil uji Anova dapat dibedakan menjadi dua kategori : 
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1. Jika X < 0.05 maka Ho ditolak maka terdapat perbedaan  
2. Jika X > 0.05 maka Ho diterima maka tidak terdapat perbedaan dalam 
group 
Dari hasil keseluruhan uji Anova didapatkan kesimpulan bahwa masing-
masing mempunyai nilai signifikan yang berbeda terhadap yang lain sehingga 
didapatkan dua kategori penilaian yakni kelompok yang bernilai Sig < 0.05 yakni 
antara lain: X1, X2, X4, X7, X10,  X13, X14 ,X15 ,X16, X18, X19, X21  ,X22 , 
X23, dan  X24;Sedangkan kelompok Sig dengan nilai > 0.05 yakni antara lain: 
X3, X6, x17, dan X20 
Dengan demikian perbandingannya adalah yang diatas nilai kritis yakni > 
0.05 sebesar 21 %, sedangkan yang dibawah nilai kritis < 0.05 adalah 79% ,  
mengingat jumlah X yang dibawah nilai kritis adalah jauh lebih banyak dan 
mengingat penelitian ini adalah untuk menganalisa keterlambatan tiap wilayah 
bagian maka dilakukan analisa kelanjutan terhadap masing-masing wilayah 
bagiannya untuk mendapatkan hasil yang murni. 
Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dan hasil uji Anova tersebut 
tersebut maka dilanjutkan dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan  
program Relatif Importance Index (RII) untuk mendapatkan urutan dari pada 
faktor-faktor keterlambatan yang mempengaruhi proyek konstruksi di Maluku 
Tengah melalui wilayah-wilayah bagiannya. 
 
4.3.3 Uji Dengan Program Relative Importance Index (RII) 
Data-data hasil kuesioner yang telah diuji kevalidan dan kereliabilitasannya 
kemudian dilanjutkan dengan dimasukkan dalam program RII (Relative 
Importance Index)  dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
faktor-faktor yang diteliti dimana nilai RII ini akan berkisar 0 (minimum) dan 
1(maksimum), semakin mendekati 1 maka semakin berpengaruh faktor tersebut 
pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, dimana bertujuan 
untuk mendapatkan jawaban tingkat penilaian atau pengurutan nilai tiap variabel 
terhadap faktor-faktor utama sehingga didapatkan nilai tertinggi sampai dengan 
yang terendah yang dikelompokkan dalam lingkup kelompok tiap variabel.  
Penggunaan RII dikarenakan lebih mudah diterapkan dan dimengerti ,sehingga 
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mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan  dini terhadap faktor penyebab 
keterlambatan tersebut. 
Berdasarkan kajian literature dari peneliti terdahulu Ramanathan (2012) dan 
Fugar (2010) keputusan pengambilan lima faktor utama sebagai penyebab 
keterlambatan proyek di wilayah yang diteliti merupakan peringkat pertama yang 
mempengaruhi keterlambatan proyek dan pembengkakan biaya, yang pada 
dasarnya menjadi prioritas dalam keterlambatan proyek sehingga menjadi dasar 
dalam melakukan penelitian selanjutnya. Pada akhirnya lima faktor utama dengan 
skor tertinggi dari tiap-tiap wilayah yakni Seram, Saparua dan Ambon/Leitimor  
akan dilakukan pengurutan kembali dalam lingkup Maluku Tengah sehingga 
didapatkan lima faktor utama yang mempengaruhi Maluku Tengah . Skor untuk 
masing-masing faktor dihitung dengan menjumlahkan skor yang diberikan 
kepadanya oleh responden kemudian menentukan urutan nilai /skor dengan  
Relative Importance Index yakni dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
 
RII = ΣPiUi ………………(1) 
   N(n) 
 
Dimana, 
RII = Relative Importance Index 
Pi = Peringkat responden terhadap penyebab keterlambatan 
Ui =Jumlah responden yang menempatkan identik bobot/rating pada    
penyebab     keterlambatan 
N = Jumlah responden 
n = Skor tertinggi yang dapat dicapai pada penyebab keterlambatan 
 
Pada pembahasan berikut akan disajikan hasil perhitungan dengan program 
RII(Relative Importance Index) terhadap tiga bagian wilayah di Maluku Tengah 
yakni Wilayah Seram,Wilayah Saparua/Haruku/Banda dan Wilayah 
Ambon/Leitimor dengan variabel sebanyak dua puluh empat variabel dan 
responden dengan proyek sampel yang hanya mengalami keterlambatan total 
sebanyak empat puluh tujuh proyek dan penilaian terhadap hasil kuesioner . 
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A. Uji Relative Importance Index(RII)  pada Wilayah Seram 
Pada Tabel 4.15  disajikan hasil uji RII terhadap Wilayah Seram dengan 
jumlah variabel sebanyak dua puluh empat dan dua puluh Sembilan proyek 
terlambat di wilayah Seram yang dinilai oleh responden berlokasi di wilayah 
Seram yakni bagian dari Maluku Tengah. Hasil yang disajikan meliputi hasil RII 
,mean, standard deviasi,nilai batas atas dan batas bawah . 
Hasil dari program Relative Importance Index (RII) tersebut adalah nilai 
penentu urutan yang akan ditampilkan dalam tabel dan menjadi penentu urutan 
tertinggi sampai terendah tergantung dari hasil program tersebut dan penilaian 
dari tiap-tiap responden dalam pengisian kuesioner sebelumnya. 
Adapun urutan nilai tersebut ditentukan dari kolom hasil RII sedangkan 
kode X adalah rata-rata dari jumlah keseluruhan, X1 sampai dengan X24 adalah 
variabel yang mempengaruhi, misal responden 1(R1) pada proyek 1 memberikan 
penilaian terhadap X1 dengan nilai 3 yang artinya agak setuju bahwa variabel ini 
mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di Malteng ,angka 3 artinya agak 
setuju bahwa variabel ini mempengaruhi proyek konstruksi di Maluku Tengah. R1 
terhadap  X2 dengan penilaian 4 yang artinya setuju bahwa variabel ini 
berpengaruh pada keterlamabatan proyek  konstruksi di Maluku Tengah, 
kemudian semua hasil di kolom X2 dijumlahkan demikian seterusnya sampai X24 
. nilai RII didapatkan dengan cara memakai rumus (1) dimana hasil dari peringkat 
responden dengan jumlah rating responden dibagi dengan bobot sampel dikalikan 
skor tertinggi, misalnya X1 dimana jumlah dari peringkat responden ke 1 ,setelah 
dibagi dengan hasil kali 29 dan skor tertinggi maka didapatkan hasil RII yakni 
0.772  
Nilai Confident Interval pada Batas Atas yang didapatkan hasilnya dengan 
adanya penjumlahan terhadap hasil kali 1,96 dengan pembagian antara standard 
deviasi dengan akar dari jumlah responden ,Batas bawah dengan melakukan 
pengurangan nilai rata-rata terhadap 1,96 dikalikan standard deviasi nilai 
kemudian dibagi dengan akar  dan dikalikan dengan jumlah responden. 
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Tabel 4.14  Hasil Uji RII Wilayah Seram 
                          
Responden X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X15 
                          
R1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
R1 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 
R1 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
R1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
R1 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 
R1 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 
R1 4 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 
R1 5 3 5 5 4 5 2 3 4 4 3 4 
R2 3 3 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 
R2 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 
R2 4 3 5 5 4 5 2 4 4 5 3 5 
R3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 
R3 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 
R3 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 
R4 4 2 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 
R4 4 2 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 
R4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
R5 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 2 
R5 4 2 5 5 4 5 2 5 3 4 3 5 
R6 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
R6 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 
R7 4 2 5 5 4 5 2 4 3 5 3 4 
R7 4 2 5 5 4 5 2 5 3 5 3 4 
R8 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 
R8 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 
R9 3 2 2 5 4 3 4 2 4 4 3 4 
R10 5 2 5 5 4 5 2 4 3 5 3 5 
R11 5 2 4 5 4 5 2 4 3 4 3 5 
R12 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 
                          
Jumlah 112 80 124 135 107 131 88 118 110 126 96 121 
X 3.862 2.759 4.276 4.655 3.690 4.517 3.034 4.069 3.793 4.345 3.310 4.172 
RII 0.772 0.552 0.855 0.931 0.738 0.903 0.607 0.814 0.759 0.869 0.662 0.834 
St 0.693 0.951 0.960 0.484 0.967 0.634 1.017 0.799 0.819 0.614 0.604 0.759 
BB 3.610 2.413 3.927 4.479 3.338 4.287 2.664 3.778 3.495 4.121 3.091 3.896 
BA 3.931 2.828 4.345 4.724 3.759 4.586 3.104 4.138 3.862 4.414 3.379 4.242 
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Lanjutan Tabel 4.14 
                          
Responden X16 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
                          
R1 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 
R1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 
R1 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
R1 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
R1 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 
R1 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 
R1 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 
R1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 
R2 3 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 3 
R2 5 4 4 2 3 3 5 3 4 4 4 4 
R2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
R3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 4 3 
R3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 
R3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
R4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
R4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
R4 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 
R5 3 5 3 3 2 4 3 4 5 5 5 4 
R5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 
R6 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 
R6 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
R7 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
R7 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
R8 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
R8 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
R9 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 
R10 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
R11 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 4 4 
R12 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
                          
Jumlah 122 128 126 83 105 114 130 115 123 134 122 110 
X 4.207 4.414 4.345 2.862 3.621 3.931 4.483 3.966 4.241 4.621 4.207 3.793 
RII 0.841 0.883 0.869 0.572 0.724 0.786 0.897 0.793 0.848 0.924 0.841 0.759 
St 0.774 0.501 0.670 0.693 0.561 0.593 0.738 0.566 0.435 0.494 0.491 0.559 
BB 3.925 4.231 4.101 2.610 3.416 3.715 4.214 3.760 4.083 4.441 4.028 3.590 
BA 4.276 4.483 4.414 2.931 3.690 4.000 4.552 4.035 4.311 4.690 4.276 3.862 
 
Keterangan, 
X = Rata-rata total X1…Xn 
St = Standar Deviasi 
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RII = Relative Importance Index 
Ba = Batas Atas (Confidence Interval) 
Bb = Batas Bawah (Confidence Interval) 
 
Pada hasil pengujian dengan program RII ini didapatkan hasil pengurutan  
penyebab keterlambatan proyek konstruksi di Wilayah Seram dan didapatkan lima 
penyebab utama keterlambatan yang berpengaruh pada Wilayah Seram yakni 
variabel X5, X30, X7, X27 dan X11, dimana X5 dengan batas bawah 4.479 dan 
batas atas 4.724 terhadap X30 dengan batas bawah 4.441 dan batas atas 4.690 
terdapat pengaruh dikarenakan terdapat irisan antara keduanya. Pada X30 
terhadap X7 dengan batas bawah 4.287 dan batas atas 4.586 terdapat irisan yang 
artinya terdapat keterkaitan antara keduanya. Pada X7 terhadap X27 dengan nilai 
batas bawah 4.214 dan batas atas 4.552 terdapat pengaruh antara keduanya karena 
terdapat irisan antara kedua variabel. Pada X27 terhadap X22 dengan batas bawah 
4.231 dan batas atas 4.483 berada didalam area X27 yang artinya terdapat 
pengaruh di antara kedua variabel. Sehingga disimpulkan bahwa sebenarnya 
terdapat keterikatan yang saling berhubungan antara ke lima faktor utama 
tersebut. 
Pada Tabel 4.15 disajikan hasil nilai RII dan urutan secara keseluruhan 
wilayah Seram  
 
Tabel 4.15  Nilai RII dan Urutan pada Wilayah Seram   
Variabel Keterangan Variabel RII Urutan 
X2 Penyesuaian harga/naik turunnya harga 0.772 16 
X3 Keterlambatan pembayaran upah,gaji 0.552 24 
X4 Material langka 0.855 8 
X5 Keterlambatan pengiriman material 0.931 1 
X6 Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan 0.738 19 
X7 Cuaca yang buruk 0.903 3 
X8 Efeksosial budaya masyarakat 0.607 22 
X9 Kurang profesional, lambat dalam keputusan 0.814 13 
X10 Tenaga kerja langka 0.759 17 
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Variabel Keterangan Variabel RII Urutan 
X11 Kurangnya ketrampilan tenaga operator 0.869 6 
X12 Kerusakan alat 0.662 21 
X15 Kesalahan dalam penyidikan tanah 0.834 12 
X16 Kondisi lapangan yang berbeda dengan site 0.841 10 
X28 Ketidak profesionalan pengawas lapangan 0.883 5 
X23 Kurangnya program kerja yang akurat 0.869 6 
X24 Sering terjadi kecelakaan 0.572 23 
X25 Metode konstruksi 0.724 20 
X26 Menganggap remeh permasalahan lapangan 0.786 15 
X27 Menganggap remeh masalah keuangan proyek 0.897 4 
X28 Tidak menghargai waktu penjadwalan kerja 0.793 14 
X29 Kurang komunikasi antara pihak terkait 0.848 9 
X30 Kekurangan tenaga manajemen ahli 0.924 2 
X31 Keterlambatan instruksi dari konsultan 0.841 10 
X32 Keterlambatan akibat kinerja subcontraktor. 0.759 17 
 
Pada data tersebut Nampak nilai hasil uji RII dengan pengurutan sesuai 
dengan nilai yang diperoleh berdasarkan isian kuesioner para  responden. Lima 
nilai tertinggi dari tabel tersebut adalah X5 dengan nilai 0.931, X30 dengan nilai 
0.924, X7 dengan nilai 0.903, X27 dengan nilai 0.897 dan X22 dengan nilai 
0.883. Dari hasil perolehan data tersebut maka kelima variabel adalah dianggap 
berpotensi mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di wilayah Seram. 
Pada variabel lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok lima faktor 
utama keterlambatan tersebut dianggap tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap keterlambatan yang terjadi. 
 
B. Uji RII pada Wilayah Saparua/Haruku/Banda 
Pada tabel 4.16 disajikan hasil perhitungan dengan program RII(Relative 
Importance Index) terhadap Wilayah Saparua/Haruku/Banda dengan variabel 
sebanyak dua puluh empat variabel dan responden dengan proyek sampel yang 
hanya mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi sebanyak 
sepuluh buah proyek . Dengan program RII didapatkan lima faktor penyebab 
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utama keterlambatan proyek konstruksi di Saparua/Haruku/Banda. Adapun 
program ini mempunyai tujuan untuk mengurutkan hasil nilai tiap variabel dari 
nilai tertinggi sampai terendah, dimana hasil akhir dari keseluruhan variabel akan 
diambil lima variabel dengan nilai tertinggi untuk mendapatkan faktor utama 
penyebab keterlambatan proyek di wilayah Seram. 
 
Tabel 4.16 Hasil Uji RII( Relative Importance Index) Terhadap Wilayah 
Saparua/Haruku/Banda 
 
                        
Responden X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X15 
                          
R1 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 
  3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 
  3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 2 
R2 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 
  3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 
R3 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 
  3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 
R4 3 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 
R5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 
R6 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
      
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Jumlah  32 35 49 48 43 44 42 47 47 41 35 29 
X 3.200 3.500 4.900 4.800 4.300 4.400 4.200 4.700 4.700 4.100 3.500 2.900 
RII 0.640 0.700 0.980 0.960 0.860 0.880 0.840 0.940 0.940 0.820 0.700 0.580 
St 0.422 0.527 0.316 0.422 0.675 0.516 0.422 0.483 0.675 0.316 0.527 0.316 
BB 2.939 3.173 4.704 4.539 3.882 4.080 3.939 4.401 4.282 3.904 3.173 2.704 
BA 3.461 3.827 5.096 5.061 4.718 4.720 4.461 4.999 5.118 4.296 3.827 3.096 
 
 
 
Lanjutan 4.16 
                          
Responden X16 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
                          
R1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
  3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 
  3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
R2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
  3 4 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 
R3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
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Responden X16 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
                          
  3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
R4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
R5 3 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
R6 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 
      
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Jumlah  32 35 41 26 34 40 39 38 36 37 34 32 
x  3.200 3.500 4.100 2.600 3.400 4.000 3.900 3.800 3.600 3.700 3.400 3.200 
RII 0.640 0.700 0.820 0.520 0.680 0.800 0.780 0.760 0.720 0.740 0.680 0.640 
St 0.422 0.527 0.568 0.516 0.516 0.667 0.568 0.632 0.516 0.483 0.516 0.422 
BB 2.939 3.173 3.748 2.280 3.080 3.587 3.548 3.408 3.280 3.401 3.080 2.939 
BA 3.461 3.827 4.452 2.920 3.720 4.413 4.252 4.192 3.920 3.999 3.720 3.461 
 
Dari data hasil program RII pada tabel 4.16 tersebut didapatkan pengurutan 
variabel dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah , dan didapatkan lima 
faktor utama penyebab keterlambatan yang mempengaruhi pelaksanaan proyek 
konstruksi di Wilayah Saparua/Haruku/Banda yakni variabel X4, X5, X9, 
X10,dan X7 
 
Pada tabel 4.17 adalah berisi hasil perhitungan dengan RII terhadap 
variabel-variabel dengan nilai berbeda antara satu dengan yang lainnya 
berdasarkan pendapat responden yang nantinya akan didapatkan nilai secara 
keseluruhan pada wilayah Saparua/Haruku/Banda . 
 
Tabel 4.17 Nilai RII dan Urutan pada Wilayah Saparua/Hrk/Bd                  
Variabel Keterangan Variabel RII Urutan 
X2 Penyesuaian harga/naik turunnya harga 0.640 20 
X3 Keterlambatan pembayaran upah,gaji 0.700 15 
X4 Material langka 0.980 1 
X5 Keterlambatan pengiriman material 0.960 2 
X6 Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan 0.860 6 
X7 Cuaca yang buruk 0.880 5 
X8 Efeksosial budaya masyarakat 0.840 7 
X9 Kurang profesional, lambat dalam keputusan 0.940 3 
X10 Tenaga kerja langka 0.940 3 
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Variabel Keterangan Variabel RII Urutan 
X11 Kurangnya ketrampilan tenaga operator 0.820 8 
X12 Kerusakan alat 0.700 15 
X15 Kesalahan dalam penyidikan tanah 0.580 23 
X16 Kondisi lapangan yang berbeda dengan site 0.640 20 
X22 Ketidak profesionalan pengawas lapangan 0.700 15 
X23 Kurangnya program kerja yang akurat 0.820 8 
X24 Sering terjadi kecelakaan 0.520 24 
X25 Metode konstruksi 0.680 18 
X26 Menganggap remeh permasalahan lapangan 0.800 10 
X27 Menganggap remeh masalah keuangan proyek 0.780 11 
X28 Tidak menghargai waktu penjadwalan kerja 0.760 12 
X29 Kurang komunikasi antara pihak terkait 0.720 14 
X30 Kekurangan tenaga manajemen ahli 0.740 13 
X31 Keterlambatan instruksi dari konsultan 0.680 18 
X32 Keterlambatan akibat kinerja kinerja subcontractor. 0.640 20 
 
Pada data tersebut tampak lima nilai tertinggi dari tabel tersebut yakni X4 
dengan nilai 0.980, X5dengan nilai 0.960, X9 dengan nilai 0.940, X10 dengan 
nilai 0.940 dan X7 dengan nilai 0.880. Dari hasil perolehan data tersebut maka 
kelima variabel adalah dianggap berpotensi mempengaruhi keterlambatan proyek 
konstruksi di wilayah Seram. 
Pada variabel lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok lima faktor utama 
keterlambatan tersebut dianggap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
keterlambatan yang terjadi. 
 
C. Uji RII pada Wilayah Ambon/Leitimor 
Pada tabel 4.18 adalah hasil uji dengan program RII terhadap Wilayah 
Ambon/Leitimor dimana diperoleh lima faktor utama penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi di wilayah tersebut yakni dari urutan tertinggi sampai terendah 
dengan urutan satu sampai  lima yakni: X7, X6, X4, X5 dan X10. 
Pada urutan tersebut didapatkan nilai RII tertinggi pada urutan kesatu yakni faktor 
X7 yang mempengaruhi secara dominan terhadap wilayah Ambon/Leitimor, 
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sedangkan X6 berada pada urutan kedua, X4 mempunyai urutan ketiga pada 
keterlambatan di wilayah Ambon, X5 menempati urutan ke empat pada 
keterlambatan dan X10 menempati urutan ke lima yang mempengaruhi faktor 
keterlambatan proyek konstruksi yang terjadi di wilayah Ambon bagian Leitimor. 
Ke lima faktor tersebut berdampak pada pembengkakan biaya seperti yang terjadi 
pada kedua wilayah lainnya . 
 
Tabel 4.18 Hasil Uji RII( Relative Importance Index) Terhadap Wilayah  
Ambon/Leitimor 
                          
Responden X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X15 
                          
R1 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 
  3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 
  3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 
R2 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
  4 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 
  4 2 5 3 5 5 3 3 4 5 4 3 
R3 4 1 4 3 4 5 2 4 3 4 3 3 
R4 3 1 3 3 4 5 1 4 4 3 3 3 
      
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Jumlah  27 20 33 32 36 39 23 29 31 30 28 26 
x  3.375 2.500 4.125 4.000 4.500 4.875 2.875 3.625 3.875 3.75 3.500 3.25 
RII 0.675 0.500 0.825 0.800 0.900 0.975 0.575 0.725 0.775 0.750 0.700 0.650 
St 0.518 1.069 0.641 0.926 0.535 0.354 0.991 0.518 0.641 0.707 0.535 0.463 
BB 3.016 1.759 3.681 3.358 4.130 4.630 2.188 3.266 3.431 3.260 3.130 2.929 
BA 3.734 3.241 4.569 4.642 4.870 5.120 3.562 3.984 4.319 4.240 3.870 3.571 
 
    
              Lanjutan Tabel 4.18 
Responden X16 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
R1 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 
R1  4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
 R1 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 
R2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 R2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
 R2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
R3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 
R4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
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Responden X16 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 
Jumlah 26 27 29 21 27 26 25 28 25 25 27 23 
x  3.25 3.375 3.625 2.625 3.375 3.25 3.125 3.500 3.125 3.125 3.375 2.875 
RII 0.650 0.675 0.725 0.525 0.675 0.650 0.625 0.700 0.625 0.625 0.675 0.575 
St 0.463 0.518 0.518 0.518 0.518 0.463 0.641 0.535 0.641 0.641 0.518 0.354 
BB 2.929 3.016 3.266 2.266 3.016 2.929 2.681 3.130 2.681 2.681 3.016 2.630 
BA 3.571 3.734 3.984 2.984 3.734 3.571 3.569 3.870 3.569 3.569 3.734 3.120 
 
Dari tabel 4.18 tersebut didapatkan hasil urutan lima faktor utama yang 
berperan mempengaruhi keterlambatan di Wilayah Ambon/Leitimor yang 
diurutkan dari nilai tertinggi sampai terendah yakni  variabel sebagai berikut  : 
X7, X6, X4, X5 dan X10  dikatakan mempengaruhi keterlambatan proyek 
konstruksi di Wilayah Saparua/Haruku dan Banda. 
 
Pada tabel 4.19 disajikan secara keseluruhan nilai dari kedua puluh empat 
variabel berdasarkan penilaian para responden terhadap pengaruh keterlambatan 
terhadap proyek konstruksi di Wilayah Ambon/Leitimor. 
 
Tabel 4.19   Nilai RII dan Urutan pada Wilayah Ambon/Leitimor 
Variabel Keterangan Variabel RII Urutan 
X2 Penyesuaian harga/naik turunnya harga 0.675 11 
X3 Keterlambatan pembayaran upah,gaji 0.500 24 
X4 Material langka 0.825 3 
X5 Keterlambatan pengiriman material 0.800 4 
X6 Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan 0.900 2 
X7 Cuaca yang buruk 0.975 1 
X8 Efeksosial budaya masyarakat 0.575 21 
X9 Kurang profesional, lambat dalam keputusan 0.725 7 
X10 Tenaga kerja langka 0.775 5 
X11 Kurangnya ketrampilan tenaga operator 0.750 6 
X12 Kerusakan alat 0.700 9 
X15 Kesalahan dalam penyidikan tanah 0.650 15 
X16 Kondisi lapangan yang berbeda dengan site 0.650 15 
X22 Ketidak profesionalan pengawas lapangan 0.675 11 
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Variabel Keterangan Variabel RII Urutan 
X23 Kurangnya program kerja yang akurat 0.725 7 
X24 Sering terjadi kecelakaan 0.525 23 
X25 Metode konstruksi 0.675 11 
X26 Menganggap remeh permasalahan lapangan 0.650 15 
X27 Menganggap remeh masalah keuangan proyek 0.625 18 
X28 Tidak menghargai waktu penjadwalan kerja 0.700 9 
X29 Kurang komunikasi antara pihak terkait 0.625 18 
X30 Kekurangan tenaga manajemen ahli 0.625 18 
X31 Keterlambatan instruksi dari konsultan 0.675 11 
X32 Keterlambatan akibat kinerja subcontraktor. 0.575 21 
 
Pada data tersebut nampak nilai hasil uji RII dengan pengurutan sesuai 
dengan nilai yang diperoleh berdasarkan isian kuesioner para  responden. Lima 
nilai tertinggi dari tabel tersebut adalah X7 dengan nilai 0.975, X6 dengan nilai 
0.900, X4 dengan nilai 0.825, X5 dengan nilai 0.800 dan X10  dengan nilai 0.775 
Hasil perolehan data tersebut diberi nomor urut berdasarkan nilai tertinggi maka  
mendapatkan peringkat satu demikian seterusnya dan kelima variabel adalah 
dianggap berpotensi mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di wilayah 
Ambon/Leitimor 
Pada variabel lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok lima faktor 
utama keterlambatan tersebut dianggap tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap keterlambatan yang terjadi. 
Dari keseluruhan hasil peringkat atau urutan tersebut kemudian 
dibandingkan dalam satu tabel dan dicari persamaan ataupun perbedaan faktor 
antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 
Pada tabel 4.20 ditampilkan perbandingan tingkat peringkat pada wilayah 
Seram dan posisi peringkat di wilayah Seram pada ketiga wilayah/Maluku Tengah  
yang dijadikan sampel penelitian, dimana faktor penyebab keterlambatan yang 
ditampilkan dan dipilih adalah lima peringkat utama penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi di wilayah Maluku Tengah dan ke lima penyebab utama 
keterlambatan tersebut dibandingkan dengan posisi secara keseluruhan di wilayah 
Maluku Tengah .  
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Tabel 4.20 Urutan Perbandingan Peringkat Lima Besar/Faktor   
Keterlambatan di Wilayah Seram 
Variabel Nilai RII 
Peringkat 
Seram 
Peringkat 
Malteng 
        
X5 0.931 1 6 
X30 0.924 2 7 
X7 0.903 3 8 
X27 0.897 4 10 
X11 0.883 5 12 
        
 
Pada tabel 4.20 tersebut ditampilkan urutan peringkat tertinggi sampai 
dengan terendah lima besar dan posisi peringkat terhadap total wilayah Maluku 
Tengah yang terbagi menjadi tiga bagian wilayah tersebut, dimana X5 dengan 
nilai 0.931 menempati posisi tertinggi di wilayah Seram tetapi peringkat ke enam 
di Malteng, X30 dengan nilai 0.924 berada di posisi ke dua di Seram tetapi berada 
di urutan ke tujuh wilayah Malteng, X7 dengan nilai 0.903 berada di posisi ke tiga 
di Seram tetapi urutan ke delapan di wilayah Malteng, X27 dengan nilai 0.897 
berada di posisi ke empat di Seram tetapi ke sepuluh di Malteng , X22 dengan 
nilai 0.883 berada di urutan ke lima tetapi urutan ke dua belas di wilayah Malteng.  
Pada wilayah Seram dan keseluruhan tidak terdapat kesamaan peringkat 
yang muncul tetapi faktor dari Seram yang muncul adalah bagian dari faktor di 
Maluku Tengah sehingga dikatakan terdapat keterkaitan antara faktor-faktor 
dengan bobot yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.  
 
Pada tabel 4.21 disajikan hasil pengurutan keterlambatan variabel terhadap 
wilayah Saparua/Haruku/Banda dimana posisi urutan keterlambatan tersebut 
adalah X4 dengan nilai 0.980 menempati urutan tertinggi penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi di Saparua/Haruku/Banda dan posisi tertinggi di urutan Maluku 
Tengah  , X5 nilai RII 0.960  menempati urutan kedua di Saparua tetapi berada di 
urutan ke tiga di wilayah Maluku Tengah , X9 nilai RII 0.940 berada di urutan ke 
tiga di Saparua/Haruku tetapi berada di urutan ke delapan di wilayah Maluku 
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Tengah, X10 nilai RII 0.900 berada di urutan ke empat di Saparua/Haruku tetapi 
berada di urutan ke sebelas di Maluku Tengah, terakhir adalah X7 nilai RII 0.880 
berada di posisi ke lima di wilayah Saparua  tetapi berada di posisi ke tiga belas di 
wilayah Maluku Tengah. 
 
Tabel 4.21  Urutan Perbandingan Peringkat Lima Besar Faktor  
                    Keterlambatan di Wilayah Saparua/Haruku/Banda 
Variabel Nilai RII 
Peringkat Peringkat 
Saparua/Hrk/Banda Malteng 
X4 0.980 1 1 
X5 0.960 2 3 
X9 0.940 3  4 
X10 0.940 3 4 
X7 0.880 5 13 
Sumber : Hasil Olahan 
 
Dengan demikian maka disimpulkan bahwa kemunculan variabel tidak 
selalu  sama antara wilayah daerah dan pusat tergantung dari situasi dan lokasi 
yang mempengaruhinya , hanya satu faktor yang muncul sama yakni X4 dan 
keduanya merupakan peringkat satu ,sama-sama muncul merupakan wilayah 
bagian Malteng ternyata faktor yang ditimbulkan terdapat perbedaan meskipun 
berkaitan satu dengan yang lainnya. 
 
Pada tabel 4.22 ditampilkan hasil lima faktor utama terhadap keterlambatan 
di Maluku Tengah melalui perhitungan dengan program RII terhadap variabel di 
wilayah Ambon/Leitimor ,dimana merupakan peringkat pertama di wilayah 
Ambon yakni faktor X7 dengan nilai RII adalah 0.975 tetapi di Maluku Tengah 
mempunyai peringkat yang berbeda yakni ke dua, peringkat kedua adalah Faktor 
X6 dengan nilai RII 0.900 tetapi di Wilayah Maluku Tengah merupakan peringkat 
ke lima ,X4 dengan nilai 0.825 berada di urutan ke tiga di wilayah Ambon, tetapi 
pada Maluku Tengah berada pada posisi kedua belas, X5 dengan nilai 0.800 
berada di urutan ke empat di Ambon/L tetapi berada di urutan ke empat belas di 
wilayah Maluku Tengah, X10 dengan nilai 0.775 berada di urutan ke lima di 
Ambon/L tetapi berada pada posisi ke lima belas di wilayah Ambon/L . Dikatakan 
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bahwa tidak terdapat persamaan peringkat dari faktor yang ditimbulkan tetapi 
terdapat keterkaitan antara faktor yang ditimbulkan dengan besar pengaruh yang 
berbeda . 
 
Tabel  4.22  Urutan  Perbandingan  Peringkat  Lima Besar  Faktor Keterlambatan 
di Ambon/Leitimor 
Variabel Nilai RII 
Peringkat Peringkat 
Ambon/Leitimor Malteng 
X7 0.975 1 2 
X6 0.900 2 9 
X4 0.825 3 13 
X5 0.800 4 14 
X10 0.775 5 15 
Sumber : Hasil Olahan 
 
Dari hasil pengolahan RII tersebut dikatakan bahwa peringkat faktor antara 
wilayah Ambon/Leitimor dengan wilayah lainnya berbeda ,tidak terdapat faktor 
yang peringkatnya sama pada pengelompokkan tersebut, sehingga dikatakan 
faktor yang ditimbulkan pada wilayah Ambon berbeda tetapi terdapat keterkaitan 
antar faktor dikarenakan terdapat faktor yang sama muncul diwilayah lain 
meskipun berbeda urutan. Besar pengaruh tergantung dari besar situasi dan 
kondisi yang ada pada wilayah yang diteliti. 
 
4.3.4 Analisa Confidence Interval 
Selain menggunakan program RII untuk mendapatkan urutan faktor 
keterlambatan , Uji Confidence Interval juga dilakukan untuk mendukung data 
penelitian.  
Confidence Interval adalah sebuah interval yang berdasarkan observasi 
sampel dan terdapat probabilitas yang ditentukan. Interval mengandung nilai 
parameter sebenarnya yang tidak diketahui (pada umumnya menghitung 
confidence interval dengan kemungkinan 95 persen nilai sebenarnya) atau dapat 
dikatakan rentang antara dua nilai terhadap keterlambatan yang menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
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BA = (X + 1,96 x (St / √n))……………….(2) 
BB = (X – 1,96 x (St /√n)) ……………… (3) 
 
Dimana , 
BA = Batas Atas (Nilai terhadap adanya keterkaitan pada batas atas) 
BB = Batas Bawah (Nilai terhadap adanya keterkaitan batas bawah) 
X = Rata-rata dari total tiap variabel 
St = Standard Deviasi 
N = Jumlah responden 
 
 Pengaruh antara variabel dapat diartikan bahwa variabel mempunyai jalan 
yang sama tetapi tujuan berbeda .Demikian juga dengan terdapatnya pengaruh 
antar variabel yang ada terdapat rentang antara dua nilai yang mempengaruhi 
variabel satu dengan yang lainnya tetapi berdasakan nilainya terdapat perbedaan 
peringkat dimana hal itu diperkuat dengan realisasi di lapangan dimana terdapat 
perbedaan signifikan antara variabel yang sudah diteliti oleh para ahli 
tersebut.Pada realisasi di lapangan yang perbedaan yang signifikan akan nampak 
terdapat pada faktor-faktor keterlambatan tersebut mempunyai kepentingan 
masing-masing, dan tidak dapat dipadukan menjadi kesatuan sebab akan 
mendapatkan hasil yang tidak pasti. 
 
Pada tabel 4.23.1 disajikan variabel yang dipengaruhi rentang nilai dan 
peringkat kelompok pada wilayah Seram. 
 
Tabel 4.23.1  Pengaruh Rentang Nilai Pada Peringkat Kelompok Wilayah  
           Seram 
          
Variabel Rentang Nilai Bb-Ba Golongan 
        peringkat 
    
 
    
X1 3.610 - 3.931 3 
X2 2.413 - 2.828 4 
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Variabel Rentang Nilai Bb-Ba Golongan 
        peringkat 
X3 3.927 - 4.345 3 
X4 4.479 - 4.724 1 
X5 3.338 - 3.759 3 
X6 4.287 - 4.586 1 
X7 2.664 - 3.104 4 
X8 3.778 - 4.138 3 
X9 3.495 - 3.862 3 
X10 4.121 - 4.414 2 
X11 3.091 - 3.379 5 
X12 3.896 - 4.242 3 
X13 3.925 - 4.276 3 
X14 4.231 - 4.483 1 
X15 4.101 - 4.414 2 
X16 2.610 - 2.931 4 
X17 3.416 - 3.690 3 
X18 3.715 - 4.000 3 
X19 4.214 - 4.552 1 
X20 3.760 - 4.035 3 
X21 4.083 - 4.311 2 
X22 4.441 - 4.69 1 
X23 4.028 - 4.276 2 
X24 3.590 - 3.862 3 
 
Pada tabel dijelaskan bahwa variabel X3,X5,X8,X9,X12,X13,X17,X18,X20,X24 
peringkat tiga; pada X10,X15,X21 dan X23 peringkat dua,sedangkan 
X4,X6,X14,X19 dan X22 peringkat satu .Dengan demikian terdapat tiga 
kelompok peringkat keterlambatan pada wilayah Seram. 
 Pada tabel 4.23.2 disajikan variabel yang dipengaruhi rentang nilai dan 
peringkat kelompok pada wilayah Saparua 
 
Tabel 4.23.2  Pengaruh Rentang Nilai Pada Peringkat Kelompok  
           Wilayah Saparua 
          
Variabel Rentang Nilai Bb-Ba Golongan 
        peringkat 
    
 
    
X1 2.939 - 3.461 3 
X2 3.173 - 3.827 3 
X3 4.704 - 5.096 1 
X4 4.539 - 5.061 1 
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Variabel Rentang Nilai Bb-Ba Golongan 
        peringkat 
X5 3.882 - 4.718 1 
X6 4.080 - 4.720 1 
X7 3.939 - 4.461 2 
X8 4.401 - 4.999 1 
X9 4.282 - 5.118 1 
X10 3.904 - 4.296 2 
X11 3.173 - 3.827 3 
X12 2.704 - 3.096 3 
X13 2.939 - 3.461 3 
X14 3.173 - 3.827 3 
X15 3.748 - 4.452 2 
X16 2.280 - 2.920 4 
X17 3.080 - 3.720 3 
X18 3.587 - 4.413 2 
X19 3.548 - 4.252 2 
X20 3.408 - 4.192 2 
X21 3.280 - 3.920 3 
X22 3.401 - 3.999 2 
X23 3.080 - 3.720 3 
X24 2.939 - 3.461 3 
 
Pada tabel 4.23.2 disajikan variabel yang dipengaruhi rentang nilai dan 
peringkat kelompok pada wilayah Saparua. 
Pada tabel dijelaskan bahwa X1, X2, X11, X12, X13, X14, X17, X21, X 23 dan 
X24 dimasukkan dalam kelompok peringkat tiga; X7, X10, X15, X18, X19, X20, 
dan X22 pada kelompok peringkat dua,sedangkan X3, X4, X5, X6, X8 dan X9 
terletak pada peringkat satu demikian seterusnya. 
Terdapat tiga kelompok faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi di 
wilayah Saparua dimana faktor faktor penyebab keterlambatan di Saparua 
mempunyai nilai rentang yang bervariasi tergantung dari seberapa besar pengaruh 
yang ditimbulkan oleh variabel terhadap variabel lainnya . 
Pengaruh antar variabel pada lima faktor keterlambatan ini hanya untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh diantara lima faktor keterlambatan tersebut 
tetapi faktor tersebut adalah mempunyai penyebab yang berbeda. Dan dari ketiga 
kelompok peringkat tersebut dapat diambil tiga teratas penyebab keterlambatan. 
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Tabel 4.23.3  Pengaruh Rentang Nilai Pada Peringkat Kelompok Wilayah 
            Ambon/Leitimor 
      
Variabel Rentang Nilai Bb-Ba Golongan 
        peringkat 
    
 
    
X1 3.016 - 3.734 2 
X2 1.759 - 3.241 2 
X3 3.681 - 4.569 2 
X4 3.358 - 4.642 2 
X5 4.130 - 4.870 1 
X6 4.630 - 5.120 1 
X7 2.188 - 3.562 2 
X8 3.266 - 3.984 2 
X9 3.431 - 4.319 2 
X10 3.260 - 4.240 2 
X11 3.130 - 3.870 2 
X12 2.929 - 3.571 2 
X13 2.929 - 3.571 2 
X14 3.016 - 3.734 2 
X15 3.266 - 3.984 2 
X16 2.266 - 2.984 3 
X17 3.016 - 3.734 2 
X18 2.929 - 3.571 2 
X19 2.681 - 3.569 2 
X20 3.130 - 3.870 2 
X21 2.681 - 3.569 2 
X22 2.681 - 3.569 2 
X23 3.016 - 3.734 2 
X24 2.630 - 3.120 2 
 
Pada data yang disajikan tabel 4.23.3 keseluruhan variabel mempunyai 
pengaruh antara satu dengan yang lain karena mempunyai irisan antara batas antar 
variabel, tetapi besar hubungan keterikatan tersebut berbeda-beda . Pada X16 
adalah peringkat tiga; pada X1, X2, X3, X4, X7, X8, X9, X10, X11, X12, 13, 14, 
X15, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, dan X24 dikelompokkan dalam 
peringkat dua; pada X5 dan X6 termasuk dalam peringkat satu . Hal ini 
menunjukkan bahwa sebuah variabel akan menimbulkan pengaruh terhadap 
variabel lainnya dalam satu lingkup wilayah yang sama. 
Dengan demikian pada wilayah Ambon/Leitimor mempunyai tiga peringkat 
keterlambatan. 
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Tabel 4.24.1   Hubungan Antar Variabel dan Besar Pengaruh Nilai Terhadap 
Lima Variabel Utama Pada Wilayah Seram 
No Variabel Nilai Batas bawah dan batas atas 
Besar nilai 
rentang 
1 X5 - X30 (4.479 - 4.724) - (4.441 - 4.690) 0.211 
2 X5 - X7 (4.479 - 4.724) - (4.287 - 4.586) 0.107 
3 X5 - X27 (4.479 - 4.724) - (4.214 - 4.552) 0.073 
4 X5 - X22 (4.479 - 4.724) - (4.231 - 4.483) 0.004 
5 X30 - X7 (4.441 - 4.690) - (4.287 - 4.586) 0.145 
6 X30 - X27 (4.441 - 4.690) - (4.214 - 4.552) 0.111 
7 X30 - X22 (4.441 - 4.690) - (4.231 - 4.483) 0.042 
8 X7 - X27 (4.287 - 4.586) - (4.214 - 4.552) 0.265 
9 X7 - X22 (4.287 - 4.586) - (4.231 - 4.483) 0.196 
10 X27 - X22 (4.214 - 4.552) - (4.231 - 4.483) 0.252 
 
 Pada tabel 4.24.1 disajikan hasil perhitungan nilai batas bawah dan atas 
wilayah Saparua/Haruku/Banda, dimana antara variabel satu dengan lainnya 
terdapat irisan yang artinya terdapat hubungan keterkaitan dalam keterlambatan 
proyek, seperti X5 dan X30 terdapat irisan antara kedua variabel sehingga antara 
keduanya terdapat keterkaitan dengan pengaruh sebesar 0.211, X5 dan X7 
mempunyai irisan sebesar 0.107 yakni besarnya  pengaruh antara kedua variabel, 
dan seterusnya dimana seluruh variabel terdapat keterkaitan yang nilainya 
berbeda-beda. 
 Pada tabel 4.24.2 disajikan pengaruh keterlambatan antar variabel pada 
wilayah Saparua. 
 
Tabel 4.24.2   Hubungan Antar Variabel dan Besar Pengaruh Nilai Terhadap  
           Lima Variabel Utama Pada Wilayah Saparua 
No Variabel Nilai Batas bawah dan batas atas 
Besar nilai 
rentang 
1 X4 - X5 (4.704 - 5.096) - (4.539 - 5.061) 0.357 
2 X4 - X9 (4.704 - 5.096) - (4.401 -4.999) 0.295 
3 X4 - X10 (4.704 - 5.096) - (4.282 - 5.118) 0.414 
4 X4 - X7 (4.704 - 5.096) - (4.080 - 4.720) 0.016 
5 X5 - X9 (4.539 - 5.061) - (4.401 -4.999) 0.461 
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No Variabel Nilai Batas bawah dan batas atas 
Besar nilai 
rentang 
6 X5 - X10 (4.539 - 5.061) - (4.282 - 5.118) 0.523 
7 X5 - X7 (4.539 - 5.061) - (4.080 - 4.720) 0.181 
8 X9 - X10 (4.401 -4.999) - (4.282 - 5.118) 0.599 
9 X9 - X7 (4.401 -4.999) - (4.080 - 4.720) 0.640 
10 X10 - X7 (4.282 - 5.118) - (4.080 - 4.720) 0.438 
                
  
Pada tabel 4.24.3 disajikan hasil perhitungan dari batas bawah dan batas 
atas pada tabel RII terhadap lima faktor utama di wilayah Ambon/Leitimor yang 
mempunyai nilai keterkaitan berbeda antara satu variabel dengan yang lain. 
Terdapat keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lain namun 
mempunyai arti yang berbeda dalam permasalahannya. 
Setiap variabel mempunyai dampak yang berbeda dalam penyelesaiannya, oleh 
karena itu dikatakan mempunyai kode variabel yang berbeda. 
 
Tabel 4.24.3  Hubungan Antar Variabel dan Besar Pengaruh Nilai Terhadap 
           Lima Variabel Utama Pada Wilayah Ambon/Leitimor 
No Variabel Nilai Batas bawah dan batas atas 
Besar nilai 
rentang 
1 X7 - X6 (4.630 - 5.120) - (4.130 - 4.870) 0.240 
2 X7 - X4 (4.630 - 5.121) - (3.681 - 4.569) 0.888 
3 X7 - X5 (4.630 - 5.122) - (3.358 - 4.642) 1.283 
4 X7 - X10 (4.630 - 5.123) - (3.431 - 4.319) 0.888 
5 X6 - X4 (4.130 - 4.870) - (3.681 - 4.569) 0.440 
6 X6 - X5 (4.130 - 4.870) - (3.358 - 4.642) 0.512 
7 X6 - X10 (4.130 - 4.870) - (3.431 - 4.319) 0.190 
8 X4 - X5 (3.681 - 4.569) - (3.358 - 4.642) 0.888 
9 X4 - X10 (3.681 - 4.569) - (3.431 - 4.319) 0.638 
10 X5 - X10 (3.358 - 4.642) - (3.431 - 4.319) 0.888 
 
Berdasarkan hasil pengkajian terhadap nilai hasil confidence interval maka 
diambil kesimpulan bahwa keterkaitan antara variabel diartikan terdapatnya 
hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain dengan kadar pengaruh 
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tergantung dari nilai irisan /selang antara variabel tetapi tidak dianggap bahwa 
variabel tersebut dapat dijadikan satu kesatuan karena mempunyai masalah yang 
berbeda. Sebagai contoh : Keterlambatan material yang disebabkan karena 
transportasi yang tidak terprediksi dengan pasti kedatangannya menyebabkan 
keterlambatan terjadi ,dan menyebabkan material menjadi langka, tetapi 
kelangkaan material yang dimaksudkan pada variabel X5 adalah dikarenakan 
distribusi yang kosong atau tidak diproduksi lagi sehingga dikatakan X6 berbeda 
dengan X5. 
Dengan adanya keterkaitan antar variabel dari hasil uji tersebut maka 
dilakukan pengelompokkan terhadap hasil lima faktor utama pada ketiga wilayah 
bagian Maluku Tengah untuk di rangking berdasarkan nilai tertinggi sampai 
terendah sehingga  didapatkan lima faktor utama yang mempengaruhi 
keterlambatan secara keseluruhan pada wilayah Maluku Tengah yang terdiri atas 
lima belas penyebab keterlambatan dari tiga wilayah bagian Maluku Tengah . 
 
4.4       Lima Faktor Utama Keterlambatan Pada Wilayah Maluku Tengah 
Pada tabel 4.25 diperlihatkan urutan dari satu sampai dengan lima belas 
variabel yang mempengaruhi seluruh wilayah Malteng dimana tiap wilayah 
bagian hanya diambil lima tertinggi penyebab keterlambatan sehingga dari tiga 
wilayah didapatkan sebanyak lima belas variabel tertinggi penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi yang terdapat di wilayah Maluku Tengah.  
 
Tabel 4.25 Urutan Peringkat Faktor Penyebab Keterlambatan pada   Ketiga 
sampel. 
Variabel Nilai Variabel RII Peringkat 
X4 0.980 1 
X7 0.975 2 
X5 0.960 3 
X7 0.940 4 
X10 0.940 4 
X5 0.931 6 
X30 0.924 7 
89 
 
Variabel Nilai Variabel RII Peringkat 
X7 0.903 8 
X6 0.900 9 
X27 0.897 10 
X7 0.880 11 
X22 0,883 12 
X4 0.825 13 
X5 0.800 14 
X10 0.775 15 
 
Dari hasil pengurutan tersebut nampak X4 berada pada urutan yang ke satu 
disusul dengan X7 berada pada posisi urutan ke dua,X5 ke tiga,X9 ke empat,X10 
ke empat,X5 pada urutan ke enam,X30 ke tujuh, X7 ke delapan, X6 ke Sembilan, 
X27 ke sepuluh, X7 ke sebelas, X22 ke dua belas, X4 ke tiga belas, X5 ke empat 
belas, dan X10 adalah ke lima belas. 
Pada tabel 4.26 diperlihatkan jumlah kemunculan dari variabel penyebab 
keterlambatan  tiap wilayah tersebut dengan di wilayah lainnya . Apabila suatu 
variabel muncul di semua wilayah bagian dapat diartikan bahwa variabel tersebut 
berpengaruh pada keseluruhan wilayah Maluku Tengah . 
Kemunculan variabel tersebut berbeda urutan peringkatnya antara wilayah 
yang satu dengan yang lainnya tergantung dari seberapa besar pengaruh 
keterlambatan yang ditimbulkannya terhadap tiap wilayah tersebut sehingga nilai 
yang disajikan pada tabel berbeda.semakin tinggi semakin besar pengaruhnya. 
 
Tabel 4.26     Posisi dan Jumlah Timbulnya Variabel Keterlambatan pada Wilayah 
Ketiga Sampel 
Variabel Kemunculan Jumlah  
  Variabel/Wilayah Kemunculan 
      
X4 1,13 2 
X5 3,6,14 3 
X6 9 1 
X7 2,8,11 3 
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Variabel Kemunculan Jumlah  
  Variabel/Wilayah Kemunculan 
X9 4 1 
X10 5,15 2 
X22 12 1 
X27 10 1 
X30 7 1 
      
 
Nampak pada tabel 4.28 tersebut terdapat variabel yang ternyata 
mempengaruhi  pada semua wilayah terbukti bahwa variabel X5 muncul diketiga 
wilayah tersebut sehingga dikatakan bahwa variabel X5 berpengaruh secara 
umum di Maluku Tengah, X7 muncul di ketiga wilayah tersebut sebagai faktor 
penyebab keterlambatan utama yakni di wilayah Seram,Saparua dan Ambon,dan 
dikatakan bahwa X7 juga berpengaruh secara umum pada ke tiga wilayah 
tersebut, X4 berpengaruh pada dua wilayah yakni Saparua dan Ambon, X10 juga 
berpengaruh pada dua wilayah yaitu antara lain Saparua/Haruku/Banda dan 
Ambon/Leitimor, sedangkan X6,X9,X22,X27 dan X30 hanya mempengaruhi 
keterlambatan pada satu wilayah saja. 
 
Pada tabel 4.27 disajikan Urutan variabel yang memegang kendali 
keterlambatan proyek konstruksi ,dimana tertera nilai tertinggi wilayah yang 
mempengaruhinya dan nilai terendah nilai pengaruhnya terhadap keterlambatan di 
wilayah Maluku Tengah. 
 
Tabel 4.27 Data Urutan Wilayah Penentu Keterlambatan Konstruksi  
Variabel 
  
Peringkat 
  
Nilai 
  
Wilayah 
Kemunculan 
X4 1 0.980 Saparua/Haruku 
X7 2 0.975 Ambon/Leitimor 
X5 3 0.960 Saparua/Haruku 
91 
 
Variabel Peringkat Nilai 
Wilayah 
Kemunculan 
X9 4 0.940 Saparua/Haruku 
X10 4 0.940 Saparua/Haruku 
        
 
Pada tabel 4.27 tersebut wilayah Saparua mendominasi kemunculan 
terhadap pengaruh keterlambatan di Maluku Tengah yang artinya bahwa di 
wilayah Saparua  menjadi sumber  keterlambatan tertinggi dari wilayah bagian 
yang lain seperti di Wilayah Seram ataupun Ambon/Leitimor, disusul dengan 
wilayah Ambon/Leitimor yang masuk dalam jajaran kedua tertinggi setelah 
Saparua, dan terakhir yakni peringkat ke lima diikuti wilayah Seram. 
Kesimpulan dari didapatkannya urutan wilayah yang mempengaruhi 
keterlambatan proyek konstruksi di Maluku Tengah tersebut adalah antara lain; 
1. Faktor X4 yakni kelangkaan terhadap material denga nilai tertinggi 0.980 
menjadi prioritas bagi keterlambatan yang mendominasi di Maluku  
Tengah dengan kesimpulan rute pengiriman barang atau material dari 
distribusi adalah Ambon – Seram – Saparua sehingga mengakibatkan 
faktor tersebut menjadi alasan terbesar bagi keterlambatan proyek 
konstruksi di Maluku Tengah. 
2. Faktor X7 yakni faktor cuaca buruk menjadi prioritas utama bagi wilayah 
Ambon/Leitimor  dengan nilai variabel adalah sebesar 0,960 yang 
menyatakan bahwa musim hujan deras menyebabkan banjir melanda 
wilayah Ambon dengan penataan utilitas yang kurang baik memperparah 
keadaan Ambon yang semakin rawan banjir sehingga banyak merusak 
jadwal dan pembangunan yang ada, Pendistribusian barang dari wilayah 
supplier juga tertunda akibat cuaca buruk sehingga kapal laut sulit untuk 
sandar dan bongkar muat. 
3.  Faktor X5 yakni keterlambatan material juga menjadi faktor terpenting 
ke tiga di wilayah Saparua yang mengandalkan transportasi kapal barang 
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dari beberapa wilayah sebagai supplier yakni Ambon,sedangkan Ambon 
sendiri juga bergantung pada wilayah lain yakni Surabaya,Ujung 
Pandang atau Jakarta, faktor keterlambatan juga didukung oleh sulitnya 
komunikasi  
4. Faktor X9 yakni kurang professional dan lambat dalam mengambil 
keputusan terhadap permasalahan, karena kurangnya pelatihan dan 
sertifikasi dan dikarenakan  tenaga yang bersedia dipekerjakan tidak ahli 
dalam bidang pekerjaan tersebut.,  
5.  Faktor X10 yakni tenaga kerja langka , kecenderungan kesulitan 
mempekerjakan tenaga kerja terampil ,kurangnya loyalitas pada pekerja 
yang berprestasi , kurangnya fasilitas dan  upah yang diluar ketentuan 
kerja ,banyaknya pilihan untuk menentukan tempat kerja dengan upah 
yang lebih baik ,  dan ada juga yang pada saat tertentu tenaga kerja lebih 
memilih kerja awal misal hasil palawija dsb . Hal-hal tersebut menjadi 
masalah bagi perusahaan untuk mempertanggung jawabkan penyelesaian 
dalam pekerjaannya .   
 
Pengaruh pengelompokan populasi sampel berdasarkan ketentuan hipotesa 
yang menyatakan bahwa; 
Ho : diterima,  apabila tidak terdapat perbedaan antar kelompok,P value>0.05 
Hi :  apabila terdapat perbedaan antar kelompok 
P value > 0.05 , maka Ho diterima, tidak terdapat perbedaan karena nilai P value 
lebih besar dari 5%. Jika P value < 0.05 ,maka Ho ditolak karena nilai P value 
lebih kecil dari 5%. 
 
Pada hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.28 yang menyatakan 
nilai signifikan dari variabel yang muncul di tiga wilayah yang di uji. Variabel 
yang muncul ditiga wilayah sekaligus menunjukka bahwa variabel tersebut 
mendominasi keterlambatan di semua wilayah, dan untuk mencari perbedaan 
ataupun kesamaan dari variabel tersebut dilakukan uji anova untuk mendapatkan 
nilai yang mempengaruhi  variabel tersebut. 
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Setelah dilakukan uji terhadap data terhadap ketiga wilayah tersebut 
ternyata didapatkan hasil yang terdapat perbedaan dan mempunyai kecenderungan 
masing-masing untuk mandiri atau dilakukan uji terhadap kelompok wilayah 
masing-masing. 
 
Tabel 4.28 Faktor Dominan Pada Wilayah Maluku Tengah 
Peringkat Wilayah 
ke Seram(1) Saparua(2) Ambon(3) 
1 X5 X4 X7 
2 X30 X5 X6 
3 X7 X9 X4 
4 X27 X10 X5 
5 X22 X7 X10 
        
 
Pada faktor X4 (material langka ) mempengaruhi keterlambatan pada dua wilayah 
yakni di Saparua dan Ambon, pada faktor X10 (Tenaga kerja yang langka) 
mempengaruhi pada dua wilayah yakni di Saparua dan Ambon, sedangkan X6, 
X22, X27, dan X30 masing- masing hanya terdapat pada satu wilayah. 
 
Pada tabel 4.29 dijelaskan bahwa pada ke dua puluh empat variabel 
sebelumnya telah ditetapkan variabel-variabel tersebut di bagi dalam 
kelompok/group sehingga ketika telah didapatkan lima faktor utama penyebab 
keterlambatan tersebut maka variabel dimasukkan dalam kelompoknya masing-
masing sehingga keterangan dari variabel yang dimasukkan dalam kelompok-
kelompok tertentu , seperti X4 (material langka) dimasukkan dalam kelompok 
Material, X7 (Cuca buruk) dimasukkan dalam kelompok Lingkungan , 
X5(keterlambatan pengiriman material) dimasukkan dalam kelompok Material, 
X9(Kurang professional dan lambat dalam keputusan)dimasukkan dalam 
kelompok tenaga kerja dan X10 (tenaga kerja langka) dimasukkan dalam 
kelompok tenaga kerja. 
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Tabel 4.29 Pengelompokan Lima Faktor Utama Keterlambatan Di Maluku Tengah 
Variabel Keterangan variabel Kelompok 
      
X4 Material langka Material 
X7 Cuaca yang buruk Lingkungan 
X5 Keterlambatan pengiriman material 
  material   
X9 Kurang profesional dan tenaga kerja 
  lambat dalam keputusan   
X10 tenaga kerja langka tenaga kerja 
      
Sumber : Hasil Olahan 
  
Dijelaskan bahwa X4 dan X5 adalah termasuk dalam satu kelompok yakni 
Material, X9 dan X10 adalah berada pada satu kelompok yakni tenaga kerja 
sedangkan X7 adalah cuaca yang buruk termasuk dalam kelompok Lingkungan. 
,Sedangkan relasi antara variabel adalah sebagai berikut; 
1. X7  X5  X4 
Keterangan : X7 menyebabkan terjadinya X5, sedangkan X5 
menyebabkan terjadinya terjadinya X4 
 Cuaca yang buruk menyebabkan terjadinya keterlambatan 
terhadap material, sedangkan keterlambatan material dapat 
menyebabkan kelangkaan terhadap material 
 
2. X9  X10 
 Keterangan : X9 menyebabkan terjadinya X10 
Kurang professional dan lambat dalam keputusan 
dikarenakan tenaga kerja tidak terampil/ahli dikarenakan 
kurangnya tenaga ahli, kekurangan tebaga ahli 
menyebabkan tenaga kerja menjadi langka,kesulitan 
mempekerjakan tenaga ahli kurangnya loyalitas terhadap 
pekerja. 
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4.5 Diskusi dan Pembahasan  
Pada penelitian ini berdasarkan penelitian dan persepsi responden yang 
terdiri atas pimpro dari Dinas Pekerjaan Umum di Maluku Tengah yang 
menangani proyek-proyek sampel penelitian tersebut didapatkan lima faktor 
utama keterlambatan yang mempunyai pengaruh terhadap keterlambatan proyek 
konstruksi di Maluku Tengah . Dengan sistem cluster sampling hasil yang 
didapatkan lebih terperinci, dimana analisa  berdasarkan tiga wilayah bagian 
Maluku Tengah yakni Seram,Saparua, dan Ambon/Leitimor ,dan dimana hasilnya 
diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah sehingga didapatkan lima 
faktor utama penyebab keterlambatan tersebut yakni antara lain: 
A. Wilayah Seram 
1. Terjadinya keterlambatan yang ditimbulkan akibat faktor X5 yakni 
keterlambatan material di wilayah Seram adalah dikarenakan tidak 
terjadwalnya pengadaan material lebih awal dan secara terperinci, 
sulitnya pencapaian jalur transportasi darat  menuju lokasi proyek 
dikarenakan belum terealisasinya jalan aspal ,  jadwal tiba transportasi 
kapal barang yang tidak terprediksi dengan jelas tergantung bongkar 
muat pada tiap daerah singgahan,faktor cuaca dan tidak tersedianya 
material yang dibutuhkan di wilayah lokasi kerja sehingga bahan dan 
material di suplai dari wilayah lain seperti Ujung Pandang,Surabaya 
dan Jakarta. Pengiriman barang dari Surabaya dengan  transportasi 
kapal laut memerlukan waktu perjalanan sekitar 4 hari tetapi bisa molor 
sekitar 7 hari untuk sampai di lokasi kerja di Seram, Kesalahan 
informasi  pengiriman barang ke lokasi pada ekspedisi sehingga barang  
tidak sampai ke tujuan dan pesanan terbawa ke tempat persinggahan 
berikutnya dahulu, sehingga waktu yang dijadwalkan bertambah ,dan 
tenaga kerja tidak beraktifitas/menganggur akibat perubahan jadwal 
kerja  sehingga terjadi pembengkakan biaya . (Saban dan Poceratu, 
2014) 
2. Faktor X30 yakni Kekurangan Tenaga Manajemen Ahli termasuk 
dalam faktor utama penyebab keterlambatan proyek konstruksi adalah 
disebabkan tenaga kerja yang kurang terampil dalam memanajemen 
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rencana kerja secara matang dan tidak adanya tenaga kerja ahli atau 
bersertifikasi sesuai dengan bidangnya yang bersedia ditempatkan di 
lokasi yang rawan,sehingga kurang kreatif  hanya menunggu protokol 
dari pimpinan dari pusat sehingga saat pelaksanaan banyak yang 
tertunda karena tidak adanya perencanaan yang terstruktur dan semua 
kegiatan tidak terealisasi seperti yang diharapkan , Mempekerjakan 
tenaga kerja yang skillnya berbeda dengan pekerjaannya sehingga 
pekerjaan tidak maksimal.(Hookubun, 2014) 
3. Faktor X7 yakni Cuaca yang buruk menjadi penyebab faktor utama 
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah Seram adalah dikarenakan 
dikarenakan saat pelaksanaan curah hujan  turun terus menerus di bulan 
April,Mei ,Juni dan Juli dimana curahan hujan tertinggi terjadi sehingga 
pekerjaan konstruksi tertunda, seperti kegiatan antara lain 
pengoperasian alat berat dikarenakan lokasi kerja yang tidak 
mendukung akibat banjir sehingga lokasi tergenang air hujan ,licin,dan 
rawan longsor maka tidak dapat beroperasi,selain itu membahayakan 
keselamatan tenaga kerja tenaga kerja sehingga pekerjaan dilanjutkan 
ketika cuaca sudah normal. Disamping itu saat terjadi kerusakan alat 
sangat sulit untuk menanganinya, hal ini disebabkan tidak tersedianya 
teknisi yang ahli di lokasi kerja dan hanya berdasarkan pengalaman 
semata.disamping itu untuk menghubungi teknisi juga memerlukan 
waktu akibat sulitnya hubungan dan jalur transportasi darat dan 
laut.(Hookubun, 2014) 
4. Faktor X27 menganggap remeh masalah keuangan proyek. Menurut 
Agung, 2014 selaku site manajer yang berpengalaman kerja dalam 
bidang konstruksi lebih dari sepuluh tahun mengatakan bahwa 
seringkali pengeluaran untuk kebutuhan proyek tidak terprediksi dan 
tidak adanya penjadwalan,pengontrolan dan pengawasan secara 
terperinci dan pihak pelaksana kurang tanggap terutama proyek yang 
berada didaerah-daerah terpencil seperti di pulau Seram dimana harga 
barang ,material dan kebutuhan dasar menjadi sangat mahal sedangkan 
kebutuhan tersebut harus terpenuhi, sedangkan keuangan yang 
97 
 
diperoleh pertermjin terhadap pihak owner adalah bertahap sesuai 
prosentase kerja ,sehingga ketika kebutuhan  di lapangan tidak tercover 
atau tidak terpenuhi maka pelaksana tidak leluasa untuk 
mengalokasikan keuangan terhadap kebutuhan proyek ,hal ini 
menyebabkan pembayaran terhadap upah tenaga kerja tersendat 
sehingga terjadi pemogokan kerja .   Pengaturan, pengontrolan dan 
penjadwalan terhadap pengeluaran keuangan  yang buruk dari awal 
membuat semua aktifitas berjalan dengan kacau dan tidak terkendali 
sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan konstruksi karena sistim yang 
buruk tersebut berdampak kepada hal-hal lainnya . Dari permasalahan 
tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak pelaksana yakni terjadi 
pembengkakan terhadap waktu yang terbuang akibat demo, biaya 
karena harga sudah melambung dan diluar nilai kontrak, dan tenaga 
kerja ,dimana keseluruhan masalah tersebut diakibatkan penjadwalan, 
pengaturan dan pengontrolan terhadap pengeluaran proyek baik 
terhadap bahan ,material serta kebutuhan lain sangat buruk , kurang 
menguasai, kurang terampil dan kurang pekanya terhadap  lokasi 
proyek yang akan ditangani  , kurangnya rasa peduli dan kurang 
tanggung jawab tenaga kerja terhadap perusahan juga menjadi pemicu 
dikarenakan pihak perusahaan juga kurang memperhatikan kebutuhan 
pokok tenaga kerja., sulitnya melakukan komunikasi di lapangan 
sehingga tidak terpenuhinya permintaan/order yang dibutuhkan. Kurang 
terampilnya tenaga administrasi dan keuangan dilapangan sehingga 
pemakaian tidak terkontrol dan hanya berdasarkan permintaan sewaktu-
waktu tanpa adanya penjelasan yang rinci.(Minggus, 2014) 
5. Faktor X22 ketidak profesionalan pengawas lapangan. 
Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan dilapangan secara detail, 
kurang terjadinya komunikasi dan konsultasi terhadap rencana gambar 
yang ada pada pihak direksi, tidak tercapainya kesepakatan dalam 
menentukan ketepatan setiap perubahan yang dibuat dalam gambar 
yang disebabkan pengawas dari konsultan kurang aktif yang 
mengakibatkan salah persepsi dalam realisasinya dalam penerapan 
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gambar kerja sehingga pada saat pelaksanaan hasil kerja tidak sesuai 
dengan yang ditentukan akibatnya dilakukan  revisi kerja terhadap hasil 
kerja yang salah  ,hal ini intinya adalah  instruksi yang tidak dipahami 
secara mendetail dan tidak adanya kerja sama yang tersttruktur 
dikarenakan kurang terampilnya pengawas lapangan dalam 
merealisasikan ketepatan gambar kerja. (Hookubun,2014)  
  
Hubungan / Keterkaitan Antar Variabel Pada Wilayah Seram 
1. Dari kelima faktor utama penyebab keterlambatan di wilayah Seram 
tersebut ternyata terdapat hubungan antara faktor X5 yakni 
keterlambatan material dengan dan faktor X7 yakni cuaca yang buruk , 
dimana keterlambatan material disebabkan pengiriman ekspedisi kapal 
barang yang jadwal kedatangannya tidak dapat terprediksi dengan pasti 
dikarenakan faktor transportasi kapal barang/penumpang dan 
dikarenakan faktor cuaca/badai ombak yang mempengaruhi perjalanan 
kapal barang sehingga harus menunggu sampai reda. 
 2.  Pada faktor X30 yakni kekurangan tenaga ahli dan X22 ketidak 
profesionalan pengawas lapangan terdapat keterkaitan dimana  
dikarenakan perusahaan banyak mempekerjakan tenaga kerja yang 
tidak ahli akibat kekurangan tenaga ahli yang bersertifikasi,atau 
kurangnya pelatihan pada perusahaan sehingga dihasilkan tenaga kerja 
yang tidak professional dalam arti tidak dapat melaksanakan tugasnya 
secara maksimal ., dimana hal tersebut sangat mempengaruhi bagi 
proses pelaksanaan pekerjaan disaat diperlukannya pengontrolan dan 
pengawasan 
 agar pekerjaan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat sehingga mutu 
dan ketepatan waktu dapat dipertanggungjawabkan. 
 
B. Wilayah Saparua/Haruku/Banda 
1. Faktor X4 Material langka. 
 Kelangkaan material seperti yang terjadi di lokasi kerja yakni seperti 
bahan aspal yang dibutuhkan dan tidak terdistribusi dikarenakan 
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distributor kosong sehingga harus mencari di wilayah lain yang masih 
mempunyai stok barang untuk mendapatkannya. Adapun harga aspal 
yang langka menjadi mahal dan sangat sulit mendapatkannya ,sehingga 
harus menunggu pendistribusian bahan aspal normal kembali . Hal 
tersebut mengakibatkan persaingan harga antar pelaksana yang 
mempunyai proyek jalan atau jembatan. Dengan adanya masalah 
kelangkaan material menimbulkan kerugian waktu ,tenaga kerja yang 
menganggur,dan biaya yang tidak dapat dihindari akibat pekerjaan 
jalan, jembatan khususnya memerlukan bahan aspal sebagai bahan 
pokok pekerjaanya, sehingga tidak dapat dielakkan dari 
membengkaknya waktu pelaksanaan yang berakibat keterlambatan 
pekerjaan karena penyelesaian tidak sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan. (Ade Latuperissa,2014) 
2. Faktor X5 Keterlambatan pengiriman material. 
Terjadinya keterlambatan pengiriman material di lokasi kerja 
disebabkan oleh penjadwalan, pengawasan dan pengontrolan yang 
buruk dari pihak pelaksana dan pihak supplier sehingga material yang 
telah di order tidak terealisasi di lapangan sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan, pencapaian jalur transportasi ke area kerja masih 
rawan sehingga  mobil angkutan barang/material kesulitan dalam 
pencapaiannya. Seperti masalah yang terjadi pada proyek jembatan 
yang terputus yakni jembatan Kawanoa dikarenakan hujan,banjir 
sehingga harus menunda pengiriman material ke lokasi, sedangkan 
jalan transportasi tersebut adalah satu-satunya yang menuju ke lokasi 
proyek. Pengaturan barang-barang ekspedisi kapal barang yang tidak 
terkoordinir dengan baik menyebabkan barang yang seharusnya di 
bongkar di lokasi kerja tidak terealisasi, melainkan tertunda karena 
tertimbun barang lain dimana harus menunggu rute balik pengiriman 
selanjutnya.(Ade Latuperissa, 2014) 
3. Faktor X9 Kurang professional, lambat dalam pengambilan keputusan. 
Kurangnya tenaga kerja ahli/professional yang terlatih,terampil dan 
bersertifikasi menyebabkan instruksi pekerjaan tidak berjalan dengan 
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maksimal, banyak terjadi penundaan karena tidak berani mengambil 
keputusan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini menyebabkan ritme 
kerja tidak berjalan lancar, terjadi ketimpangan dalam peleksanaan 
pekerjaannya yang  seharusnya membutuhkan sebuah strukstur dan 
urutan penyelesaian pekerjaannya, kurangnya komunikasi dengan pihak 
pengawas juga menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam 
melakukan pekerjaan konstruksi tersebut, pengambilan keputusan 
dilapangan dilakukan apabila ada instruksi dari pusat yang memberikan 
wewenang untuk melakukan instruksi kerja ,sehingga apabila terjadi 
kesulitan dalam menemukan jaringan untuk berkomunikasi yang 
biasanya didapatkan didaerah setempat, maka terjadi kesenjangan yang 
membuang waktu,biaya dan tenaga akibat harus menunggu instruksi 
dari pusat, Perlunya pemberian pelatihan dan sertifikasi kerja 
,mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang konstruksi agar dalam proses 
pelaksanaan kerja dapat mengerti dan melaksanakan aktifitas sesuai 
dengan metode konstruksi yang telah ditentukan dan dapat mengambil 
keputusan secara tepat, cepat  dan terperinci. ( Ade Latuperissa, 2014) 
4. Faktor X10 Tenaga Kerja Langka. 
Adanya keterbatasan tenaga kerja terampil dan bersertifikasi di Wilayah 
Saparua menyebabkan pekerjaan konstruksi tidak dapat mencapai target 
yang telah ditetapkan oleh dokumen kontrak, bahkan dalam 
pelaksanaannya tidak tuntas sehingga porsi pekerjaan yang tidak 
terselesaikan memerlukan penambahan biaya, tenaga dan waktu 
.Tenaga kerja suka berpindah tempat kerja sesuai dengan batas waktu 
kontrak kerja terkadang memutuskan sepihak pekerjaan tersebut apabila 
dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun struktur kerja 
yang seharusnya dilakukan harus disesuaikan dan saling berkaitan 
sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Alternatif yang dilakukan adalah 
mengejar pekerjaan yang sudah tertinggal dengan cara mengalokasikan 
tenaga kerja dari wilayah lain seperti dari pulau Jawa tetapi sayangnya 
keterlambatan sudah terlalu jauh sehingga keterlambatan tetap terjadi 
dengan kadar keterlambatan lima persen dari keseluruhan pekerjaan. 
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Mempekerjakan pekerja dengan sistim kontrak/perjanjian yang jelas. 
Pentingnya pemberian loyakitas bagi pekerja yang berprestasi dan 
produktif ,pemberian fasilitas,keamanan dan kenyamanan membuat 
tenaga kerja termotivasi  dan hasil pekerjaan semakin meningkat. 
(Minggus Sohilait, 2014) 
5. Faktor X7 Cuaca yang buruk. 
Faktor Cuaca menjadi pemicu keterlambatan pekerjaan seperti pada 
pembangunan pekerjaan jalan baru ruas jalan Lonthor- Selamor dimana 
masalah cuaca menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek jalan 
tersebut dikarenakan cuaca tidak dapat terprediksi dengan pasti 
keakuratannya dan mempersulit area kerja yang masih rawan dan ketika 
hujan deras turun disertai banjir dan longsornya tanah diarea tersebut 
maka longsoran batu dan tanah yang menimbun jalan yang baru 
dibangun sehingga tidak dapat di cegah terjadinya kerusakan terhadap 
hasil kerja tersebut. yang terjadi mengakibatkan kerusakan sebagian 
jalan yang baru dibangun dan memerlukan perbaikan  yang sehingga 
mempersulit kegiatan kerja , bahkan merusak hasil kerja seperti 
jembatan ,jalan yang lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap 
penambahan material,waktu,tenaga kerja dan biaya demikian juga nama 
baik tercoreng terhadap hasil kerja yang tidak sesuai dengan hasil yang 
telah ditetapkan.(Ade Latuperissa, 2014) 
 
Hubungan/Keterkaitan Antar Variabel Pada Wilayah 
Saparua/Haruku/Banda 
1. Pada faktor X4 yakni kelangkaan material dan X5 yakni 
Keterlambatan material dan pada X7 yakni cuaca yang buruk .Akibat 
cuaca buruk menyebabkan tranportasi terlambat dan menyebabkan 
keterlambatan material, Keterlambatan material  menyebabkan 
material menjadi kosong di pasaran tetapi bukan berarti di distributor 
tidak ada, sedangkan material yang langka maka terjadi kekosongan 
pada distributor ,sehingga menyebabkan material yang dibutuhkan 
tidak didapatkan dipasaran maupun di distributor  sehingga dalam 
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pelaksanaan proyek konstruksi terjadi kekosongan material dan tenaga 
kerja menganggur. 
2. Pada X9 yakni kurang profesionalnya tenaga kerja sehingga lambat 
dalam mengambil keputusan  terdapat keterkaitan dengan X10 yakni  
kelangkaan tenaga kerja, dimana  tenaga kerja yang tidak professional 
tersebut dikarenakan tidak mendapat pelatihan dan 
pengalaman,sedangkan tenaga kerja yang langka dikarenakan 
kurangnya sumber tenaga kerja menyebabkan dipekerjakannya tenaga 
kerja tersebut pada bidang yang tidak pada tempatnya pada proyek. 
 Kurang profesionalnya tenaga kerja  dikarenakan tidak terdapatnya tenaga 
ahli, oleh karena itu tenaga ahli menjadi langka. 
 
C. Wilayah Ambon/Leitimor 
1. Faktor X7 Cuaca yang buruk 
Cuaca yang buruk merupakan masalah penting dalam pekerjaan 
konstruksi Proyek yang banyak terkait dengan pekerjaan tanah. Di 
wilayah Ambon/Leitimor terpilihnya faktor cuaca buruk atau hujan  
sebagai faktor utama keterlambatan dikarenakan pada saat musim hujan 
yang turun pada kisaran bulan Mei,Juni dan Juli mengakibatkan 
hujan,banjir dan longsornya tanah yang ekstrim sehingga mengganggu 
keamanan kerja dan merusak  hasil kerja .Hal ini mengakibatkan 
beberapa kerugian yang diderita oleh pelaksana maupun owner antara 
lain kerugian waktu,tenaga kerja dan biaya tambahan tak terduga. 
Kerugian dalam hal waktu dimana aktifitas dihentikan sementara 
dikarenakan tidak dapat melakukan aktifitas, kerugian dalam hal tenaga 
kerja dimana kegiatan dihentikan untuk menjaga keamanan bagi para 
pekerja hujan, banjir maupun longsoran tanah yang kemungkinan 
terjadi, kerugian material dan peralatan dimana material dan peralatan 
yang rusak harus diganti,membayar tenaga kerja, membayar teknisi alat 
dan biaya tambahan lainnya kerja, Pembelian bahan tambahan saat 
musim hujan seperti memasang terpal untuk melindungi hasil kerja dari 
curahan hujan ,jas hujan dll .Penundaan pekerjaan dikarenakan cuaca 
103 
 
yang buruk yang berlangsung cukup lama tersebut mengakibatkan 
penambahan jadwal pelaksanaan sehingga terjadi keterlambatan pada 
penyelesaiannya.(Agung, 2014) 
2. Pengaruh Faktor X6 (Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan.) pada    
wilayah Ambon/Leitimor. 
Beberapa proyek terletak di area perumahan penduduk sehingga terjadi 
perselisihan dengan penduduk setempat yang menyatakan keberatan 
dilakukan pembangunan di area tersebut dikarenakan mengganggu 
keamanan dan kenyamanan area tempat tinggal dari penduduk setempat 
debu,suara bising dan hilir mudiknya angkutan material dan rusaknya 
jalan yang ada akibat lalu lalangnya angkutan material dan alat berat ke 
lokasi kerja menjadi alasan dari penduduk setempat untuk 
merealisasikan keberatannya. Hal ini menyulitkan pelaksana dalam 
merealisasikan kegiatannya sehingga sempat tertunda dan 
menyebabkan aktifitas kerja terhenti total contoh; demo dari penduduk 
setempat. Pembongkaran tiang listrik dan ornamen pihak pemerintah 
diarea yang akan dibangun juga menjadi kendala dalam pelaksanaan 
kerja dikarenakan tiang listrik menghalangi proses pekerjaan awal 
sehingga menunggu proses yang cukup lama dari pihak pemerintah 
untuk mengatasi hal tersebut. (Hookubun, 2014) 
3. Faktor X4 (Material Langka) 
Terpilihnya kelangkaan material sebagai faktor utama keterlambatan di 
wilayah Ambon/Leitimor adalah dikarenakan material aspal sebagai 
bahan pokok pembangunan jalan dan jembatan yang dibutuhkan untuk 
konstruksi kerja sempat tidak terdistribusi di wilayah Maluku atau tidak 
terdapat di pasaran maupun di tempat supply sehingga memaksa pihak 
pelaksana untuk mencari solusi dari pelaksana atau penimbun dari 
wilayah-wilayah terdekat untuk membelinya. Sedangkan Material aspal 
yang dianggap langka dengan cepat harganya mengalami kenaikan 
yang drastis sehingga tidak sesuai dengan yang tertulis pada kontrak 
kerja .Pada saat kesenjangan material aspal maka terjadi kesenjangan di 
lokasi kerja sehingga tenaga kerja  dan alat berat menganggur seperti 
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pada pekerjaan peningkatan jalan japat ke jalan aspal di dusun Oli 
sehingga harus menunggu sampai terdistribusi dengan normal 
meskipun harganya mahal. Pada saat itu  material batu pecah dan pasir 
juga sulit didapatkan karena penduduk yang biasa mebuat dan 
mengumpulkan batu dan pasir beralih sementara pada hasil bumi. 
(Agung, 2014)  
4. Faktor X5  Keterlambatan pengiriman material. 
Faktor keterlambatan material menjadi faktor utama pada wilayah 
Ambon/Leitimor dikarenakan penjadwalan,pengawasan dan 
pengontrolan terhadap order material dan supplier yang buruk sehingga  
barang/material yang di order tidak terealisasi tepat waktu sesuai 
jadwal, sedangkan dari pihak pelaksana tidak melakukan pengecekan 
dan pengontrolan dari awal sehingga terlambat untuk mengantipasinya 
dan terpaksa harus menunda pekerjaan akibat kosongnya material di 
lokasi kerja. Material proyek sebagian besar di order dari wilayah lain 
seperti pulau Jawa (Surabaya, Jakarta) dan Ujung Pandang dimana 
proses pengiriman barang dengan ekspedisi kapal laut memerlukan 
waktu yang cukup lama dan tidak dapat terprediksi dengan pasti 
terhadap cuaca dan bongkar muat barang di area singgahannya, 
sehingga mendukung molornya waktu pelaksanaan akibat material yang 
terlambat dan pekerjaan lainnya yang terkait juga tertunda 
penyelesaiannya. Hal tersebut .memerlukan penyelesaian dalam 
mengatasi permasalahan yakni pembengkakan biaya, penambahan 
waktu kerja dan pembayaran terhadap tenaga kerja serta nama baik 
karena keterlambatan tersebut. (Agung, 2014) 
5. Faktor X10 (Tenaga kerja langka). 
Faktor Kelangkaan tenaga kerja terpilih sebagai salah satu faktor utama 
di Ambon/Leitimor dikarenakan kesulitan tenaga kerja ahli, terampil 
dan berpengalaman maupun tenaga kerja pembantu. Tenaga kerja yang 
melakukan kerjasama dengan kontraktor dengan membuat surat kontrak 
kerja baik secara borongan ataupun harian . Kurangnya loyalitas 
terhadap tenaga kerja yang berprestasi menyebabkan tenaga kerja 
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berpindah tempat kerja, sehingga terjadi kekosongan sementra mencari 
tenaga kerja pengganti. Hal ini selalu terjadi bila ditempat kerja tidak 
didapatkan upah yang layak,fasilitas , rasa aman dan nyaman. 
Kebebasan tenaga kerja tersebut yang berpindah-pindah tempat kerja 
dan berpindah bidang pekerjaan membuat pihak pelaksana tidak dapat 
memaksimalkan pekerjaan dan tidak terealisasikan penyelesaian dengan 
maksimal, dikarenakan dengan mencari kelompok tenaga kerja baru 
maka pembelajaran awal di mulai lagi. Tenaga kerja kontrak borongan 
yang dipakai berasal dari luar wilayah Ambon merupakan salah satu 
solusi menghadapi hal tersebut tetapi penekanan biaya yang 
dikeluarkan lebih mahal , dalam persaingan konstruksi yang semakin 
banyak , tenaga kerja dapat memilih kontraktor yang lebih loyal. Pada 
kejadian ini tenaga kerja kontrak melakukan pekerjaan secara borongan 
ataupun harian. Pengaturan tenaga kerja yang tidak terstruktur dengan 
baik menyebabkan pemborosan waktu, produktifitas tenaga kerja yang 
tidak optimum.(Agung,2014) 
 
Hubungan / Keterkaitan Antar Variabel Pada Wilayah 
Ambon/Leitimor 
1. Dari kelima faktor tersebut terdapat keterkaitan antara faktor X7 yakni 
cuaca yang buruk terhadap faktor X6 yakni lokasi yang tidak 
menguntungkan, dimana dengan terjadinya musim hujan yang ekstrim 
maka terjadilah banjir disertai tanah longsor yang menyebabkan lokasi 
kerja tergenang air dan licin sehingga tidak memungkinkan untuk 
melakukan kegiatan baik tenaga kerja maupun alat berat pada proyek 
jalan serta kegiatan lainnya di lapangan terbuka, tetapi lokasi yang 
tidak menguntungkan sendiri disebabkan oleh cuaca buruk dan 
keadaan lokasi yang tidak menguntungkan seperti area perumahan 
penduduk , daerah yang masih rawan seperti pembukaan lahan 
hutan,tebing dan perbukitan. 
2. Faktor cuaca yang buruk (X7) menyebabkan keadaan lokasi tidak 
menguntungkan(X6),keadaan lokasi yang buruk menyebabkan 
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keterlambatan material (X5) ,keterlambatan material menyebabkan 
material menjadi langka(X4). 
3. Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan(X6) menyebabkan tenaga 
kerja langka(X10) karena tidak bersedia ditempatkan di lokasi yang 
rawan 
 
D. Faktor Utama keterlambatan pada wilayah Maluku Tengah 
Faktor-faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan proyek 
konstruksi di Maluku Tengah antara lain: 
1. Faktor X4 (Material Langka) adalah dikarenakan tidak terdistribusinya 
material pokok di wilayah Maluku sehingga terjadi kesenjangan dalam 
pekerjaan yang menyebabkan membengkaknya waktu 
pelaksanaan,tenaga kerja yang menganggur, dan pembiayaan terhadap 
tenaga kerja dan biaya tambahan tak terduga seperti mahalnya harga 
material pokok seperti aspal, pasir,batu pecah,semen yang sulit 
didapatkan (Sam, 2014). 
2. Faktor X7 (Cuaca buruk) adalah sangat mempengaruhi terhadap 
rutinitas kerja dikarenakan curah hujan yang ekstrim dan tidak 
terrediksi dengan pasti menyebabkan banjir dan tanah longsor,sehingga 
medan kerja licin dan rawan longsor yang membahayakan tenaga 
kerja,peralatan dan hasil kerja pada proyek jalan atau jembatan .(Sam, 
2014) 
3. Faktor X5 (Keterlambatan pengiriman material) terpilih menjadi salah 
satu faktor utama di Maluku Tengah dikarenakan rata-rata disemua 
daerah pernah mengalami keterlambatan material yang diakibatkan 
tidak terjadwalnya order material lebih awal, tidak adanya pngontrolan 
terhadap barang atau material yang sudah di order, tidak adanya 
pengawasan rutin terhadap rute kedatangan kapal barang ; 
pengontrolan, penjadwalan dan pengawasan dari pihak ekspedisi 
kurang professional sehingga menyebabkan seringnya keterlambatan 
tersebut (Sam , 2014) 
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4. Pengaruh Faktor X9 (Kurang professional ,lambat dalam keputusan), 
Kurangnya tenaga ahli,terampil  dan bersertifikasi  sehingga 
menyebabkan kesulitan dalam mengambil keputusan, sehingga terjadi 
banyak penundaan dan pekerjaan tidak terselesaikan pada jadwal yang 
sudah ditentukan, dilapangan dikarenakan instruksi yang disampaikan 
tidak jelas sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses 
pelaksanaannya , yang berakibat perbaikan kembali terhadap pekerjaan 
dikarenakan tidak sesuai  dengan ketentuan di dalam kontrak. 
(Agung,2014) 
5. Pengaruh Faktor X10 (Tenaga Kerja langka) terhadap wilayah Maluku 
Tengah sebagai salah satu faktor utama keterlambatan dikarenakan 
minimnya tenaga kerja yang terampil dan ahli yang dapat diproyeksikan 
pada pekerjaan konstruksi di Maluku Tengah , hal ini disebabkan 
tenaga kerja kebanyakan tidak bersedia ditempatkan di daerah-daerah 
terpencil dan masih rawan,tenaga kerja lebih memilih kerja di kota 
Ambon daripada didaerah terpencil, keterbatasan pengetahuan dan rasa 
tanggung jawab untuk membangun wilayah, kurangnya loyalitas, 
fasilitas, kenyamanan dan keamanan tempat kerja terhadap tenaga kerja 
yang produktif,inovatif dan kreatif. Kurangnya tenaga kerja yang 
terampil, bersertifikasi sehingga proses pekerjaan tidak berjalan dengan 
lancar. (Sam, 2014) 
 
4.6    Cara Meminimalisasi Proyek Terlambat  
Untuk mengetahui cara meminimalisasi proyek yang mengalami 
keterlambatan maka harus diketahui kerugian yang dialami dalam hal ini 
yang menjadi sorotan adalah pihak owner , kontraktor dan konsultan. 
Berikut ini adalah informasi yang telah didapatkan dari responden, 
para ahli dan pimpinan proyek yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh 
tahun dalam usaha di bidang konstruksi melalui wawancara menyatakan 
bahwa cara meminimalisasi proyek konstruksi adalah sebagai berikut: 
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1. Menurut pendapat Owner  
- Keterlambatan proyek konstruksi akan merusak nama baik karena 
terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut oleh karena itu dari 
awal harus diperhitungkan agar tidak tejadi hal yang tidak 
diinginkan (Sam,2014) 
- Adanya waktu tambahan untuk memantau proyek(Sam,2014) 
2. Menurut pendapat Pelaksana  
- Dengan adanya keterlambatan proyek maka akan terjadi kerugian 
karena bertambahnya waktu pelaksanaan yang berarti ada 
tambahan upah tenaga,masa sewa alat dan kegiatan lain yang 
memerlukan biaya tambahan.(Agung, 2014) 
- Akan terjadi penurunan Produktifitas ,dimana akan sulit mendapat 
kepercayaan untuk mengelola proyek baru (Hookubun,2014) 
- Dengan adanya keterlambatan dalam pelaksaan proyek maka akan 
terjadi black list/tercoreng dari daftar sebagai pelaksana,sehingga 
sulit mendapat kepercayaan untuk mendapatkan proyek berikut 
(Agung, 2014) 
- Untuk masalah yang tidak bisa ditoleransi seperti cuaca buruk, 
meminta kebijaksanaan owner untuk menambah waktu kerja. 
(Agung,2014) 
3. Pihak Konsultan,pengawas  
- Dengan adanya keterlambatan maka diperlukan waktu tambahan 
terhadap pengawasan di lapangan dan beberapa perubahan lain 
(Arthur , 2014) 
- Pengulangan perhitungan gambar yang tidak cocok lagi bila terjadi 
keterlambatan proyek konstruksi.(Rachmanullah, 2014) 
- Nama baik, kurangnya kepercayaan sebagai pengawas dan 
perencana. (Hengki , 2014) 
 
Dengan dihasilkannya lima faktor utama keterlambatan maka  
pihak-pihak terkait dapat meminimalisasi lebih awal pengaruhnya 
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terhadap proyek konstruksi sehingga tidak mengalami hal-hal yang 
merugikan melainkan tercapainya tujuan dan sasaran proyek. 
Faktor keterlambatan yang mendominasi di wilayah Maluku 
Tengah dan cara meminimalisasinya adalah antara lain : 
1. Terhadap Faktor X4 (Material langka) mengantipasinya  dengan cara 
antara lain melakukan penjadwalan, pengawasan dan pengecekan 
awal terhadap barang yang akan di order, melakukan order lebih awal 
untuk memastikan barang/material tersedia, mengusulkan pemakaian 
material yang langka dengan yang setara dan lebih mudah didapatkan. 
Penggunaan teknik manajemen sangat baik dan tepat untuk membeli, 
menyimpan , mendistribusikan dan menghitung material konstruksi 
menjadi sangat penting bagi proyek konstruksi (Stukhart, 1995) 
2. Terhadap Faktor  X7 (Cuaca yang buruk),adalah masalah yang tidak 
bisa ditoleransi dan tidak dapat di prediksi dengan pasti hanya 
perkiraan semata sehingga apabila terjadi hujan yang menyebabkan 
banjir maupun tanah longsor maka jalan keluarnya adalah dengan 
mengajukan tambahan waktu kepada pihak owner akibat terjadinya 
kemunduran waktu pelaksanaan yang disebabkan cuaca hujan 
,mengatur penjadwalan kerja kembali  yang telah ditetapkan sehingga 
tercapai kesepakatan yang adil dan dapat menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  Pada pihak pelaksana 
sebaiknya melakukan strategi pelaksanaan kerja dengan memprediksi 
perkiraan hujan sehingga dapat mengatur penjadwalan kerja 
semaksimal mungkin diluar waktu musim hujan. Mempelajari kondisi 
lapangan dan mempersiapkan hal terburuk yang kemungkinan terjadi 
pada saat musim hujan. Masalah ini termasuk dalam keterlambatan 
yang dapat dimaafkan (Excusable Delay) yakni keterlambatan yang 
disebabkan kejadian-kejadian di luar kendali baik pemilik maupun 
pelaksana (Kusdjadmikahadi, 1999) 
3. Terhadap Faktor X5 (keterlambatan material) adalah dengan 
mengantipasi keterlambatan pada pihak pelaksana dengan cara 
melakukan penjadwalan order barang dan material lebih awal, 
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pengontrolan secara detil terhadap pemakaian barang dan material, 
pengontrolan terhadap rute kapal barang di pelabuhan. Terhadap 
pihak ekspedisi membuat surat perjanjian kontrak jadwal terkirimnya 
barang yang tertera jumlah ,urutan dan waktu perkiraan tiba di lokasi 
,meminta jadwal rute singgah kapal barang. Merencanakan dan 
mengendalikan tingkat kebutuhan akan barang atau material lebih 
awal agar dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan di lapangan 
sehingga dapat meminimumkan pengeluaran perusahaan, disamping 
itu dapat memaksimalkan aktifitas kerja sehingga tercapai sasaran dan 
tujuan yang diinginkan.(‘Penggunaan teknik manajemen sangat baik 
dantepat untuk membeli, menyimpan, mendistribusikan dan 
menghitung material konstruksi  menjadi sangat 
penting’(Stukhart,1995).  ‘Kepastian pengiriman tepat waktu proyek 
merupakan salah satu kebutuhan penting klien dari industry 
konstruksi’(Latham, 1994) 
4. Terhadap Faktor X9 (Kurang professional,lambat dalam keputusan) 
adalah mengantipasi dengan cara meningkatkan manajemen struktur 
kerja, meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dengan pelatihan dan 
sertifikasi, mempekerjakan tenaga ahli sehingga mengambil 
keputusan dengan cepat dan tepat, mempekerjakan tenaga kerja sesuai 
dengan keahlian yang dimiliki, memberikan penambahan  
pengawasan dan masukan pada tenaga kerja secara optimal,menjalin 
komunikasi yang baik, Tegas dan disiplin dalam proses tahapan 
penyelesaian, memberikan target dalam menyelesaikan pekerjaan 
tepat sesuai jadwal.’ Pengembangan sumber daya manusia juga sangat 
berguna untuk meningkatkan kinerja para pegawai’ 
(Notoatmodjo,2010) 
5. Faktor X10 (Tenaga kerja langka), mengantipasi dengan memperluas 
wawasan dan pelatihan terhadap tenaga kerja sehingga terbentuk 
tenaga kerja yang terampil dan bersertifikasi, memberikan upah yang 
sesuai dengan UMR ditambah fasilitas ,dan loyalitas perusahaan 
terhadap pekerja yang berprestasi , dan inovatif terhadap metode kerja 
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yang lebih baik,memberikan keamanan dan kenyamanan tertentu di 
tempat kerja dan membuat kontrak kerja jangka panjang ataupun 
jangka pendek sesuai ketentuan, mendiskusikan aturan kerjasama dan 
cara pelaksanaan kerja, kontrak kerja ditandatangani berdasarkan 
persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan dan tekanan tertentu., 
memberikan bonus tertentu bagi pekerja yang berprestasi, menjalin 
komunikasi yang baik dengan tenaga kerja, menambah jumlah tenaga 
kerja baik yang ahli ataupun tenaga kerja pembantu, dan tercepat 
dengan jumlah tenaga kerja yang ada, bila tenaga kerja sulit dicari 
maka solusinya dengan memakai teknologi modern sehingga hanya 
memakai tenaga kerja yang diperlukan saja, tenaga kerja cenderung 
berpindah tempat dan mencari upah yang lebih tinggi untuk 
memperbaiki taraf hidupnya.(Notoatmodjo, 2010).  
 
Data dari keselutuhan diskusi dan pembahasan tersebut dapat dilihat pada 
tabel 4.14 Daftar Responden dan Proyek Terlambat Di Wilayah Seram, 
tabel 4.15 Daftar Resonden dan Proyek Terlambat di Wilayah Saparua,dan 
tabel 4.16 Daftar Responden dan Proyek Terlambat Wilayah 
Ambon/Leitimor, tabel 4.17 Tabulasi Pengisian Kuesioner di Wilayah 
Seram, tabel 4.18 Tabulasi Pengisian di Wilayah Saparua dan tabel 4.19 
Tabulasi Pengisian Kuesioner di Wilayah Ambon/Leitimor ;dimana 
keseluruhan data pada tabel tersebut sebagai penentu data hasil dari program 
RII (Relative Importance Index). 
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BAB 5 
 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dengan adanya keterlambatan yang telah terjadi pada proyek konstruksi di 
Maluku Tengah dan setelah dilakukan penelitian terhadap proyek-proyek tersebut 
maka didapatkan lima faktor keterlambatan utama yang mempengaruhi 
keterlambatan tersebut sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap faktor-
faktor tersebut yakni seperti antara lain : 
1. Timbulnya pengaruh faktor X4 yakni kelangkaan terhadap material di 
MalukuTengah adalah disebabkan karena material pokok tidak 
terdistribusi didalam wilayah lokasi kerja sehingga pentingnya 
mendiskusikan dengan pihak owner masalah kemunduran pekerjaan 
yang diakibatkan oleh material yang sulit didapatkan di pasaran, 
Melakukan penjadwalan,pengaturan dan pengawasan lebih awal 
terhadap material-material yang akan dipakai dalam pekerjaan adalah 
hal yang sangat penting . Penjadwalan lebih awal terhadap order 
material, pengaturan pendistribusian terhadap barang atau material yang 
akan dipakai di lokasi proyek,pengawasan terhadap stok di pasaran dan 
rute kapal barang.Perlunya mendiskusikan dengan pihak owner 
terhadap material yang langka  sehingga dapat dihindari permasalahan 
yang akan terjadi seperti pembengkakan biaya dan waktu. 
2. Timbulnya pengaruh faktor X7 yakni cuaca yang buruk di Maluku 
Tengah adalah disebabkan tidak dapat terprediksinya faktor alam 
dengan terperinci yang mengakibatkan, rusaknya hasil kerja 
dikarenakan curah hujan tinggi yang mengakibatkan rawan longsor dan 
banjir sehingga timbul pembengkakan waktu dan biaya  pihak terkait 
perlu memprediksikan   cuaca dan membuat penjadwalan kembali 
pekerjaan yang akan direalisasikan untuk menghindari permasalahan 
yang diluar kendali yakni  keterlambatan yang disebabkan kejadian-
kejadian di luar kendali baik pemilik maupun pelaksana 
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(Kusdjadmikahadi, 1999) . Perlunya mendiskusikan dengan pihak 
owner untuk penambahan waktu terhadap faktor cuaca yang terprediksi 
di bulan tertentu. 
3. Timbulnya pengaruh X5 yakni keterlambatan material pada proyek 
konstruksi di Maluku Tengah adalah disebabkan tidak tersedianya 
material dilapangan dikarenakan penjadwalan dan pengontrolan 
terhadap order dan pengiriman barang yang buruk akan menyebabkan 
terjadinya kesenjangan waktu/menganggurnya tenaga kerja  dilapangan 
sehingga  terjadi pembengkakan biaya terhadap waktu dan tenaga kerja, 
oleh karena itu diperlukan membuat penjadwalan order material atau 
barang secara terperinci dan pengontrolan rute kapal barang , sehingga 
dapat mengakomodasi material lebih awal. 
4. Timbulnya pengaruh faktor X9 yakni kurang professional dan lambat 
dalam mengambil keputusan di Maluku Tengah adalah disebabkan 
karena tenaga kerja tidak terampil , tidak bersertifikasi , dan 
dikarenakan kurang jelinya mendistribusi tenaga kerja yang sesuai 
dengan bidangnya sehingga perlunya mengadakan pelatihan dan 
serifikasi terhadap tenaga kerja ,mempekerjakan tenaga ahli sesuai 
bidang konstruksi sehingga secara teknis terpenuhi target tenaga kerja 
yang professional dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan 
tepat sehingga sasaran dan tujuan tercapai.  
5. Timbulnya pengaruh faktor X10 yakni langkanya tenaga kerja di 
Maluku Tengah yang disebabkan karena tidak termotivasinya para 
tenaga kerja untuk bekerja pada satu perusahaan melainkan selalu 
mencari upah yang lebih tinggi dari tempat satu ke lainnya, kurangnya 
rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaan dikarenakan tidak 
mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan harapannya,tidak 
berminat terhadap bekerja / apalagi diluar wilayah Ambon, sehingga 
diperlukan cara untuk memotivasi tenaga kerja yakni dengan cara 
memberikan upah sesuai UMR ditambah bonus tertentu bagi yang 
berprestasi dan berinovasi dalam pekerjaan konstruksi, memberikan 
keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan kerja sehingga 
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memotivasi tenaga kerja untuk lebih giat dalam melakukan 
pekerjaannya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, 
Menghargai pendapat yang sifatnya membangun kepentingan 
perusahaan kreatif dari pekerja sehingga termotivasi untuk melakukan 
inovasi-inovasi baru serta lebih mencintai Dengan adanya hal-hal 
tersebut memicu pengabaian terhadap waktu kerja dengan bekerja apa 
adanya,tidak disiplin, dan tidak termotivasi untuk 
memajukan/meningkatkan hasil pekerjaan . 
Keterkaitan Variabel KeterlambatanTerhadap Proyek Konstruksi  
1. X4 – X7 Keterkaitan keterlambatan material dengan faktor cuaca 
yang buruk seperti hujan dan badai menyebabkan 
terhambatnya transportasi kapal laut,tertundanya proses 
pelayaran sehingga pengiriman barang/material ke lokasi 
kerja terlambat. 
   Contoh: rute kapal ke Saparua lebih lama dibandingkan ke 
Ambon, sehingga pengiriman barang lebih lambat tiba di 
Saparua. 
2. X4 – X5 Kelangkaan material akibat dari langkanya material pokok 
seperti pasir ,aspal , batu pecah dari distributor sehingga 
material yang dibutuhkan kosong karena tidak di produksi 
sementara. 
3. X7 – X5 Cuaca yang buruk mempengaruhi transportasi laut seperti 
kapal barang dan sejenisnya , sehingga terjadi penundaan 
pelayaran dan menyebabkan pengiriman material juga 
tertunda sehingga terjadi keterlambatan material pada lokasi 
kerja. 
4. X9 – X10  Penyebabnya tenaga ahli yang tidak bersedia ditempatkan 
di lokasi kerja yang masih rawan menyebabkan terjadinya 
kurang terpenuhi tenaga ahli yang mendukung kelancaran 
dalam pelaksanaan kerja ,hal ini juga disebabkan 
pembayaran gaji,fasilitas,keamanan dan kenyamanan yang 
tidak mendukung.  
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Dengan adanya keterkaitan antar variabel maka disimpulkan 
bahwa pada tiap wilayah kemungkinan mempunyai faktor keterlambatan 
yang berbeda namun karena pada rumpun wilayah yang sama maka 
terdapat hubungan diantara variabel yang tidak mendominasi kepentingan 
dasar daripada varibel itu sendiri sehingga variabel berdiri sendiri untuk 
menetapkan pengaruhnya terhadap variabel lain dan tidak dapt dikatakan 
sama karena dalam penelitian ini telah dipisahkan dengan nama masing- 
masing variabel dan dikelompokka untuk menjelaskan bahwa variabel 
tersebut mempunyai keterkaitan berada dalam rumpun masalah yang 
sama. Besarnya nilai terhadap pengaruh keterlambatan menjelaskan posisi 
variabel tersebut dan keterkaitannya bersifat pendukung terhadap variabel 
tersebut .   
Seperti pada tabel dijelaskan bahwa kebutuhan material tertunda 
apabila pengiriman tertunda , pengiriman tertunda apabila cuaca menjadi 
penghalang rute transportasi kapal laut, transportasi tertunda apabila tidak 
terdapat penjadwalan dan pengontrolan terhadap order dan rute 
transportasi , pada kenyataannya keterkaitan juga tergantung pada 
situasi,kondisi  dan lokasi wilayah ataupun di lapangan. Seperti pada 
wilayah perairan faktor cuaca , transportasi ,perbedaan wilayah akan 
menjadi masalah yang harus diperhitungkan dengan matang agar tidak 
terjadi kegagalan dalam memprediksikannya sehingga diperlukan 
penjadwalan ,pengontrolan dan pengawasan pada semua hal-hal yang 
berhubungan dengan kepentingan proyek dengan cara membuat 
sistematika kerja dan penjadwalan lebih awal agar tidak terjadi kesalahan, 
disamping itu perlunya mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang 
konstruksi, memberikan pelatihan mekanika kerja dan moral, loyalitas 
terhadap pekerja yang berprestasi,menghargai pendapat ,memberikan 
fasilitas,kenyamanan dan keamanan bagi pekerja membuat semua aktifitas 
berjalan dengan lancar. 
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5.2 Saran 
Saran yang dapat disampaikan untuk penelitian lebih lanjut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan area yang berbeda dan 
hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan. 
b. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan obyek penelitian dipilah  
proyek bangunan saja, proyek jalan , proyek jembatan sehingga dapat 
dihasilkan nilai dari masing-masing obyek apakah hasilnya sama 
ataukah berbeda. 
c. Dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan tingkatan grade 
proyek yang dilaksanakan apakah proyek grade besar ataukah kecil 
yang mempengaruhi urutan keterlambatan proyek konstruksi. 
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 LAMPIRAN – 1 
- Tabel 1.1.  Contoh Alasan Proyek Terlambat 
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Tabel 1.1. Contoh Proyek Terlambat Dan Alasan Keterlambatan        Lampiran Bab 1 
No Nama Proyek Alasan Keterlambatan 
      
 
    
1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SP. MAKARIKI-LAYENI (Kec. Amahai&Kec. TNS) Penduduk setempat yang tidak mendukung, 
    Cuaca hujan yang terus menerus 
2 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. SION-AMAHAI  Keterlambatan pengiriman material dari Surabaya 
    Dikarenakan jadwal kapal tidak bisa dipastikan. 
3 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA MASOHI Tenaga kerja tidak professional akibat kurangnya 
    Kedisiplinan dan tanggung jawab 
4 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KOBISONTA Kesulitan sewa alat berat, kerusakan alat berat dan 
    kurang terampilnya tenaga teknisi. 
5 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS SUGIARTO - TANJUNG Keterlambatan pengiriman material, pembayaran 
    upah tenaga kerja meningkat 
6 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS LINTAS SERAM - SAWAI Cuaca hujan yang terus menerus 
7 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS DALAM DUSUN WAIPO Kerusakan alat, dan kesulitan sewa alat. 
8 PEMBANGUNAN TROTOAR DALAM KOTA MASOHI Cuaca hujan,tenaga kerja tidak efektif. 
9 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE KAWA NOA TAHAP II Kesulitan alat, teknisi kurang terampil ,cuaca buruk 
10 
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE SUAKARSA III, V, VII 
Lingkungan kerja tidak mendukung,hujan terus 
menerus 
11 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE FUVUNE RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU (TAHAP II) Keuangan yang tertunda, pembayaran gaji terlambat 
12 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE HATUHENO Alat berat rusak,teknisi tidak ahli 
13 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE MIKA RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU (TAHAP II) Areal jalan masih belum ada,kesulitan transportasi. 
    Kesulitan 
14 PEMBANGUNAN JEMABATAN BETON WAE MELINANI Kurangnya pengontrolan dan pengawasan 
Sumber data : DPU Malteng, 2013 
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Gambar 3.3. 1. Pertumbuhan Penduduk 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sumber Data : Kantor Cabang Data Statistik Malteng, 2013 
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Gambar 3.3.2.  Jumlah Penduduk Tiap Wilayah Bagian Malteng Thn 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sumber Data : Kantor Cabang Data Statistik Malteng,2013 
 
Mempengaruhi jumlah pekerja, langka tenaga kerja, jumlah source material yang diproduksi manual. 
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Gambar 3.3.3 Diagram Balok Proyek Terlambat 
 
  
Sumber Data : DPU Malteng,2013 
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 Tabel 3.12.1. Kepadatan Penduduk per  Wilayah Bagian Malteng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber Data : Kantor Cabang Data Statistik Malteng,2013 
125 
 
Tabel 3.12.2. Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Data : Kantor Cabang Data Statistik Malteng,2013 
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Tabel 3.12.3 Prosentase Lapangan Usaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Data : Kantor Cabang Data Statistik Malteng, 2013 
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Tabel 3.4.1 Data Sampel Proyek Wilayah Seram 
NO Nama Proyek Thn LOKASI KONDISI 
1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SP. MAKARIKI-LAYENI (Kec. Amahai&Kec. TNS) 2007 Kec. Amahai& TNS Terlambat 
2 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. SION-AMAHAI  2007 Kec. Amahai Terlambat 
3 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA MASOHI 2007 Kec. Kota Masohi Terlambat 
4 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KOBISONTA 2007 Kec. Seram Utara Terlambat 
5 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS SUGIARTO - TANJUNG 2007 Kec. Amahai Terlambat 
6 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS LINTAS SERAM - SAWAI 2007 Kec. Seram Utara Terlambat 
7 PENINGAKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS DALAM DUSUN WAIPO 2007 Kec. Amahai Terlambat 
8 PEMBANGUNAN TROTOAR DALAM KOTA MASOHI 2007 Kec. Kota Masohi Terlambat 
9 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE KAWA NOA TAHAP II 2007 Kec. Tehoru Terlambat 
10 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE SUAKARSA III, V, VII 2007 Kec. Seram Utara Terlambat 
11 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE FUVUNE RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU (TAHAP II) 2007 Kec. Tehoru Terlambat 
12 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE HATUHENO 2007 Kec. Amahai Terlambat 
13 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE MIKA RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU (TAHAP II) 2007 Kec. Tehoru Terlambat 
14 PEMBANGUNAN JEMABATAN BETON WAE MELINANI 2007 Kec. Seram Utara Terlambat 
15 
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE KAWA NOA TAHAP III (Bang. Atas) RUAS JALAN 
TEHORU - ATIAHU 120 M 
2008 Kec. Tehoru Terlambat 
16 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE MATAPAYO  2008 Kec. Amahai Terlambat 
17 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE YUTA RUAS JALAN LINTAS SERAM - SALOMAN 2008 Kec. Seram Utara Terlambat 
18 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN SUGIARTO - TANJUNG 2008 Kec. Amahai Terlambat 
19 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN JAPAT LINTAS SERAM - WAI MUSI 2008 Kec. Seram Utara Terlambat 
20 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN LINTAS SERAM - SAWAI 2008 Kec. Seram Utara Terlambat 
21 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SP. MAKARIKI - LAYENI 2008 Kec. TNS (Waipia) Terlambat 
22 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS WARU - TONE TANA 2008 Kec. TNS (Waipia) Terlambat 
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Tabel 3.4.1  Data proyek sampel 
NO Nama Proyek Thn LOKASI KONDISI 
23 
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SOAHUKU - PANTAI KUAKO DAN 
JALAN KE DERMAGA AMAHAI (HOTMIX) 
2008 Kec. Amahai Terlambat 
24 PEMELIHARAAN JALAN SP.SION-AMAHAI 2008 Kec. Amahai Terlambat 
25 PEMELIHARAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL DALAM DUSUN WAIPO 2008 Kec.TNS (Waipia) Terlambat 
26 PEMELIHARAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KOBISONTA 2008 Kec. Seram Utara Terlambat 
27 PENINGKATAN JALAN ASPAL RUAS SUGIARTO-TANJUNG (Penyelesaian Pembangunan) 2009 Kecamatan Amahai Terlambat 
28 
PENINGKATAN JALAN JAPAT RUAS SP. LINTAS SERAM DESA WAE SARIPUTIH DAN DESA 
NU 2009 
Kecamatan Seram Utara Terlambat 
29 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN JAPAT LINTAS SERAM KOBIMUKTI 2009 Kecamatan Seram Utara Terlambat 
30 PEMBANGUNAN JALAN BARU (LAPEN) KAWA - SMA 1 AMAHAI 2009 Kecamatan Amahai Terlambat 
31 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAI SEETO RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU 2009 Kecamatan Tehoru Terlambat 
32 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAI MASINO RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU 2009 Kecamatan Tehoru Terlambat 
33 PEMBANGUNAN JEMBATAN BAJA WAE KAWA NOA RUAS (Tahap IV) 2009 Kecamatan Tehoru Terlambat 
34 
PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAI SARI PUTIH RUAS SP. LINTAS SERAM - DESA SARI 
PUTIH 2009 
Kecamatan Seram Utara Terlambat 
35 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS BANDA NAIRA - MANGKU BATU 2009 Kecamatan Banda Terlambat 
36 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL DALAM NEGERI PASANEA 2009 Kecamatan TNS (Waipia) Terlambat 
37 
PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN JAPAT RUAS SP. LINTAS SERAM - WAEPUTIH, 
KOBISONTA A2, NAMTO D1 DAN TANAH MERAH 2009 
KecamatanTeluk Elpaputih Terlambat 
38 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS SUGIARTO 2009 Kecamatan Amahai Terlambat 
39 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA WAIPIA (HOTMIX) 2009 Kecamatan TNS (Waipia) Terlambat 
40 PEMBANGUNAN GEDUNG PKK KAB.MALTENG 2009 Kec. Masohi Terlambat 
41 PEMBANGUNAN WISMA ATLETIK 2009 Kec. Masohi Terlambat 
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Tabel 3.4.1 Data Sampel Proyek Wilayah Serang 
NO Nama Proyek Thn LOKASI KONDISI 
42 PEMELIHARAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN SERAM - SAWAI 2009 Kec. Seram Terlambat 
43 PENINGKATAN JALAN TANAH KE ASPAL RUAS LAYENI-TRANA (Kec. TNS) 2010 Kec. TNS (Waipia) Terlambat 
44 
PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN SP. LINTAS SERAM 
KOBISODAR (Kec. Seram Utara) 
2010 Kec. Seram Utara Terlambat 
45 
PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN JAPAT SP. LINTAS SERAM-DESA SAMAL (Kec. 
Seram Utara) 
2010 Kec. Seram Utara Terlambat 
46 PENINGKATAN JALAN RUAS SUGIARTO-TANJUNG (Hotmix AC WC danBangunanPelengkap) 2010 Kec. Kota Masohi Terlambat 
47 PEMBANGUNAN JALAN RUAS JALAN SP. LINTAS SERAM-DESA HUWAULU (Kec. Seram Utara) 2010 Kec. Seram Utara Terlambat 
48 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RUAS JALAN LINTAS SERAM SAWAI (Kec. Seram Utara) 2010 Kec. Seram Utara Terlambat 
49 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. SION-AMAHAI (Hotmix AC-WC) (Kec. Amahai) 2010 Kec. Amahai Terlambat 
50 PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI D.I. WAITILA (ADHOCK) (Kec. Seram Utara) 2010 Kec. Seram Utara Terlambat 
51 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI (LANSEKAP) 2011 Kec.KotaMasohi Terlambat 
52 
PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS SP. LINTAS SERAM-SALEMAN (Kec. 
Seram Utara) 
2012 Kec. Seram Utara Terlambat 
53 
PEMBANGUNAN JEMBATAN BAJA WAE KAWA NOA RUAS JALAN TEHORU ATIAHU (Tahap 
VI) 
2012 Kec. Tehoru Terlambat 
54 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL DALAM NEGERI WOTAI (Kec. TNS) 2012 Kec. TNS (Waipia) Terlambat 
55 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI WAITILA 2012 Kec. Seram Utara Terlambat 
56 REHABILITASI SUNGAI WAI TONE, KECAMATAN TNS 2011 Kec. TNS (Waipia) Terlambat 
57 PEMBANGUNAN KANAL SUNGAI TAHAP I 
2011 
Kobi, Kec. Seram Utara 
Timur 
Terlambat 
58 PEMBANGUNAN KANTOR PENGELOLA TAHAP III 
2012 
Kobi, Kec. Seram Utara 
Timur 
Terlambat 
          
SumberData : DPU Malteng, 2013 
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Tabel 3.4.2 Data Sampel Proyek Wilayah Saparua/Nusalaut 
NO Nama Proyek TAHUN LOKASI KONDISI 
1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SP. PIA-KULUR 2007 Saprua Terlambat 
2 
PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KELILING PULAU 
NUSALAUT (Kec. Nusalaut) 2007 Nusa laut Terlambat 
3 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SAPARUA-OUW 2007 Saparua Terlambat 
4 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS ROHOMONI-HARUKU 
2007 Saparua Terlambat 
5 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RUAS JALAN KELILING PULAU NUSALAUT 2008 Nusalaut Terlambat 
6 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SAPARUA-OUW (HOTMIX) 2008 Saparua Terlambat 
7 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SAPARUA - BOOY (HOTMIX) 2008 Saparua Terlambat 
8 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL KELILING PULAU NUSALAUT 2008 Nusalaut Terlambat 
9 PEMBANGUNAN BERKALA JALAN RUAS DALAM KOTA BANDA 2008 Banda Terlambat 
10 PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT 2008 Saparua Terlambat 
11 PEMBANGUNAN GEDUNG UNIT TRANSFUSI DARAH RSU SAPARUA 2008 Saparua Terlambat 
12 
PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS BANDA NAIRA - 
MANGKU BATU 2009 Banda Terlambat 
13 
PENINGKATAN JALAN ASPAL KE JALAN HOTMIX RUAS SP. TUHAHA - SIRI SORI 
3,4 KM 2009 Saparua Terlambat 
14 PENINGKATAN JALAN ASPAL KELILING PULAU NUSALAUT 2009 Nusalaut Terlambat 
15 
PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KELILING PULAU 
NUSALAUT (Kec. Nusalaut) 2010 Nusalaut Terlambat 
16 PEMBANGUNAN JALAN BARU RUAS JALAN LONTHOR-SELAMON (Kec. Banda) 2010 Banda Terlambat 
17 PEMBANGUNAN TPA DI MANGKO BATU 
2010 Banda Terlambat 
18 PENYELESAIAN PEDESTRIAN TITA LAMA-TITA BARU 2010 Banda Terlambat 
19 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA BANDA 2010 Banda Terlambat 
20 
PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KELILING PULAU 
NUSALAUT (Kec. Nusalaut) 2012 Nusalaut Terlambat 
SumberData : DPU Malteng, 2013 
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Tabel 3.4.3. Data Sampel Proyek Wilayah Ambon/Leitimor 
NO NAMA PROYEK TAHUN LOKASI KONDISI 
1 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL DALAM DUSUN OLI 2007 Salahutu Terlambat 
2 PEMELIHARAN BERKALA JALAN DALAM KOTA TULEHU (DAK) 2007 Salahutu Terlambat 
3 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SULI - TENGAH-TENGAH - TULEHU 2007 Salahutu Terlambat 
4 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA TULEHU (Dana Peneyesuaian) 2007 Salahutu Terlambat 
5 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SULI - TENGAH-TENGAH - TULEHU 
(HOTMIX) 
2007 Salahutu Terlambat 
6 PEMELIHARAAN BERKALA DALAM KOTA TULEHU DAN RUAS JALAN SP. 
TULEHU - AIR PANAS 
2008 Salahutu Terlambat 
7 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS WAYARI NEGERI SULI 2008 Salahutu Terlambat 
8 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA HILA DAN HITU LAMA (Kec. 
Salahutu) 
2012 Salahutu Terlambat 
        
SumberData : DPU Malteng, 2013 
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    Institute Teknologi Sepuluh Noember (ITS) 
       Program Sarjana 
Program Studi Magister ManajemenTeknologi 
Bidang Keahlian Manajemen Proyek 
Kampus ITS,Jalan Cokroaminoto 12 A Surabaya 
 
KUESIONER PENELITIAN TESIS 
 
Judul Tesis : 
 
Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Di Maluku 
 
Kuesioner ini dibuat sebagai bahan untuk menyelesaikanTesis Program Studi Magister 
Teknologi bidang keahlian Manajemen Proyek ITS Surabaya. Untuk kepentingan penelitian 
ini, identitas responden kami jamin kerahasiaanya. Atas dasar tersebut, maka kami mohon 
agar kuesioner ini dapat diisi dengan obyektif dan sebenar-benarnya. 
 
Tijuan survey : 
Survey ini dilakukan untuk menentukan nilai probabilitas dan dampak dari masing-masing 
variable keterlambatan berdasarkan kriteria yang telah disesuaikan dengan kondisi proyek 
yang dijadikan obyek penelitian ini. 
 
Lingkup Penelitian : 
Studi kasus dengan obyek penelitian pada Proyek-proyek Konstruksi di Maluku dengan 
pemilihan dibagi tiga kelompok bagian wilayah terpilih. 
 
Responden : 
Survey ditujukan kepada pihak terkait proyek-proyek yang menjadi sampel penelitian 
tersebut yakni dari pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Maluku Tengah (Pimpro/setingkat 
terkait), Konsultan (Pengawas lapangan/terkait). 
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Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu, Saudara/I mengisi kuesioner ini. Peneliti berharap 
tidak berkeberatan untuk dihubungi kembali apabila ada kuesioner lanjutan atau perbaikan 
dalam pengisian kuesioner. 
 
 
Peneliti, 
SUSAN SUNDARI 
Mahasiswa Pascasarjana MMT ITS 
NRP 9112202305 
Mobile +6281330492227 
Email :jeco_s2009@yahoo.co.id 
 
A. Data Responden 
 
1. Nama    : 
 
2. Jabatan di Proyek  : 
 
3. NamaProyek  : 
 
4. Perusahaan (Instansi) : 
 
 
 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
 
1. Kuesioner ini dibuat untuk menilai variable suatu dampak keterlambatan yang telah 
diidentifikasi sebelumnya dan berpotensi terjadi pada obyek penelitian ini. Nilai 
variable ditentukan berdasarkan besaran dampak keterlambatan yang telah terjadi. 
135 
 
      
KONDISI KETERANGAN NILAI/SKALA 
 
    
Sangat tidak 
setuju 
Anda sangat tidak setuju bahwa variable ini adalah 
penyebab keterlambatan proyek konstruksi di wilayah ini 1 
      
Tidak setuju 
Anda tidak setuju bahwa variable ini adalah penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah ini 2 
      
Agak Setuju 
Anda agak setuju bahwa variable ini adalah penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah ini 3 
      
Setuju 
Anda setuju bahwa variable ini adalah penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah ini 4 
      
Sangat Setuju 
Anda sangat setuju bahwa variable ini adalah penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi di wilayah ini 5 
      
 
2. Pada tabel 2 Penilaian dampak keterlambatan, mohon Bapak/Ibu/Saudara/I menuliskan 
angka 1, 2, 3, 4, 5 pada kolom penilaian terhadap variable tersebut secara tepat sesuai 
yang terjadi pada proyek sampel. 
3. Kode : Pemberian kode padaVariabel = X1…dst, Faktor dari kelompok variabel = 
F1….dst, Proyek sampel = 1,2…dst. 
4. Penilaian dampak keterlambatan : Penilaian terhadap besaran dampak yang terjadi bila 
keterlambatan terjadi dengan penilaian 1 sampai dengan 5 sesuai criteria tabel 1 
5. Keterangan table adalah sebagai berikut : 
a. No : adalah nomor klasifikasi dan sub klasifikasi dari variable faktor. 
b. Variabel faktor : dampak yang telah diidentifikasi dan diverifikasi kesesuaiannya 
dengan obyek penelitian ini. 
c. Kode : pemberian kode pada setiap variable dengan initial X adalah faktor yang 
kemungkinan mempengaruhi keterlambatan proyek. 
d. Penilaian dampak  : penilaianter hadap besaran dampak yang terjadi dengan angka 1 
sampai dengan 5 sesuai criteria dalam tabel 1 
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Tabel  3.5. Kuesioner Akhir 
Apakah anda setuju terhadap variable dibawah ini merupakan 
penyebab keterlambatan proyek konstruksi di Malteng ? 
Pimpro terkait dengan proyek sampel yang terlambat 
Sangat 
Tidak setuju 
Tidak setuju Agak Setuju Setuju Sangat setuju 
  
  
    
 
    
Keuangan (F1)     
 
    
  x1 Penyesuaian harga/naik turunnya harga     
 
    
  x2 Keterlambatan pembayaran upah, gaji     
 
    
Material (F2)     
 
    
  x3 Material langka     
 
    
  x4 Keterlambatan pengiriman material     
 
    
Lingkungan (F3)     
 
    
  x5 Keadaan lokasi yang tidak menguntungkan     
 
    
  x6 Cuaca yang buruk     
 
    
  x7 Efeksosial budaya masyarakat     
 
    
Tenagakerja (F4)     
 
    
  x8 Kurang profesional, lambat dalam keputusan     
 
    
  x9 Tenaga kerja langka     
 
    
Peralatan (F5)     
 
    
  x10 Kurangnya ketrampilan tenaga operator     
 
    
  x11 Kerusakan alat     
 
    
Perubahan (F6)     
 
    
  x12 Kesalahan dalam penyidikan tanah     
 
    
  x13 Kondisi lapangan yang  berbeda dengan site           
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Apakah anda setuju terhadap variable dibawah ini merupakan 
penyebab keterlambatan proyek konstruksi di Malteng ? 
Pimpro terkait dengan proyek sampel yang terlambat 
Sangat 
Tidak setuju 
Tidak setuju Agak Setuju Setuju Sangat setuju 
Penjadwalan dan controlling (F7)           
  x14 Ketidak profesionalan pengawas lapangan     
 
    
  x15 Kurangnya program kerja yang akurat     
 
    
  x16 Sering terjadi kecelakaan     
 
    
  x17 Metode konstruksi     
 
    
  x18 Menganggap remeh permasalahan lapangan     
 
    
  x19 Menganggap remeh masalah keuangan proyek     
 
    
 
x20 Tidak menghargai waktu penjadwalan   
 
 
 
  
Hubungan Kontrak (F8)    
 
   
  x21 Kurang komunikasi antara pihak terkait     
 
    
  x22 Kekurangan tenaga manajemen ahli     
 
    
  x23 Keterlambatan instruksi dari konsultan     
 
    
  x24 Keterlambatan akibat kinerja subkontraktor.     
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Lampiran – 4 
- Tabel 4.8    Hasil Uji Reliablitas 
- Tabel 4.9  Reliabilitas  Statistik 
- Tabel 4.11  Total Item Statistik 
- Tabel 4.12    Total Item  
- Tabel 4.13  Skala statistik 
 Tabel 4.32   Daftar Responden dan Proyek Terlambat di  
 Wilayah Seram   
 Tabel 4.33  Daftar Responden dan Proyek Terlambat di  
 Wilayah Saparua/Haruku/Banda 
 Tabel 4.34  Daftar Responden dan Proyek Terlambat di  
 Wilayah Ambon/Leitimor 
 Tabel 4.35   Daftar Pimpro dan Isian Kuesioner Pada  
 Wilayah Seram  
 Tabel 4.36   Daftar Pimpro dan Isian Kuesioner Pada  
 Wilayah Saparua/Haruku/Banda  
 Tabel 4.37   Daftar Pimpro dan Isian Kuesioner Pada  
 Wilayah Ambon/Leitimor  
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Tabel 4.8   Hasil Uji Reliablitas 
 
N % 
Cases 
Valid 47 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 47 100.0 
Sumber : Hasil Olahan 
 
 
Tabel 4.9 Reliabilitas  Statistik 
Cronbach's Alpha N of Items 
.868 24 
Sumber : Hasil Olahan 
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Tabel 4.11 Total Item Statistik 
 
Scale Mean if 
Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X2 88.6809 71.439 .487 .862 
X3 89.4468 71.253 .331 .868 
X4 87.9362 69.365 .520 .861 
X5 87.7447 72.759 .409 .864 
X6 88.3617 72.105 .292 .869 
X7 87.7660 73.096 .402 .865 
X8 89.0638 71.148 .300 .870 
X9 88.1915 71.202 .435 .863 
X10 88.3191 72.265 .316 .868 
X11 88.1277 70.809 .606 .859 
X12 88.9362 74.061 .309 .867 
X15 88.5745 69.163 .537 .860 
X16 88.4894 69.429 .540 .860 
X22 88.2766 70.857 .526 .861 
X23 88.1489 69.608 .661 .857 
X24 89.5532 73.687 .308 .867 
X25 88.7872 72.345 .517 .862 
X26 88.4894 72.429 .425 .864 
X27 88.1915 68.071 .616 .857 
X28 88.4681 73.385 .367 .865 
X29 88.4043 72.333 .421 .864 
141 
 
 
Scale Mean if 
Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
X30 88.1489 71.130 .427 .864 
X31 88.4255 73.467 .329 .866 
X32 88.8085 71.245 .554 .861 
Sumber : Hasil Olahan 
 
Tabel 4.12   Total Item 
 Mean Std. Deviation N 
X2 3.6383 .67326 47 
X3 2.8723 .94678 47 
X4 4.3830 .84835 47 
X5 4.5745 .61661 47 
X6 3.9574 .90787 47 
X7 4.5532 .58267 47 
X8 3.2553 1.03142 47 
X9 4.1277 .76944 47 
X10 3.9574 .80643 47 
X11 4.1915 .61284 47 
X12 3.3830 .57306 47 
X15 3.7447 .84617 47 
X16 3.8298 .81612 47 
X22 4.0426 .69023 47 
X23 4.1702 .66982 47 
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 Mean Std. Deviation N 
X24 2.7660 .63289 47 
X25 3.5319 .54578 47 
X26 3.8298 .63654 47 
X27 4.1277 .84999 47 
X28 3.8511 .58898 47 
X29 3.9149 .65374 47 
X30 4.1702 .78903 47 
X31 3.8936 .63362 47 
X32 3.5106 .62109 47 
 
 
Tabel 4.13 Skala statistik 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
92.2766 77.726 8.81625 24 
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Tabel 4.32  Daftar Responden dan Proyek Terlambat di Wilayah Seram 
      
Responden NAMA PROYEK DI WILAYAH SERAM PENYELESAIAN 
      
  
 
  
R1 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN SP. LINTAS SERAM KOBISODAR (Kec. Seram Utara) Terlambat 
R1 PENINGAKATAN JALAN TANAH KE JALAN JAPAT SP. LINTAS SERAM - DESA SAMAL (Kec. Seram Utara) Terlambat 
R1 PEMBANGUNAN JALAN RUAS JALAN SP. LINTAS SERAM - DESA HUWAULU (Kec. Seram Utara) Terlambat 
R1 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS SP. LINTAS SERAM - SALEMAN (Kec. Seram Utara) Terlambat 
R1 PEMELIHARAAN BERKALAN JALAN SP. SION - AMAHAI Terlambat 
R1 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KOBISONTA Terlambat 
R1 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE MELINANI Terlambat 
R1 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON WAE SUKARSA III, V, VII Terlambat 
R2 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SP. MAKARIKI - LAYENI (Kec. Amahai & Kec. TNS) Terlambat 
R2 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA MASOHI Terlambat 
R2 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE FUYUNE RUAS TEHORU - ATIAHU (Tahap II) Terlambat 
R3 PENINGKATAN JALAN RUAS SUGIARTO - TANJUNG (Hotmix AC WC dan Bangunan Pelengkap) Terlambat 
R3 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS SUGIARTO - TANJUNG Terlambat 
R3 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE HATUHENO Terlambat 
R4 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS LAYENI-TRANA (Kecamatan TNS) Terlambat 
R4 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL DALAM NEGERI WOTAI (Kec. TNS) Terlambat 
R4 PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON RUAS JALAN LINTAS SERAM (Kec. Seram Utara) Terlambat 
R5 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SP. SION - AMAHAI (Hotmix AC WC) (Kec. Amahai) Terlambat 
R5 PEMBANGUNAN JEMBATAN BAJA WAE KAWANOA (Tahap VI) Terlambat 
R6 PEMBANGUNAN PRASARANA IRIGASI D.I. WAITILA (ADHOCK) (Kec. Seram Utara) Terlambat 
R6 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I. WAITILA Terlambat 
R7 PEMBANGUNAN JEMBATAN BAJA WAE KAWANOA TAHAP III (Bang. Atas) RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU 120 M Terlambat 
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Responden NAMA PROYEK DI WILAYAH SERAM PENYELESAIAN 
      
R7 PEMBANGUNAN JEMBATAN BAJA WAE KAWANOA (Tahap II) Terlambat 
R7 PEMELIHARAAN BERKALAN JALAN MASUK SMK NEG. 1 AMAHAI Terlambat 
R7 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS DALAM DUSUN WAIPO Terlambat 
R9 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI (LANSEKAP) Terlambat 
R10 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL RUAS LINTAS SERAM - SAWAI Terlambat 
R11 PEMBANGUNAN JEMBATAN WAE MIKA RUAS JALAN TEHORU - ATIAHU (Tahap II) Terlambat 
R12 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SOAHUKU-PANTAI KUAKO DAN JALAN KE DERMAGA AMAHAI (HOTMIX) Terlambat 
Sumber : Olahan 
Tabel 4.33 Daftar Responden dan Proyek Terlambat di Wilayah Saparua/Haruku/Banda 
      
Responden NAMA PROYEK DI WILAYAH SAPARUA/HARUKU/BANDA PENYELESAIAN 
      
      
R1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SP. PIA - KULUR Terlambat 
  PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KELILING PULAU NUSALAUT (Kec. Nusalaut) Terlambat 
  PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SAPARUA - OUW Terlambat 
R2 PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH NEGERI TUHAHA Terlambat 
  PEMBANGUNAN SALURAN PRIMER NEGERI SIRI-SORI ISLAM (PEKUBURAN) Terlambat 
R3 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SAPARUA - OUW (HOTMIX AC - WC) Terlambat 
  PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS JALAN KELILING PULAU NUSALAUT (Kec. Nusalaut) Terlambat 
R4 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS ROHMONI - HARUKU Terlambat 
R5 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS KELILING PULAU NUSALAUT (Kec. Nusalaut) Terlambat 
R6 PEMBANGUNAN JALAN BARU RUAS JALAN LONTHOR - SELAMON (Kec. Banda) Terlambat 
Sumber : Hasil Olahan 
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Tabel 4.34 Daftar Responden dan Proyek Terlambat di Wilayah Ambon/Leitimor 
      
Responden  NAMA PROYEK DI WILAYAH AMBON/LEITIMOR PENYELESAIAN 
      
      
R1 PENINGKATAN JALAN JAPAT KE JALAN ASPAL DALAM DUSUN OLI Terlambat 
  PEMELIHRAAN BERKALA JALAN RUAS SULI - TENGAH-TENGAH - TULEHU (Hotmix) Terlambat 
  PEMELIHARAAN BERKALA DALAM KOTA TULEHU DAN RUAS JALAN SP. TULEHU - AIR PANAS Terlambat 
R2 PENINGKATAN JALAN TANAH KE JALAN ASPAL RUAS WAYARI NEGERI SULI Terlambat 
  PEMBANGUNAN TALUD PENAHAN BANJIR NEGERI MAMALA Terlambat 
  PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI NEGERI WAKASIHU Terlambat 
R3 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOT A TULEHU (DAK) Terlambat 
R4 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA HILA DAN HITU LAMA (Kec. Salahutu) Terlambat 
Sumber ; Hasil Olahan 
Tabel 4.35  Daftar Pimpro dan Isian Kuesioner Pada Wilayah Seram 
                                                    
No Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
                                                    
1 A,G.SABAN, ST 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 3 4 
2 A,G.SABAN, ST 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 
3 A,G.SABAN, ST 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
4 A,G.SABAN, ST 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 
5 A,G.SABAN, ST 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 
6 A,G.SABAN, ST 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 
7 A,G.SABAN, ST 4 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 
8 A,G.SABAN, ST 5 3 5 5 4 5 2 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 3 
9 A.A. POCERATU, ST 3 3 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 2 4 5 3 5 4 4 4 3 
10 A.A. POCERATU, ST 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 2 3 3 5 3 4 4 4 4 
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No Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
                                                    
11 A.A. POCERATU, ST 4 3 5 5 4 5 2 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 
12 I. WAELISA, ST 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 4 3 
13 I. WAELISA, ST 4 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 
14 I. WAELISA, ST 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 
15 
M.RUHULESIN, ST, 
MT 4 2 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
16 
M.RUHULESIN, ST, 
MT 4 2 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 
17 
M.RUHULESIN, ST, 
MT 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 5 
18 AGAN PELU, ST, MT 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 2 4 3 4 5 5 5 4 
19 AGAN PELU, ST, MT 4 2 5 5 4 5 2 5 3 4 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 
20 A. SAHARTIKA, ST 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 4 
21 A. SAHARTIKA, ST 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
22 Th. WATTIMURI 4 2 5 5 4 5 2 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
23 Th. WATTIMURI 4 2 5 5 4 5 2 5 3 5 3 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 
24 N. TALAOHU, ST 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
25 N. TALAOHU, ST 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
26 HASAN FIRDAUS, ST 3 2 2 5 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 4 4 
27 B. LATUMUMAMINA 5 2 5 5 4 5 2 4 3 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 
28 H. MAWEN 5 2 4 5 4 5 2 4 3 4 3 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 4 4 
29 S. BIRAHI 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
Sumber : Hasil Olahan 
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Tabel 4.36  Daftar Pimpro dan Isian Kuesioner Pada Wilayah Saparua/Haruku/Banda 
                                                    
No Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
                                                    
1 F. KORPUTI 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
2 F. KORPUTI 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 
3 F. KORPUTI 3 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
4 A. TAMAELA 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
5 A. TAMAELA 3 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 
6 M. LOMO 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
7 M. LOMO 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
8 A. MAUN, ST 3 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 
9 M. RUHULESSIN, ST, MT 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 5 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
10 AGAN PELU, ST, MT 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 
Sumber : Hasil Olahan 
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Tabel 4.37  Daftar Pimpro dan Isian Kuesioner Pada Wilayah Ambon/Leitimor 
 
                                                  
No Responden X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 
                                                    
1 Th. WATTIMURI 3 3 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 
2 Th. WATTIMURI 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
3 Th. WATTIMURI 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 
4 E. RUMAKEY 3 3 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 E. RUMAKEY 4 3 4 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
6 E. RUMAKEY 4 2 5 3 5 5 3 3 4 5 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 A. MAUN, ST 4 1 4 3 4 5 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 
8 AGAN PELU, ST, MT 3 1 3 3 4 5 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
Sumber : Hasil Olahan 
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